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El proyecto que se presenta trata de mejorar las condiciones de una intersección existente en 
forma de X entre las carreteras N-611 y CA-302. La complejidad de esta intersección viene 
determinada por los desniveles del terreno y por situarse en un punto alto del terreno. Punto 
que se sitúa en el "Alto de San Mateo" en Maoño, Santa Cruz de Bezana. 
Como solución a la complejidad de la intersección existente se propone la construcción de una 
glorieta en sustitución de dicha intersección.  
El diseño de esta glorieta está condicionado por la visibilidad de aproximación a la glorieta, ya 
que al situarse en un punto alto, las alineaciones que llegan a la glorieta lo hacen en forma de 
acuerdo convexo, dificultando, tanto la visibilidad de otros vehículos próximos a la glorieta 
debido al cambio de rasante, como la visibilidad de la línea de detención de dicha glorieta. 
Con el objetivo de mejorar estas visibilidades se plantea una pequeña variación de las rasantes 
de entrada a la glorieta, o también llamadas, patas. Replanteando estas rasantes, 
generalmente en forma de elevación se consiguen mejores visibilidades. 
Por otro lado, para  evitar expropiaciones, se ha dispuesto la planta de tal manera que encaje 
en el espacio disponible actual por dicha intersección.  
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se encuentra una solución apropiada con una glorieta de 
diámetro exterior de 33m y diámetro interior de 12m. Constará de un sólo carril de calzada 
anular. 
Todas las patas tendrán un carril de entrada y uno de salida, excepto la entrada por la pata 
oeste, que tendrá 2 carriles de entrada. 
Además, para la adecuada evacuación de las aguas se propone como solución un colector de 
400mm subterráneo acompañado de un dren de 100mm para recoger las aguas subterráneas. 
Dichos sistemas de drenaje se conectarán al alcantarillado público. La evacuación de las aguas 
superficiales de la calzada se realizarán mediante el encauzamiento de las mismas por rigolas 
que desembocan en sumideros. 
Como medida atenuadora del efecto impuesto por el acuerdo convexo antes mencionado, y de 
acuerdo a la Norma, se dispondrá de una plantación en el centro de la glorieta que ayudará al 
conductor en la percepción visual de la glorieta. Esta plantación será una encina para estar de 
en consonancia con la flora local. 
La cantidad de vehículos pesados que transitan la vía, la clasifican como T2, y se considera en 
consecuencia, un paquete de firmes 221, compuesto por 25cm de mezcla bituminosa (a 
repartir entre base, intermedia y rodadura) y 25cm de zahorra. Para asegurar el correcto 
funcionamiento de estas capas entre sí se aplicarán sendos riegos de imprimación y 
adherencia. 
Para la correcta realización de las obras se redacta un plan de gestión de residuos de 
obligado cumplimiento, un Estudio de Impacto Ambiental y el correspondiente Estudio 
Básico de Seguridad y Saludo, explicados más detalladamente en sus respectivos anejos. 
La obra tiene un Presupuesto Base de Licitación de 355.060,94€ y el plazo de ejecución de 
acuerdo con el respectivo plan de obra es de 6 meses. 
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SUMAMRY: 
The project that is going to be presented intends to improve the conditions of the existing 
intersection with an X shape between roads N-611 and CA-302. The complexity of this 
intersection is determined by ramps of the ground and by being placed on a high point of the 
terrain. This point is located in the "Alto de San Mateo", in Maoño, Santa Cruz de Bezana. 
As a solution to the complexity of the existing intersection it is proposed the construction of a 
new roundabout in place of the intersection named before. 
The design of this roundabout is conditioned by the aproximation visibility of the roundabout. 
Since it is placed on a high point, the aligments approaching the roundabout make this 
aproximation with a convex shape, making the visibility of new approaching vehicles so 
difficcult due to the inclination change. Moreover, the visibility needed to stop of the 
roundabout is complicated as well. 
With the objective on mind of improving this visibilities it is planned a little variation of the 
inclination of the road axis approaching the roundabout, or the so called, legs. Due to a 
replanning of the inclination, generally moving them up, better visibilities are achieved. 
On the other hand, to avoid expropriations, the top view of the new roundabout has been 
thought to fit the space in between the existing intersection. 
Keeping all this on mind, a solution for this roundabout is found with a 33 meters of inscribed 
circle diameter and 12 meters of inner diameter one. It will consist of only one circulatory lane 
in the roundabout. 
Every leg will have one lane of entry and one lane for exit, excepting the west leg, wich will 
have two entry lanes. 
Furthermore, to make an adecuate evacuation of the water on the road it is proposed as a 
solution a 400mm diameter underground pipe accompanied by a drain tube of 100mm 
diameter to gather all the underground waters. Those systems of drainage will be connected 
to the public sewers. The evacuation of the surface waters of the road will be made by ditches 
immediately next to the curbs which will end in the named sewers. 
As a mitigating measure of the effect of the convex shape of the road named before, and 
according to the laws, it will be disposed a plant on the center of the roundabout, which will 
help the driver to visually perceive the roundabout. This plant will be a "encina" to be 
according to the local flora. 
The quantity of heavy vehicles that circulate on the road leads us to classify it as a T2 one and 
it is considered, as a consequence, a 221 pavement that consist of a 25cm width of asphalt 
cement and a 25cm width of granular material layer. To assure the correct work of these layers 
two thin layers of bitumen will be displayed between the asphalt cement layers. 
For the correct execution of the works a compulsory waste management plan is drafted, an 
Environmental Impact Study and the corresponding Basic Safety and Greeting Study, explained 
in more detail in their respective annexes. 
The work has a Bid Base Budget of € 355,060.94 and the execution period according to the 
respective work plan is 6 months. 
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1. ANTECEDENTES 
El presente proyecto tiene como título: "PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 
GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N-611 Y CA-302 EN EL ALTO DE SAN MATEO", siendo el 
trabajo de fin de grado del alumno, Elías Mayoral Baños, alumno de 4º curso del Grado en Ingeniería Civil en la 
ETS de Caminos, Canales y Puertos de Santander en el curso 2017/2018. 
El proyecto se ha realizado bajo la dirección de Don Eugenio Miguel Laso López-Negrete. 
Con la realización de este proyecto se pretende poner de manifiesto los conocimientos obtenidos por el alumno 
a lo largo del Grado. 
 
2. ESTADO ACTUAL 
En el estado previo a las obras previstas para este proyecto, nos encontramos con una intersección en "X" entre 
la carretera nacional N-611 y la CA-302 en el Alto de San Mateo. 
Dicha intersección, pese a tener una tasa de accidentalidad baja se considera un punto crítico del trazado y 
complicado para la comodidad de los conductores. 
Esta complejidad, entre muchos otros factores, viene dada por el gran desnivel y por situarse en un punto alto 
del terreno, siendo de tal manera que la intersección se sitúa en un acuerdo vertical convexo de la N-611, con los 
problemas de visibilidad que esto acarrea. 
 
3. NECESIDAD DEL PROYECTO 
La necesidad del proyecto viene dada por la mejora de las cualidades de la intersección para facilitar al conductor 
las maniobras y evitar la peligrosidad existente. 
Además, con la tendiente crecida del parque móvil en Cantabria se pretende dar un mejor nivel de servicio a la 
glorieta evitando demoras innecesarias. 
 
4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 4.1. Ubicación de las obras: 
Las obras se ubican en el Término Municipal de Santa Cruz de Bezana, uno de los municipio de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. Concretamente, se sitúan en la localidad de Maoño, en un alto del terreno que los 
locales nombran como el Alto de San Mateo, que da nombre a la ermita que se sitúa en ese mismo punto. 
Para ser más exactos, la intersección se encuentra en el kilómetro 199 de la N-611 que tiene como dirección 
principal Torrelavega (uno de los grandes núcleos de población de Cantabria). En este kilómetro 199 se 
encuentra la intersección con la carretera autonómica CA-302 y lo hace en forma dos calles que cruzan en una 
intersección en "X" la N-611. 
En el documento número 2 "Planos" del presente proyecto se especifica la ubicación de las obras en el marco 
geográfico regional. 
 4.2. Demografía: 
A pesar de ser una zona que pasa un tanto desapercibida por su cercanía a la capital de la Comunidad Autónoma, 
se trata de uno de los municipios de Cantabria que mayor crecimiento demográfico ha experimentado en los 
últimos años. Para ser más exactos, en el año 1900 contaba con una población de 2052 habitantes. En la 
actualidad la cifra ronda los 10000 habitantes. 
 4.3. Actividad económica: 
Si nos centramos en el motor económico de la zona, denota claramente un sector terciario sobre los otros dos, 
ocupando a más del 72% de la población activa en este sector. Aunque siempre se ha caracterizado por ser un 
municipio tranquilo y de carácter primario y agropecuario, en los últimos años, este sector se ha visto relegado 
por el sector terciario. 
El sector de la construcción y la industria ocupa el 25'5% de la economía de la zona. 
Este municipio puede sentirse orgulloso de decir que su tasa de paro ronda el 10%, bastante por debajo de la 
media de la comunidad autónoma (14%). El ya mencionado crecimiento poblacional y urbanístico, acompañado 
del turismo y atracción que proporciona la costa en épocas estivales (creando empleos temporales) consiguen 
esta tasa tan "baja" de desempleo. 
 4.4. Climatología: 
La zona tiene un clima oceánico-atlántico, templado y húmedo. Se trata de un clima suave, donde la temperatura 
media del mes más frío ronda los 9ºC mientras que la del mes más cálido no supera los 22ºC. 
Por el contrario se trata de una zona muy lluviosa, llegándose a alcanzar los 1200mm de precipitaciones a lo 
largo del año. 
 4.5. Cartografía: 
Para la redacción de este proyecto se han consultado la siguiente cartografía disponible en la base 
cartográfica del gobierno de Cantabria: 
- Base Topográfica Armonizada del 2010: de esta base topográfica se han obtenido elementos para mejorar y 
adecuar lo máximo posible la superficie creada a partir del MDT. E.g.: límites de edificaciones, espacios públicos, 
ejes de carreteras... 
- Modelo Digital del Terreno PNOA 2010, 5m: este modelo digital se ha utilizado para crear la superficie de 
referencia en el modelo CAD utilizado para el diseño del proyecto. 
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- Ortofotografía de Cantabria del año 2014 PNOA 0,25m: para una mejor visualización del modelo se ha
utilizado la ortografía para contrastar de manera sencilla el diseño del proyecto.
4.6. Geología y geotecnia: 
Las características geológicas de la zona se han obtenido de la siguiente información pública: 
- Mapa Geológico de España. Serie MAGNA. Escala 1:50.000. Hoja Nº35. Santander.
- Mapa Geológico General. Escala 1:200.000. Hoja Nº4. Santander.
En la zona del Alto de San Mateo confluyen varios planos litológicos, que pueden suponer grandes planos de 
deslizamiento. El carácter superficial de este proyecto hace un poco irrelevante lo que podemos encontrar en 
bajo el suelo. 
4.7. Plan urbanístico: 
El planeamiento urbanístico del TTMM de Santa Cruz de Bezana está regido por las Normas Subsidiarias tipo B 
(art. 91-b del RD 2159/1978), que tiene como objeto: "Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, 
delimitando el ámbito territorial de cada uno de los distintos tipos de suelo, estableciendo la ordenación del 
suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización que integran el suelo urbanizable y, en su caso, fijando las 
normas de protección del suelo no urbanizable." 
5. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Desde el verdadero inicio de diseño del proyecto se creyó que la mejor solución era modificar el funcionamiento 
de la intersección, ya que una en "X" se había quedado obsoleta y no era la mejor solución, de tal manera, que la 
posible solución de acondicionamiento de la intersección existente se descartó rápidamente. 
Surgieron dos variantes principales como soluciones a la problemática: 
- Intersección regulada por semáforos.
- Intersección en solución de glorieta.
Por los motivos expuestos en su respectivo anejo se eligió la segunda, siendo la glorieta la solución óptima para 
la intersección. 
6. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
- Radio exterior: 33m.
- Radio interior: 12m.
- Coordenadas del centro geométrico de la glorieta:
- Coordenada UTM X: 425413.098m Oeste
- Coordenada UTM Y: 4808301.881m Norte
- Carriles de circulación por la calzada anular: 1.
- Número de patas: 4.
- Carriles de entrada por pata: 1.
- Carriles de salida por pata: 1.
7. PLANIFICACIÓN DE LAS OBRAS Y ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES
Atendiendo a las características del proyecto, así como a las obras y su entidad, se incluye una planificación 
de las mismas, estimando el plazo adecuado para la ejecución de la mejora de 5 meses. En el anejo PLAN DE 
OBRA de la memoria se acompaña el diagrama de actividades-tiempos, en los que se expresan las 
actividades a desarrollar en el tiempo, mes a mes, para conseguir los objetivos previstos. 
8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Los precios de las diferentes unidades de obra que integran este proyecto han sido redactados con los 
criterios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas y las normas complementarias en vigor. En el Anejo 
“JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS” de esta memoria se acompañan las consideraciones y datos tenidos en cuenta 
en el cálculo de los diferentes precios considerados. 
9. PLANOS
En el documento Nº2 de este proyecto se recogen todos los planos que definen las obras contenidas en el 
mismo. 
10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
En el documento Nº3 del presente proyecto, se incluye el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
haciendo la consideración de que las obras contenidas en este estudio habrán de ser ejecutadas bajo las 
consideraciones y criterios generales establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Edificación, en lo que no contradiga al Pliego Particular del presente Proyecto, así como demás 
pliegos y documentos que, citados o no, sean de aplicación. 
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11. PRESUPUESTOS
11.1. Mediciones: 
Se incluyen las mediciones de todas las unidades que componen el presente proyecto, convenientemente 
agrupadas en correspondencia con los presupuestos parciales. 
11.2. Cuadros de precios: 
Se incluyen los cuadros de precios Nº1 y Nº2, de las unidades de obra contenidas en este proyecto, a los 
fines que le corresponden a cada uno de ellos. 
11.3. Presupuesto: 
El presente proyecto tiene como PBL (Presupuesto Base de Licitación), con IVA incluido: 
PBL = 355.060,94€ 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
12. DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL PROYECTO
El presente proyecto consta de los siguiente documentos principales reglamentarios: 
- DOCUMENTO Nº1: MEMORIA
1.1. MEMORIA 
1.2. ANEJOS A LA MEMORIA 
- DOCUMENTO Nº2: PLANOS
- DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO
4.1. MEDICIONES 
4.2. CUADROS DE PRECIOS 
4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
4.4. PRESUPUESTOS GENERALES 
13. CONCLUSIÓN
Por todo lo expuesto en la presente memoria, planos, pliego y presupuestos, se considera suficientemente 
justificado y redactado el "PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA 
INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N-611 Y CA-302 EN EL ALTO DE SAN MATEO". 
Es por todo lo anterior que se remite a la consideración de la Superioridad, para su aprobación y calificación. 
SANTANDER, SEPTIEMBRE 2018 
ELÍAS MAYORAL BAÑOS 
AUTOR DEL PROYECTO 
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ANEJO Nº1 - ANTECEDENTES
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La Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de Santander, de acuerdo con el plan de estudios de 
Grado integrado en el actual plan de estudios nacional (Plan Bolonia) exige a cada alumno en vistas de finalizar 
dicho Grado la redacción de un proyecto de fin de carrera que integrará y desarrollará los conocimientos 
obtenidos a lo largo del mismo. 
En vista de esta disposición se presenta el siguiente proyecto. El cuál tiene como título: "PROYECTO DE MEJORA 
DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N-611 Y CA-302 EN 
EL ALTO DE SAN MATEO". 
Este proyecto se atañe a lo indicado en el vigente Texto Refundido de la Revisión de Normas Subsidiarias de 
Santa Cruz de Bezana, que incluye variaciones como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Cantabria 
2/2004 del 27 de Septiembre del Plan de Ordenación del Litoral. 
Estas Normas Subsidiarias se justifican en el anexo a la memorias de las miasmas que estipula que la justificación 
de la coherencia formal y técnica del Texto Refundido de la Revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS en 
adelante) que contiene, tanto las determinaciones del texto aprobado definitivamente de forma parcial (BOC de 
12-13 de septiembre de 2002), como las que se han concretado en las áreas no aprobadas en este último texto 
citado y que son consecuencia: en primer término producto de decisiones de rectificación sobre clasificación y/o 
calificación de suelo adoptadas en la Comisión Regional de Urbanismo (CRU en adelante) en la tramitación de la 
Revisión de las NNSS y, en segundo lugar resultado de las matizaciones que han supuesto la atención en su caso 
de alegaciones en el sometimiento a información pública de estas decisiones de la CRU. En último término, la 
reciente entrada en vigor de la Ley de Cantabria 2/2004 de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, 
ha supuesto, en contados ámbitos que se identificarán, una variación para garantizar el cumplimiento de las 












Figura 1 - Extracto del plano de ordenación del territorio del TTMM de Santa Cruz de Bezana 
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ANEJO Nº2 - DESCRIPCIÓN DE 
LA ZONA 
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2.1. Localización: 
El enclave de este proyecto está situado en la CCAA de Cantabria que a su vez se encuentra en el tercio norte de 
la nación española. Más en concreto nos encontramos en el norte de dicha CCAA, en el término municipal de 
Santa Cruz de Bezana; muy próximo a la capital de la provincia (Santander). 
La intersección exacta de este proyecto a tratar está situada en el encuentro de la carretera nacional N-611 con 
una variante de la carretera autonómica CA-302. Esta intersección se realiza en un punto alto del terreno que los 
lugareños conocen como el "Alto de San Mateo". En este lugar existe una plaza con este mismo nombre. Todo 
dentro de la localidad de "Maoño". 
El acceso al lugar puede realizarse de distintas maneras pero quizás el modo más sencillo sea coger la N-611 
(propia del proyecto) y desplazarnos hasta el kilómetro 199 de esta vía, punto de la intersección. 
2.2. Breve descripción histórica del lugar: 
En lo correspondiente a la prehistoria hay unos pocos datos que evidencian que fue un lugar de asentamiento 
del hombre primitivo como el hallazgo de cantos tallados. También se han encontrado restos en la cueva de la 
Peñona de la localidad de Maoño. 
De la Edad Media hay muy pocos datos de la zona exceptuando algunas recopilaciones de datos que permiten 
saber que un colonizador regentaba una explotación en el valle que actualmente ocupa este TTMM. 
Santa Cruz de Bezana pertenecía a la Abadía de Santander hasta la mitad del siglo XVI cuando Felipe II apartó a 
los pueblos de Bezana, Sancibrán, Azoños y Maoño del dominio abacial. Durante la invasión napoleónica consta 
que se instaló en Maoño uno de sus campamentos, zona en la que se protagonizaron saqueos y destrozos. 
Por fin, en el 1835, se constituyó definitivamente el ayuntamiento constitucional de Santa Cruz de Bezana, 
integrado por los concejos de Azoños, Maoño, Prezanes, Mompía, Sancibrán, Soto de la Marina y Santa Cruz de 
Bezana, capital del municipio. 
2.3. Descripción socioeconómica del lugar: 
A pesar de ser una zona que pasa un tanto desapercibida por su cercanía a la capital de la Comunidad Autónoma, 
se trata de uno de los municipios de Cantabria que mayor crecimiento demográfico ha experimentado en los 
últimos años. Para ser más exactos, en el año 1900 contaba con una población de 2052 habitantes. En la 
actualidad la cifra ronda los 10000 habitantes. 
Debido a la crisis y al encarecimiento del suelo y los bienes inmuebles, la población cántabra ha buscado 
soluciones apartándose de los núcleos poblacionales más potentes y ha dado oportunidad a las poblaciones 
circundantes y cercanas de ganarle terreno y aumentar su población. 
Es el caso del TTMM de Santa Cruz de Bezana que se ha "aprovechado" del precio de la vivienda en Santander, lo 
que ha permitido un desarrollo urbanístico fuera de lo normal. 
Si nos centramos en el motor económico de la zona, denota claramente un sector terciario sobre los otros dos, 
ocupando a más del 72% de la población activa en este sector. Aunque siempre se ha caracterizado por ser un 
municipio tranquilo y de carácter primario y agropecuario, en los últimos años, este sector se ha visto relegado 
por el sector terciario. 
El sector de la construcción y la industria ocupa el 25'5% de la economía de la zona. 
Este municipio puede sentirse orgulloso de decir que su tasa de paro ronda el 10%, bastante por debajo de la 
media de la comunidad autónoma (14%). El ya mencionado crecimiento poblacional y urbanístico, acompañado 
del turismo y atracción que proporciona la costa en épocas estivales (creando empleos temporales) consiguen 
esta tasa tan "baja" de desempleo. 
Como muchos de los municipios de Cantabria, Santa Cruz de Bezana cuenta con un amplio litoral que le permite 
disfrutar tanto de la belleza de la costa del Mar Cantábrico como de los bienes que ésta le proporciona. 
Claramente me refiero a los pescados y mariscos de los que podemos deleitarnos en poblaciones del municipio 








ANEJO Nº3 -  CARTOGRAFÍA Y 
TOPOGRAFÍA
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3.1. Cartografía: 
Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado cartografía proporcionada por el Servicio de Cartografía del 
Gobierno de Cantabria a través de su página web: http://mapas.cantabria.es/ 
Más en detalle se explica en el siguiente listado los mapas utilizados y su uso fundamental: 
- Base Topográfica Armonizada del 2010: de esta base topográfica se han obtenido elementos para mejorar y 
adecuar lo máximo posible la superficie creada a partir del MDT. E.g.: límites de edificaciones, espacios públicos, 
ejes de carreteras... 
- Modelo Digital del Terreno PNOA 2010, 5m: este modelo digital se ha utilizado para crear la superficie de 
referencia en el modelo CAD utilizado para el diseño del proyecto. 
- Ortofotografía de Cantabria del año 2014 PNOA 0,25m: para una mejor visualización del modelo se ha 
utilizado la ortografía para contrastar de manera sencilla el diseño del proyecto. 
 
3.2. Topografía: 
En el proyecto se establecen una serie de bases de replanteo para la aproximación al trazado definitivo y desde 
las que se realizarán el replanteo y los trabajos topográficos complementarios, sirviendo de esta manera además 
como un control permanente de la planimetría y altimetría. 
El posicionamiento de estas bases de replanteo se realizarán mediante GPS a través de la Red Geodésica Activa 
de Estaciones GNSS de la CCAA de Cantabria en la que se integran estaciones del Gobierno de Cantabria, del IGN 
y de la UC que aseguran a cualquier usuario en un radio menor de 30km un posicionamiento preciso con 
correcciones en tiempo real. 
La estación que se tomará como referencia es en concreto la que tiene como nombre "Cantabria(Santander)" y 
pertenece al IGN localizada en la mismísima E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos de Santander. Se ha elegido esta 
estación entre las existentes en Cantabria por ser la más próxima a la zona de actuaciones del proyecto y por la 







Figura 2 - Datos e imagen de la estación GNSS de Santander 
Para el replanteo y los trabajos topográficos complementarios del proyecto se dispondrán 4 bases de replanteo a 
utilizar como referencia por el operario. Al ser un proyecto de poca área de intervención, en los planos, se 
referirá el replanteo a la base Nº 4 pero se podrán utilizar las otras tres como apoyo o método de mejora de 
precisión. Esta base de replanteo número 4 hace referencia a un clavo de coordenadas conocidas. En la siguiente 
tabla se datan las coordenadas de las mencionadas bases de replanteo: 
















Figura 3 - Plano aclarador de la posición de las bases de replanteo para el proyecto 
 
Nº COORDENADA X COORDENADA Y 
1 425448.075 4808291.179 
2 425355.852 4808341.392 
3 425315.865 4808211.223 


















ANEJO Nº4 - GEOLOGÍA Y 
GEOTECNIA
Debido a la superficialidad de la obra relativa al proyecto de construcción no se cree que tenga relevancia la 
geología y geotecnia de la zona, pero aún así se incluye en este anejo una descripción del municipio y la zona a 
tratar. 
4.1. Geología: 
En el esquema regional que se muestra a continuación en la "Figura 4" podemos apreciar que la mayor parte de 
la geología cántabra procede del Aptiense y Tithónico. En menor cantidad (en términos superficie cubierta) 
podemos observar una cornisa que se extiende por el sur y el centro de la CCAA procedente del Triásico inferior. 




















Figura 4 - Esquema geológico regional de la CCAA de Cantabria
Si nos acercamos a ese pequeño recuadro negro de la "Figura 4", que enmarca la hora nº34, encontramos la zona 
que atañe a este proyecto. 
Vemos claramente como en la zona del Alto de San Mateo confluyen varios planos litológicos (Figura - 5), que 
pueden suponer grandes planos de deslizamiento que estudiaremos en el Anejo de Sismicidad. Como ya se ha 
mencionado anteriormente, el carácter superficial de este proyecto hace innecesario un anejo de este tipo por lo 
que centraremos las descripciones únicamente en las capas geológicas superiores (las mostradas en el mapa). Es 
decir, no tendremos en cuenta las numerosas capas subyacentes bajo las explicadas. De forma general podemos 
observar que en esta zona encontramos: 
- En color amarillo y con el número 14: areniscas, 
lutitas y limolitas, procedentes del 
Cenomaniense inferior (Cretácico superior). 
- En color verde claro y con el número 12: lutitas 
y limolitas grises y rojas, areniscas y calcarenitas. 
- En color blanco y con el número 11: calizas con 
miliólidos y rudistas. 
- En color gris claro y con el número 40: arcillas, 
limos y arenas procedentes de fondos de valle. 
  Figura 5 - Mapa geológico de la zona del Alto de S. Mateo 
Además, se incluye en la "Figura 6" un corte del terreno que cruza en diagonal Cantabria en el que si nos fijamos 
en la parte final del corte podemos ver la forma del perfil geológico de Moaño (zona del proyecto) y con ese 





Figura 6 - Corte geológico que acaba en Moaño 
Color Profundidad Geología 
 100 - 75 Areniscas, lutitas y limolitas 
 75 - 50 Calizas, calcarenitas con glauconita 
 
50 - 0 
Lutitas y limolitas grises y rojas, 
areniscas y calcarenitas 
 0 - -300 Calizas con miliólidos y rudistas 
 -300 - -400 Lutitas y limolitas 
 -400 - -500 Lutitas y limolitas grises y ocres 
Tabla 2 - Columna geológica característica de la zona
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4.2. Geotecnia: 
El proyecto a realizar no supondrá una variación de cargas considerable sobre el terreno. Tampoco requerirá de 
tareas de excavación con profundidades superiores a los 30cm. (como mucho retiradas y puestas de firme) ni 
tareas de desmontes y/o terraplenes, por lo que un apartado de Geotecnia no tiene sentido y por tanto no se 






















ANEJO Nº5 - EFECTOS 
SÍSMICOS
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De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente vigente se debe localizar las estructuras del proyecto 
en el mapa sísmico de la Norma Sismorresistente NCSE-02 (Figura 7). 
El proyecto a realizar no consta de estructuras más allá de los pavimentos a utilizar por lo que  localizamos en el 
mapa el área de afección del proyecto y comprobamos que la aceleración sísmica de la zona es menor de 0.04g. 
A efectos de esta Norma, se clasifican las construcciones en 3 categorías: 
- De importancia moderada: "Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 
pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos significativos a 
terceros." 
- De importancia normal: "Aquellas cuya destrucción por el supuesto terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso 
se trate de un servicio imprescindible ni que pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: "Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio 
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 
consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos, así como en reglamentaciones más 
específicas y, al menos, las siguientes construcciones: ..." 
Según lo dispuesto, consideramos este proyecto dentro  de la clase "De importancia normal". Esta conclusión, 












Figura 7 - Mapa sísmico de la norma sismorresistente NCSE-02 
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ANEJO Nº6 - CLIMATOLOGÍA E 
HIDROLOGÍA  
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6.1. Datos generales: 
Se ha utilizado para este anejo información obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto 
se ha recaudado la información recopilada por la estación meteorológica más cercana a la traza del proyecto, 
que en este caso es la de Santander. 
En la CCAA de Cantabria existe otra estación que se encuentra en el aeropuerto de Santander (Figura 8), pero 
debido a la gran cantidad de datos recopilados, los años de funcionamiento y características similares a las de la 
traza (clima y altitud) se ha elegido la de Santander como referencia. La altitud de esta estación es 52m sobre el 
nivel del mar. 
ESTACIÓN LATITUD LONGITUD 




Tabla 3 - Coordenadas estaciones AEMET Cantabria 
A continuación se procede a exponer una serie de tablas con 
datos relativos al clima de la zona referidos a la ya  
mencionada estación meteorológica de Santander. 
Estos estadísticos constan de recopilaciones de datos desde 
el año 1981, por lo que se consideran lo suficientemente 
exactos como para extrapolar un comportamiento futuro. 
Estos datos obtenidos, como ya se ha mencionado, también 
se consideran análogos a los de la traza de este proyecto por 
cercanía y similitudes suficientes. 
Con la exposición de estos datos se pretende obtener una 
serie de conclusiones necesarias para la correcta ejecución 
del proyecto, tales como: 
- Obras de drenaje. 
- Planificación de obra debido al clima. 
- Obras de firmes y mezclas en caliente. 
- Etc. 
Figura 9 - Posición de las estaciones 
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Velocidad máxima 
del viento 









61.5 70.5 80.8 90.9 92.5   
Tabla 6 - Velocidades del viento de la estación meteorológica de Santander 
 
6.2. Datos y cálculos para drenaje: 
El objetivo de este apartado será obtener: Pd (precipitación diaria) e Id (intensidad media diaria).Datos 
necesarios para el cálculo de caudales de aportación en anejos posteriores del drenaje del proyecto, a partir de 
los datos meteorológicos y la norma de drenaje. 
Primero de todo se identifican (Figura 10) las cuencas hidrográficas que confluyen  en la intersección de este 
proyecto. En este caso concreto, al situarse en un alto, la cuenca y líneas de pendiente que llegan pertenecen  
únicamente a una pequeña vaguada procedente de la que será la pata que llamaremos "Norte" de la futura 
glorieta. Como ya se ha mencionado, al estar en un alto, el resto de aguas pluviales desaguarán fuera de cruce. 
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De acuerdo con la Normativa vigente para drenaje superficial de carreteras, al ser un área de cuenca "baja" (A = 
4779.541 m2 < 50 km2) se recurre al método racional para el cálculo del drenaje. Se considerará como máximo 













Figura 10 - Cuenca que confluye en la intersección de estudio 
Para un período de retorno T = 35años 
    
     
  
  
      
  
       
  
    
 
 
   
        
   
  
      
   
     
  
   
                       
 
6.3. Datos y cálculos para planificación de obra: 
No hay previsión de disposición de hormigón por lo que la Tª no será un limitante. 
Al no haber estructuras susceptibles del viento más allá del posible levantamiento de polvo durante las obras, el 
viento tampoco será un limitante; así como la nieve y el granizo, que se consideran inexistentes. 
Como se prevén tareas de excavación y debida a la alta frecuencia de lluvias en la zona (180.5 / 365 = 0.4945), se 
contemplará que los períodos en los que se disponga la zona excavada a la intemperie se hagan coincidir con 
tiempos en los que las predicciones meteorológicas no pronostiquen lluvias, para evitar posibles daños a la ya 
existente plataforma subyacente al firme a demoler. 
5.4. Datos y cálculos para obras de firmes: 
Debido a los datos meteorológicos obtenidos, se cree que existen ciertos riesgos que  en lo que a puesta en obra 
de mezclas bituminosas se refiere, se controlarán de la siguiente manera: 
ALTO RIESGO 
- No se dispondrá mezcla bituminosa en presencia de lluvia: para evitar fluidificaciones y reducciones de 
la Tª de extendido se prescindirá de esta tarea los días de lluvia. Riesgo a tener muy en cuenta debido a 
la alta frecuencia de lluvias. 
BAJO RIESGO 
- La Tª ambiente no será menor a 5ºC: pues podemos comprobar en la tabla de Tªs que las mínimas 
absolutas en los meses de invierno son inferiores a este valor. 
- No se dispondrá mezcla bituminosa en presencia de exceso de viento: para evitar dispersión de 
partículas. 
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ANEJO Nº7 - PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO
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  Figura 11 - Planeamiento urbanístico TTMM de Santa Cruz de Bezana 
Como se puede observar en la imagen (Figura 11) el planeamiento urbanístico del TTMM de Santa Cruz de 
Bezana está regido por las Normas Subsidiarias tipo B (art. 91-b del RD 2159/1978), que tiene como objeto: 
"Clasificar el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable, delimitando el ámbito territorial de cada uno de los 
distintos tipos de suelo, estableciendo la ordenación del suelo urbano y de las áreas aptas para la urbanización 














Figura 12 - Planeamiento urbanístico de la zona de la intersección según 
la respectiva norma subsidiaria 
La gran parte de la zona tiene Suelo Urbano Consolidado (Rojo). En el sur 
de la intersección aparece una zona de color naranja claro identificable 
como Suelo Urbanizable Delimitado y en el norte de la intersección una 
zona de Suelo Urbanizable Residual. 
En lo que atañe a posibles expropiaciones y valorización de suelo, se 
encuentra todo dentro de la zona roja, es decir, Suelo Urbano 
Consolidado y deberá ser valorizado como tal. 
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ANEJO Nº8 - TRÁFICO  
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En este anejo habrá distintos apartados a tratar: 
- Datos de tráfico. 
- Accidentalidad y seguridad vial. 
 
8.1. Tráfico: 
En este apartado se analizará el tráfico actual y futuro para sacar conclusiones en cuanto a capacidades y niveles 
de servicio. Para ello se han seguido las recomendaciones por la Nota de Servicio 5/2014: "Prescripciones y 
recomendaciones técnicas para la realización de estudios de tráfico de los Estudios Informativos, Anteproyectos 
y Proyectos de carreteras.  
En esta norma se establece, como se muestra en la "Tabla 7", el método a utilizar para el cálculo de niveles de 











Tabla 7 - Método a utilizar para niveles de servicio en glorietas según la Nota de Servicio 5/2014 
Como se puede comprobar en la anterior tabla, para glorietas con hasta dos carriles el método a utilizar es el 
"Modelo determinístico" del HCM 2010. Se procede. 
Para determinar el nivel de servicio de una glorieta a través del método determinístico lo primero que debemos 
hacer es calcular la capacidad de la glorieta en cuestión. Para esta tarea existen dos métodos: 
- Modelos empíricos: con origen en UK. 
- Modelos probabilísticos: con origen en Australia. 
Para este proyecto se ha elegido el modelo empírico, basado en las características geométricas de la glorieta ya 
que para el modelo probabilístico se necesitan datos a los que no se tienen fácil acceso. En concreto se utilizará 
el método empírico del Ministerio de Fomento que se describen en el apartado 1.3 de las Recomendaciones 
sobre Glorietas de 1999. 





















Figura 11 - Formulación para obtener la capacidad de una entrada de glorieta según la norma vigente
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Pata l (m) e (m) v (m) Ø (gonios) R (m) D (m) S x k t f F 
Sur 20 8,058 2,25 55,11 50 12 0,46464 5,26044949 0,9635332 1,495918714 0,62114123 1535,79118 
Este 20 5,478 3,5 62,2 5,42 12 0,15824 5,00249149 0,77527588 1,495918714 0,48721623 1175,12824 
Norte 20 10,313 2,25 56,67 40 12 0,64504 5,7708377 0,95262004 1,495918714 0,6446537 1665,71694 
Oeste 20 9,378 3,5 44,44 40 12 0,47024 6,52914743 0,99984012 1,495918714 0,72424422 1978,01537 
Tabla 8 - Tabla con datos geométricos y resultados parciales para el cálculo de la capacidad de cada entrada 
 
Como se puede observar en el gráfico (Figura 12) cuanto más aumentan la capacidad de cada entrada, disminuye 
la intensidad de tráfico anular. 
2) Determinación de las intensidades de demanda para 30 año horizonte: 
Para la estimación del tráfico a 30 años vista se comparará el Incremento anual acumulativo dispuesto por la 
Orden FOM/3317/2010 y el obtenido de la línea de tendencia de la estación de aforo representativa. De esta 
comparación, se elegirá el modelo de crecimiento que se estime más ajustado a la realidad del proyecto. 
Como ya se sabe, en el proyecto en cuestión confluyen dos alineaciones: N-611 y CA-302. Para las cuáles se han 
elegido las siguiente estaciones de aforo representativas respectivamente: 
- Estación S-110-2: para la N-611. De tipo secundaria. 




         Tabla 9 - Incrementos de tráfico según la norma
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Las IMDs de la "Tabla 10" se han obtenido directamente de la página web de Fomento. 


















Tabla 10 - Evolución S-110-2 
El gráfico anterior (Figura 11) se puede apreciar la línea de tendencia que sigue la dispersión de datos creada a 
partir de la "Tabla 10". Para el año 2048 (30 años vista) obtenemos un IMD de 10324 veh/día. 
En cambio, si obtenemos el IMD del año 2048 según la tasa de crecimiento acumulativo   obtenemos un IMD de 
11535 veh/día. 
Aunque a priori el IMD obtenido del estudio de la evolución de la zona es más exacto que el obtenido por la tasa 
de crecimiento acumulativo, nos quedamos con esta última como valor a considerar para permanecer del lado 
de la seguridad. 
Por tanto: 
IMDS-110-2(2048) =7300 * (1+0.0144)^32 = 11535 veh/día 
IMDE-203(2048) = 5162 * (1+0.0144)^34= 8394 veh/día  
De esta manera, las intensidades de entrada de demanda para las distintas patas de la glorieta son: 
- Pata sur: 4197 veh/día = 175 veh/hora 
- Pata oeste: 5768 veh/día = 241 veh/hora 
- Pata este: 5768 veh/día = 241 veh/hora 
- Pata norte: 4197 veh/día = 175 veh/hora 
3) Realización del método iterativo para la obtención de las intensidades de cada entrada y de circulación 
anular: 








   Figura 12 - Procedimiento iterativo a realizar según las recomendaciones 
Después de 6 iteraciones, las intensidades de entrada convergen aproximadamente hacia estos valores: 
Qe, SUR = 834 veh/hora 
Qe, NORTE = 1173 veh/hora 
Qe, ESTE = 770 veh/hora 
Qe, OESTE = 1131 veh/hora 
  DEMORA DE COLA DEMORA GEOMÉTRICA 
DEMORA TOTAL 
(s/veh) 
Sur 5,46 6 11,46 
Este 6,8 6 12,8 
Norte 3,1 6 9,1 
Oeste 4,04 6 10,04 
Tabla 11 - Demoras de cada entrada a la nueva glorieta 
Una vez obtenidas las demoras (criterio para nivel de servicio), sólo queda clasificar el nivel de servicio. 
Las ramas este, oeste y sur son de clase B 
mientras que la norte es de clase A. De esta 
manera, como carácter general, clasificaremos 
la glorieta con nivel de servicio B. 
Tabla 12 - Nivel de servicio de las glorietas según demora 
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8.2. IMD de vehículos pesados y categoría de tráfico considerada: 
El paso de vehículos pesados en proporción al IMD de este tramo ronda el 3%. De esta manera: 
                 
  
   
              
       
   
 
Atendiendo a la normativa vigente que realiza la siguiente clasificación: 









Tabla 13 - Clasificación de tráfico en función de IMDpesados 
Podemos deducir que la categoría de tráfico a considerar es: 200 < 347 < 799 - Categoría T2 
8.3. Seguridad vial y accidentalidad: 
Entre otros, el objetivo de este proyecto reside en mejorar la fluidez y facilitar la conducción y maniobrabilidad 
en estas intersecciones ya que se entiende que para el conductor resulta más sencilla la maniobra en glorieta 
que en intersección en X. 
 En cuanto a velocidades para el proyecto: 
- Velocidad del percentil 50 = V50 = 49 Km/h 
- Velocidad del percentil 85 = V85 = 72 Km/h 
- Velocidad máxima permitida en el tramo: 50 Km/h 
Para asegurar la comodidad y seguridad del conductor el trazado se ha dispuesto cumpliendo con la actual 
normativa de Trazado, que se especifica en la Guía de Nudos Viarios (Orden Circular 32/2012). 
También se han realizado de acuerdo a esta última norma señalizaciones tanto horizontales como verticales y 
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ANEJO Nº9 - TRAZADO   
GEOMÉTRICO 
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9.1. Cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010: 
En este proyecto se asegura el cumplimiento de la Orden FOM/3317/2010 por la que se aprueba la Instrucción 
obre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de 
infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento. 
Como una de las vías de la intersección a tratar es una carretera nacional, el proyecto formará parte del 
Ministerio de Fomento y será de obligado cumplimiento esta norma, de la que se extraen las siguientes 
disposiciones que atañen a proyectos del tipo que nos incumbe. Más en concreto, del "Capítulo 2 - Estudios y 
Proyectos de Carreteras" extraemos: 
- Los parámetros de diseño estarán amparados por la Norma 3.1 - IC "Trazado" de la Instrucción de Carreteras. 
- La rasante de la carretera se proyectará de forma que se minimicen los costes del conjunto formado por el 
movimiento de tierras y las estructuras y túneles, siempre respetando la Declaración de Impacto Ambiental. 
- De conformidad con la Norma 6.1-IC «Secciones de Firme» de la Instrucción de Carreteras, la sección de firme a 
utilizar se dimensionará de acuerdo con la categoría de tráfico que resulte con las hipótesis de crecimiento. De 
entre todas las secciones posibles se elegirá aquella que suponga un coste de ejecución y conservación menor. 
En caso de no seguirse este criterio, previo informe técnico justificativo de su necesidad, requerirá la 
autorización expresa del Director General de Carreteras. 
9.2. Trazado geométrico de la futura glorieta en planta: 
Para el diseño geométrico tanto de la glorieta como de las 4 patas que confluyen en ella se han seguido las 
especificaciones a cumplir según la Guía de Nudos Viarios de la Orden Circular 32/2012, en la que se deja claro 
que todo lo escrito en dicha Orden Circular está en consonancia con las siguientes normativas: 
- Norma 3.1-IC "Trazado". 
- Norma 8.1-IC "Señalización vertical". 
- Norma 8.2-IC "Marcas viales". 
- La Normativa por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción 
de instalaciones de servicios de carreteras. 
A continuación se procede a exponer y justificar, en el orden seguido para el diseño de la misma, distintos 
parámetros geométricos de la ya mencionada glorieta: 
1) Diámetro interior y exterior: 
Como primera disposición, por el reducido espacio para la realización de la glorieta, se dispone que la circulación 
por la misma se realice a través de un único carril de circulación anular. Sabiendo esto, para determinar los 
diámetros interior y exterior se ha utilizado la Situación I de la Norma para la que se recrea un escenario en el 
que las características mínimas las determina un vehículo articulado (Figura 12). 
 
Esta situación de cálculo coincide con una situación que en la guía de nudos se 
trata como "EXTRAORDINARIA", es decir, no frecuente en la prognosis de la 
circulación de vehículos pero que como consecuencia puede ocurrir y por eso es 
la que determina la anchura mínima necesaria. 
Además, como es obvio, esta situación "EXTRAORDINARIA" cubre de sobra las 
necesidades de la situación "ORDINARIA" que corresponde a un autobús rígido. 
Figura 14 - Vehículo articulado 
Según lo dispuesto, se consideran los siguientes diámetros interior y exterior: 
- Diámetro interior: 12m. 
- Diámetro exterior: 33m. 
- Anchura gorjal: 1m. 
2) Ubicación del centro geométrico de la glorieta en planta: 
Como resultado de numerosos tanteos ayudados de la aplicación Civil 3D para coordinar el resto de parámetros 
de la glorieta para su debido cumplimiento se dispone que el centro geométrico de dicha glorieta sea: 
- Coordenada UTM X: 425413.098m Oeste 
- Coordenada UTM Y: 4808301.881m Norte 
9.3. Trazado geométrico de las futuras patas en planta: 
3) Radios y velocidades de las trayectorias rápidas: 
Para este apartado, posiblemente el más importante en cuanto a seguridad de glorietas, se determinan 3 
trayectorias para el carril más desfavorable de cada entrada. Estas 3 trayectorias son las siguientes: 
- Giro a la derecha para tomar la primera salida. 
- En movimiento aproximadamente recto que corresponde, en su caso, a tomar la salida que prolonga la pata de 
entrada. 
- El giro a la izquierda para tomar la última salida antes de la entrada en cuestión. 
Estas trayectorias, producen 5 radios con sus respectivas 5 velocidades. Dichos radios se pueden apreciar más 
claramente en la "Figura 13" (esta figura es el ejemplo a modo explicativo de la Guía de Nudos Viarios, NO 
confundir con un posible diseño del a rotonda del proyecto). 
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RADIOS (m) VELOCIDADES (Km/h) 
1 101,65 51,14 
2 133,222 56,91 
3 195,46 65,83 
4 11,74 22,06 
5 22,3 28,29 










1 201,72 66,68 
2 534,73 100,93 
3 173,19 63,13 
4 9,95 20,7 
5 12,26 22,43 







1 70,26 44,23 
2 20,92 27,6 
3 147,78 59,3 
4 9,22 20,09 
5 21,29 27,69 




RADIOS (m) VELOCIDADES (Km/h) 
1 91,2 49 
2 25,14 29,64 
3 82,81 47,18 
4 9,84 20,6 
5 36,47 34,25 
    Tabla 17 - Radios y velocidades pata Oeste 
Todos estos valores cumplen con las disposiciones de la Guía de Nudos Viarios excepto la Velocidad específica 
relativa al Radio 2 de la Pata Este, que excede por mucho el valor adecuado y permite una velocidad demasiado 
elevada.  
Para asegurar una correcta velocidad en ese punto por parte del conductor, además de la ya conocida limitación 
de velocidad que se dispone en 50 Km/h, se dispondrá de algún medio adecuado para la reducción de velocidad, 
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4) Inflexión en la entrada: 
La inflexión en la trayectoria de los vehículos que entran a una glorieta es un factor de seguridad, pues modera la 
velocidad en la calzada anular. Esa inflexión se impone por la presencia de la isleta central y generalmente por la 
isleta separadora del acceso. Para su eficacia, se recomienda que el giro de la curva a derechas de entrada en la 
calzada anular debe estar comprendido entre 20 y 60 gon. 





Tabla 18 - Inflexión a la entrada de las distintas patas 
Como se puede observar en la "Tabla 17", se excede la inflexión recomendada en 2 gon en la pata Este, lo que 
pone aún más de manifiesto, la realidad de que esta entrada es el punto más crítico del proyecto en cuanto a 
seguridad vial.  
5) Visibilidad: 
La visibilidad en una glorieta viene determinada por 4 situaciones en cada entrada que son las siguientes: 
- Visibilidad hacia la izquierda por aproximación.  
- Visibilidad hacia la izquierda por inserción. 
- Visibilidad hacia la derecha por inserción. 
- Visibilidad de la línea de detención. Se estudiará en el trazado geométrico en alzado (siguiente apartado). 
- Visibilidad por cercanía de pasos cebra (inexistentes en este proyecto). 
 
PATA SUR 
Visibilidad hacia la izquierda por aproximación Visibilidad hacia la izquierda por inserción 
  
Visibilidad hacia la derecha por inserción 
 
Tabla 19 - Visibilidades en planta de la pata Sur 
 
PATA ESTE 
Visibilidad hacia la izquierda por aproximación Visibilidad hacia la izquierda por inserción 
  
Visibilidad hacia la derecha por inserción 
 
Tabla 20 - Visibilidades en planta de la pata Este 
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PATA NORTE 
Visibilidad hacia la izquierda por aproximación Visibilidad hacia la izquierda por inserción 
  
Visibilidad hacia la derecha por inserción 
 
Tabla 21 - Visibilidades en planta de la pata Norte 
PATA OESTE 
Visibilidad hacia la izquierda por aproximación Visibilidad hacia la izquierda por inserción 
  
Visibilidad hacia la derecha por inserción 
 
Tabla 22 - Visibilidades en planta de la pata Oeste 
9.4. Trazado geométrico en alzado: 
La Guía de Nudos viarios recomienda no realizar glorietas en puntos de acuerdos convexos porque resulta más 
difícil a los conductores apreciar la presencia de la glorieta al subir la rampa. 
También recomienda no situar una glorieta donde la inclinación de la rasante de cualquiera de las patas que en 
ella concurren rebase un 2%, porque resulta más difícil a los conductores reducir su velocidad en una pendiente. 
La intersección de este proyecto se encuentra en un punto donde 3 de las 4 patas que concurren en la glorieta 
son de acuerdo convexo. Por diversos motivos, la construcción de una rotonda en esta intersección resulta 
conveniente y adecuada, de manera que debemos solventar de la mejor manera y con el menor impacto en el 
proyecto posible esta problemática. 
Para solucionar el problema que presentan estos acuerdos convexos se propone: 
- Escapar de las recomendaciones de la Guía de Nudos y ceñirse a los mínimos exigidos por dicha norma que 
establecen: 
 Posibilidad de realizar intersecciones en acuerdos convexos, pero nunca detrás de ellos. Lo cual no 
supone un problema ya que estas 3 patas concurren en el máximo de sus respectivos acuerdos convexos. 
 La máxima inclinación permitida para la rasante de las patas de la intersección será de un 6%. Se 
mantendrá esta pendiente la mínima distancia posible, que en este caso coincidirá con la "Distancia de 
parada" de una supuesta señal a la altura de la marca horizontal de "Ceda el paso" de cada entrada. A 
partir del punto de inicio de esta "Distancia de parada" se seguirá la máxima pendiente exigida por la 
Instrucción de Trazado que es un 10% en casos excepcionales. 
- Las pendientes de la rasante de cada pata en las entradas a la glorieta definirán en parte la rasante de la calzada 
anular de dicha glorieta que se definirá por su borde exterior. Al tratarse de una curva cerrada en planta, 
normalmente el perfil longitudinal tendrá un aspecto sinusoidal, compuesto por rasantes uniformes y acuerdos 
verticales. Teniendo en cuenta la inclinación transversal de la calzada anular se podrá estudiar también la rasante 
de su borde interior. 
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- Para minorar el efecto impuesto por los acuerdos convexos concurrentes en la glorieta se implantarán en la 
glorieta elementos que tengan una cierta altura como montículos de tierra, arbustos, estructuras, etc. Se tendrá 
especial cuidado que estos elementos auxiliares nos interfieran en la visibilidad en planta para dicha glorieta. 
Todos estos aspectos quedarán especialmente claro en los correspondientes planos del Documento nº2 de este 
proyecto: "Planos". 
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ANEJO Nº10 - MOVIMIENTO 
DE TIERRAS  
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10.1. Introducción: 
De acuerdo con las recomendaciones para proyectos de carreteras, se realiza este anejo con los objetivos de 
distinguir, analizar y poner de manifiesto los volúmenes de los distintos materiales procedentes de las 
excavaciones de la traza. Si fuera necesario, a partir del conocimiento de todos los volúmenes de excavación y 
relleno se realizará el estudio de la posible compensación de tierras. 
10.2. Taludes de desmonte y terraplén: 
Los taludes para desmonte y terraplén a utilizar en el proyecto serán: 
DESMONTE TERRAPLÉN 
VERTICAL/HORIZONTAL 1/1 3/2 
12.3. Clasificación de los materiales procedentes de la traza: 
Se considera que el firme ya existente supone sobradamente una buena sustentación para el futuro paquete de 
firmes por lo que la nueva rasante se proyecta tomando como referencia del terreno la cota más alta del firme ya 
existente.  
Apoyándonos en los perfiles longitudinales del Documento nº2 respectivos a las nuevas rasantes, podemos 
comprobar que éstas se sitúan mayoritariamente por encima del firme existente. De manera que las 
excavaciones obtenidas procederán todas de firme ya existente y se tratarán como residuo procedente de la 
obra y se detallarán los procedimientos de su gestión en el Anejo nº25. 
En las siguientes páginas se detallan los volúmenes obtenidos por el programa, con el matiz de que el programa 
considera el material a tratar como tierra de desmonte y en realidad, al ser material de firme, no se puede 
utilizar en compensación, sino que simplemente irá a vertedero y se dispondrá el nuevo firme. 
Dicho esto, se exponen en las siguientes páginas los volúmenes detallados exportados del programa. 
Material Report
Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
proyecto\Civil 3D\Glorieta Alto de San Mateo definitiva.dwg
Alignment:  Glorieta Alto de San Mateo Inscribed Circle
Sample Line Group:  Secciones anular
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+100.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Rodadura 0.95 0.00 0.00
Base 1.42 0.00 0.00
Sub Base 2.38 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Rodadura 0.95 6.77 6.77
Base 1.43 10.15 10.15
Sub Base 2.38 16.91 16.91
Station: 0+030.000
Rodadura 0.95 6.77 13.53
Base 1.43 10.15 20.30
Sub Base 2.38 16.91 33.83
Station: 0+040.000
Rodadura 0.95 6.77 20.30
Base 1.43 10.15 30.44
Sub Base 2.38 16.91 50.74
Station: 0+050.000
Rodadura 0.95 6.77 27.06
Base 1.43 10.15 40.59
Sub Base 2.38 16.91 67.65
Station: 0+060.000
Rodadura 0.95 6.77 33.83
Base 1.43 10.15 50.74
Sub Base 2.38 16.91 84.56
Station: 0+070.000
Rodadura 0.95 6.77 40.59
Base 1.43 10.15 60.89
Sub Base 2.38 16.91 101.48
Station: 0+080.000
Rodadura 0.95 6.77 47.36
Base 1.43 10.15 71.03
Sub Base 2.38 16.91 118.39
Station: 0+090.000
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Rodadura 0.95 6.77 54.12
Base 1.43 10.15 81.18
Sub Base 2.38 16.91 135.30
Station: 0+100.000
Rodadura 0.95 6.77 60.89
Base 1.43 10.15 91.33
Sub Base 2.38 16.91 152.22
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Material Report
Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
proyecto\Civil 3D\Manualllllllllllllllll.dwg
Alignment:  Alineación Este
Sample Line Group:  Secciones pata este
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+130.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.65 0.00 0.00
Base 0.97 0.00 0.00
SubBase 2.15 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.65 6.46 6.46
Base 0.97 9.69 9.69
SubBase 2.15 21.53 21.53
Station: 0+030.000
Pavement 0.65 6.46 12.92
Base 0.97 9.69 19.38
SubBase 2.15 21.53 43.07
Station: 0+040.000
Pavement 0.65 6.46 19.38
Base 0.97 9.69 29.07
SubBase 2.15 21.53 64.60
Station: 0+050.000
Pavement 0.65 6.46 25.84
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Base 0.97 9.69 38.76
SubBase 2.15 21.53 86.14
Station: 0+060.000
Pavement 0.65 6.46 32.30
Base 0.97 9.69 48.45
SubBase 2.15 21.53 107.67
Station: 0+070.000
Pavement 0.65 6.46 38.76
Base 0.97 9.69 58.14
SubBase 2.15 21.53 129.21
Station: 0+080.000
Pavement 0.65 6.46 45.22
Base 0.97 9.69 67.83
SubBase 2.15 21.53 150.74
Station: 0+090.000
Pavement 0.65 6.46 51.68
Base 0.97 9.69 77.52
SubBase 2.15 21.53 172.28
Station: 0+100.000
Pavement 0.65 6.46 58.14
Base 0.97 9.69 87.21
SubBase 2.15 21.53 193.81
Station: 0+110.000
Pavement 0.65 6.46 64.60
Base 0.97 9.69 96.90
SubBase 2.15 21.53 215.35
Station: 0+120.000
Pavement 0.65 6.46 71.06
Base 0.97 9.69 106.59
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SubBase 2.15 21.53 236.88
Station: 0+130.000
Pavement 0.65 6.46 77.52
Base 0.97 9.69 116.28
SubBase 2.15 21.53 258.41
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Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
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Alignment:  Alineación Norte
Sample Line Group:  Secciones norte
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+180.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 1.10 0.00 0.00
Base 1.65 0.00 0.00
SubBase 3.29 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 1.10 11.00 11.00
Base 1.65 16.50 16.50
SubBase 3.29 32.88 32.88
Station: 0+030.000
Pavement 1.10 11.00 22.00
Base 1.65 16.50 33.00
SubBase 3.29 32.88 65.77
Station: 0+040.000
Pavement 1.10 11.00 33.00
Base 1.65 16.50 49.50
SubBase 3.29 32.88 98.65
Station: 0+050.000
Pavement 1.10 11.00 44.00
Base 1.65 16.50 66.00
SubBase 3.29 32.88 131.54
Station: 0+060.000
Pavement 1.10 11.00 55.00
Base 1.65 16.50 82.50
SubBase 3.29 32.88 164.42
Station: 0+070.000
Pavement 1.10 11.00 66.00
Base 1.65 16.50 99.00
SubBase 3.29 32.88 197.31
Station: 0+080.000
Pavement 1.10 11.00 77.00
Base 1.65 16.50 115.50
SubBase 3.29 32.88 230.19
Station: 0+090.000
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Pavement 1.10 11.00 88.00
Base 1.65 16.50 132.00
SubBase 3.29 32.88 263.08
Station: 0+100.000
Pavement 1.10 11.00 99.00
Base 1.65 16.50 148.50
SubBase 3.29 32.88 295.96
Station: 0+110.000
Pavement 1.10 11.00 110.00
Base 1.65 16.50 165.00
SubBase 3.29 32.88 328.85
Station: 0+120.000
Pavement 1.10 11.00 121.00
Base 1.65 16.50 181.50
SubBase 3.29 32.88 361.73
Station: 0+130.000
Pavement 1.10 11.00 132.00
Base 1.65 16.50 198.00
SubBase 3.29 32.88 394.61
Station: 0+140.000
Pavement 1.10 11.00 143.00
Base 1.65 16.50 214.50
SubBase 3.29 32.88 427.50
Station: 0+150.000
Pavement 1.10 11.00 154.00
Base 1.65 16.50 231.00
SubBase 3.29 32.88 460.38
Station: 0+160.000
Pavement 1.10 11.00 165.00
Base 1.65 16.50 247.50
SubBase 3.29 32.88 493.27
Station: 0+170.000
Pavement 1.10 11.00 176.00
Base 1.65 16.50 264.00
SubBase 3.29 32.88 526.15
Station: 0+180.000
Pavement 1.10 11.00 187.00
Base 1.65 16.50 280.50
SubBase 3.29 32.88 559.04
Page 2 of 2Earthwork report
25/08/2018file:///C:/Users/Elías/AppData/Local/Temp/QuantityReportTemp.xml
Material Report
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Alignment:  Alineación Oeste
Sample Line Group:  Secciones Oeste
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+090.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.70 0.00 0.00
Base 1.05 0.00 0.00
SubBase 2.29 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.70 7.00 7.00
Base 1.05 10.50 10.50
SubBase 2.29 22.88 22.88
Station: 0+030.000
Pavement 0.70 7.00 14.00
Base 1.05 10.50 21.00
SubBase 2.29 22.88 45.77
Station: 0+040.000
Pavement 0.70 7.00 21.00
Base 1.05 10.50 31.50
SubBase 2.29 22.88 68.65
Station: 0+050.000
Pavement 0.70 7.00 28.00
Base 1.05 10.50 42.00
SubBase 2.29 22.88 91.54
Station: 0+060.000
Pavement 0.70 7.00 35.00
Base 1.05 10.50 52.50
SubBase 2.29 22.88 114.42
Station: 0+070.000
Pavement 0.70 7.00 42.00
Base 1.05 10.50 63.00
SubBase 2.29 22.88 137.31
Station: 0+080.000
Pavement 0.70 7.00 49.00
Base 1.05 10.50 73.50
SubBase 2.29 22.88 160.19
Station: 0+090.000
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Pavement 0.70 7.00 56.00
Base 1.05 10.50 84.00
SubBase 2.29 22.88 183.08
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Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
proyecto\Civil 3D\Manualllllllllllllllll.dwg
Alignment:  Alineación Sur
Sample Line Group:  Secciones sur
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+140.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.92 0.00 0.00
Base 1.39 0.00 0.00
SubBase 2.85 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.92 9.25 9.25
Base 1.39 13.88 13.88
SubBase 2.85 28.51 28.51
Station: 0+030.000
Pavement 0.93 9.25 18.50
Base 1.39 13.88 27.75
SubBase 2.85 28.51 57.02
Station: 0+040.000
Pavement 0.93 9.28 27.78
Base 1.39 13.92 41.67
SubBase 2.85 28.60 85.62
Station: 0+050.000
Pavement 0.93 9.32 37.10
Base 1.39 13.98 55.65
SubBase 2.85 28.72 114.35
Station: 0+060.000
Pavement 0.93 9.32 46.42
Base 1.39 13.98 69.63
SubBase 2.85 28.72 143.07
Station: 0+070.000
Pavement 0.92 9.32 55.74
Base 1.39 13.98 83.61
SubBase 2.85 28.72 171.80
Station: 0+080.000
Pavement 0.92 9.32 65.06
Base 1.39 13.98 97.59
SubBase 2.85 28.72 200.52
Station: 0+090.000
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Pavement 0.93 9.25 74.31
Base 1.39 13.88 111.46
SubBase 2.85 28.51 229.03
Station: 0+100.000
Pavement 0.92 9.25 83.56
Base 1.39 13.88 125.34
SubBase 2.85 28.51 257.54
Station: 0+110.000
Pavement 0.92 9.25 92.81
Base 1.39 13.88 139.21
SubBase 2.85 28.51 286.05
Station: 0+120.000
Pavement 0.93 9.25 102.06
Base 1.39 13.88 153.09
SubBase 2.85 28.51 314.56
Station: 0+130.000
Pavement 0.92 9.25 111.31
Base 1.39 13.88 166.96
SubBase 2.85 28.51 343.07
Station: 0+140.000
Pavement 0.92 9.25 120.56
Base 1.39 13.88 180.84
SubBase 2.85 28.51 371.58
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ANEJO Nº11 - DRENAJE
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11.1. Consideraciones generales y criterios básicos: 
Se procede a la exposición de todas las disposiciones en cuanto a drenaje superficial a cerca del proyecto, que 
comprende: 
- La captación de las aguas procedentes de la plataforma y sus márgenes. 
- La conducción y evacuación de dichas aguas. 
- La restitución de la continuidad de los cauces naturales interceptados por la carretera. 
La primera consideración a tener en cuenta es el caudal de proyecto Qr. Se trata de aquel que se debe tener en 
cuenta para efectuar el dimensionamiento hidráulico de la obra. Para drenaje de plataforma y márgenes  como 
mínimo 25 años de período de retorno. En cambio, para drenaje transversal, se requiere un período de retorno 
superior a los 100 años. 
En este proyecto, dado que no existen cursos de agua que intercepten la traza de la intersección, no es necesario 
disponer drenaje transversal. De manera que el único drenaje del que se dispondrá será de carácter longitudinal. 
11.2. Cálculo de caudal: 
Este cálculo se realiza de acuerdo con lo expuesto en la norma 5.2-IC (drenaje superficial). 
Si no se tienen datos específicos de la Administración Hidráulica competente se debe proceder a utilizar un 
método de cálculo. Existen 2 métodos principalmente: racional y estadístico. El método racional tiene algunas 
carencias. Son las siguientes: 
- No tiene cuenta la aportación de caudales procedentes de otras cuencas, ni la existencia de lagos, embalses u 
otros sumideros y aportaciones. 
- No tiene en cuenta el agua procedente del deshielo ni de afloramientos de puntos interiores.  
A pesar, de estas carencias, dadas las características del terreno conocidas para este proyecto, se considera que 
es un método bastante adecuado, debido a la inexistencia de otras cuencas, lagos y como ya es sabido, deshielos 
cercanos. De manera que se elige el método racional para el cálculo del caudal de proyecto. Este método 
estipula que el caudal será el siguiente: 
    
              
   
 
donde: 
Qt: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca. 
I(T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
C: coeficiente medio de escorrentía 
A: área de la cuenca considerada 
Kt: Coeficiente de uniformidad 
                 
 
donde: 
Id: intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período T 
Fint: factor de intensidad 
    




Pd: precipitación diaria correspondiente al período de retorno T 
Ka: factor reductor = 1 
                
donde: 
Fa: factor obtenido a partir del índice de torrencialidad 
Fh: factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo 
A falta de un pluviógrafo próximo, se ocnsidrea que Fint = Fa 
    
  
  
                
   
 
donde: 
t: duración del aguacero 
Ii/Id: índice de torrencialidad que se determina en función de la zona geográfica del siguiente mapa 
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    Figura 18 - Mapa nacional del índice de torrencialidad 
El índice de torrencialidad correspondiente a la zona de proyecto es Ii/Id = 9. 
                       
donde: 
Lc: longitud del cauce = 114.025m = 0.114km 
Jc: pendiente media del cauce elegido = 6% 
 
                            
        
    
 
    
     
  
= 
      
  
 
      
    
 
               = 26.86 
    
  
  
                
   
 =                       
          
                                                    = 0.098horas < 0.25horas 
Al ser tc menor de 0.25horas, la norma nos dice que tomemos como tc: 
                     
                                       = 6.71 min = tc 
Por otro lado, se calcula el coeficiente de escorrentía (C): 
                        
                                                        
                                        
Por último: 
     
      
         
       
Solución: 
    
                             
   
              
Conclusión: 
Para un período de retorno T >= 25años, el caudal a desaguar por los sistemas de drenaje es: 11.8L/seg 
11.3. Solución de drenaje propuesta: 
Para el drenaje del caudal calculado, se propone la siguiente solución: 
- Construcción de una cuneta revestida paralela al eje de la carretera entre el arcén y el bordillo como solución a 
la recogida de aguas pluviales. 
- Construcción de sumideros horizontales a lo largo de la cuneta. 
- Construcción de arquetas de almacenamiento y distribución al alcantarillado inmediatamente subyacentes a los 
sumideros.  
- Conexión de las arquetas de almacenamiento  mediante drenes y colectores paralelos al eje de la carretera con 
el objetivo de dar salida a las aguas de filtración de la plataforma. 
- Conexión de la cámara del sumidero con el alcantarillado mediante tubería de hormigón. 
En conclusión, la solución propuesta será muy similar a la recomendación que hace la Orden Circular 17/2003 
referida al drenaje subterráneo en obras de carreteras en el detalle "FM11" del apéndice nº2 que se muestra en 
la siguiente figura. Con la excepción de que la cuneta estará en el caso del proyecto que nos concierne pegada al 
arcén por cuestión del reducido espacio disponible. 
No obstante, el diseño exacto de la solución propuesta (medidas incluidas) se añade en el documento nº 2 de 
este proyecto (Planos). 
E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N‐611 Y CA‐302 EN EL ALTO DE SAN MATEO  PÁG. 49 
Figura 19 - Ejemplo similar a la solución propuesta aportado por la O.C. 17/2003 
11.4. Capacidad del drenaje propuesto: 
El objetivo de este apartado es el de asegurar que todos los elementos de drenaje propuestos sean capaces de 
soportar la carga calculada (caudal a desaguar). Nos ayudaremos de la norma 5.1 - IC relativa al drenaje para 
cumplir con los cálculos según normativa. 
11.4.1. Capacidad de la cuneta: 
El tipo de cuneta elegida es de tipo revestido y triangular de un sólo ala. Coincide con un ejemplo de "caces" que 
ofrece la norma y que se muestra en la siguiente figura. 
Figura 20 - Cuneta a construir elegida para el drenaje 
Para el cálculo hidráulico del caudal desaguado por esta cuneta (capacidad) recurrimos a la fórmula de Manning-
Strickler: 
n: Coeficiente de Manning, que para el caso de canales revestidos de hormigón de paredes lisas = 0.013 
Rh: Radio hidráulico, relación entre el área mojada y el perímetro mojado 
i: pendiente longitudinal 
S: área de la sección mojada 
Por otro lado, para la "i" tomaremos la máxima pendiente de las rasantes obtenidas, para estar del lado de la 
seguridad ya que como se ha dicho con anterioridad, estos caces o cunetas, serán paralelos a los ejes de las 
patas, por lo que su pendiente longitudinal coincidirá.  
La máxima pendiente de rasante encontrada es un 10% así que el cálculo se hará de acuerdo a esta pendiente. 
Conclusión: 
0.01183 m3/seg << 0.0394 m3/seg 
Esta cuneta supone un sistema de drenaje más que suficiente para evacuar el caudal calculado. 
11.4.2. Capacidad de los drenes subterráneos: 
En este caso, queremos hallar el radio de la tubería del dren, por lo que "S" será la incógnita y tomaremos como 
"Q" el caudal a desaguar. 
8.64cm de diámetro del dren es el mínimo para soportar la carga. Sin embargo, consideraremos 10cm en vez de 
la cifra anterior por dos motivos: 
- Facilitar las tareas de la obra redondeando la cifra a una mucho más sencilla.
- Permanecer del lado de la seguridad sobredimensionando el sistema.
Figura 21 - Dren subterráneo de conexión entre cámaras de almacenamiento 
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 11.4.3. Cámaras de almacenamiento previstas: 
 
Figura 22 - Arqueta de almacenamiento subyacente a los sumideros 
 11.4.4. Capacidad de la tubería de conexión de las cámaras con el alcantarillado: 
La red de alcantarillado existente consta de tuberías de 250mm de diámetro, por lo que se diseñan las tuberías 
de conexión de menor diámetro para el correcto empalme con éstas últimas. En concreto se consideran tuberías 
de hormigón de 150mm de diámetro. Volviendo a utilizar la famosa fórmula de Manning-Strickler: 
   0.0476 m3/seg 
0.01183 m3/seg << 0.0476 m3/seg 
 11.4.5. Colectores: 
A los colectores se les dotará de una pendiente determinada de manera que la velocidad de circulación del agua 
esté en una horquilla establecida. 
Los colectores discurrirán aprovechando las pendientes naturales del terreno. 
La zanja tipo será recta, con ancho mínimo de 80 cm (para tuberías de 400 mm de diámetro, con una holgura de 
20 cm por lado) y constará de una cama de arena de 10 cm de espesor, un relleno de protección a base de arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz del tubo y zahorras compactadas hasta alcanzar la cota inferior del 
paquete de firme. Como en la mayoría de los casos la conducción discurre por debajo de las calzadas abiertas al 
tráfico de vehículos, se añadirá un refuerzo a base de 15 cm de hormigón en masa HM-20. 
11.5. Conclusión: 
Como se ha podido comprobar en el desarrollo de los apartados anteriores, el sistema de drenaje propuesto 
cumple con creces las exigencias demandadas por las avenidas calculadas. De hecho, se produce cierto 
sobredimensionamiento que nos pone más aún del lado de la seguridad. 
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ANEJO Nº12 - FIRMES Y 
PAVIMENTOS  
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12.1. Selección del paquete de firmes: 
El dimensionamiento del paquete de firmes se determinará según lo establecido en la norma 6.1-IC ”Secciones 
de firme”.  
Como datos de partida tendremos: 
- IMD de vehículos pesados (información de la que disponemos en el anejo de tráfico): T2. 
- Categoría de la explanada. 
Aunque se hizo una pequeña mención en el anejo de movimiento de tierras, se cree conveniente volver a 
mencionar en este apartado que las obras previstas consideran una sobreexcavación de 20cm por debajo del 
firme existente para eliminar posibles impurezas de la traza. Esta sobreexcavación se rellenará con suelo 
estabilizado (S-EST) con cal in-situ, suponiendo así, en el tramo del proyecto, la nueva coronación de la 
explanada. 
De manera que comenzamos escogiendo la categoría más adecuada de la explanada que se dispondrá. Como 
esta explanada no forma parte de este proyecto, es decir, ya está construida y además, no se tienen datos de 
dicha explanada existente, se escoge la categoría E2 como criterio general. 
Para esta combinación de datos iniciales: T2 y E2, existen 4 posibles paquetes de firmes según la tabla de la 
norma (Figura 0). 
 
Figura 23  - Tabla de clasificación de firmes según explanada y categoría de tráfico pesado 
Estas cuatro posibilidades son: 
- 221: sub-base de zahorra y mezcla bituminosa. 
- 222: sub-base de suelocemento y mezcla bituminosa. 
- 223: sub-base de suelocemento, base gravacemento y mezcla bituminosa superior. 
- 224: solución de hormigón 
Se pretende disponer de un paquete de firmes que facilite las tareas de drenaje superficial por lo que se elige el 
paquete: 221; ya que se espera que la granulometría de la zahorra facilite estas tareas. 
Como se puede ver en la "Figura 24", este paquete está compuesto por una 
sub-base de 25cm de zahorra artificial y una capa de mezcla bituminosa de 







Figura 24 - Paquete de firmes elegido para el proyecto 
12.2. Selección de las capas de mezcla bituminosas: 
La norma indica que las mezclas drenantes son aquellas que por su baja proporción de árido fino, presentan un 
contenido muy alto de huecos interconectados que le proporcionan sus características drenantes, pudiéndose 
emplear en capas de rodadura de cuatro a cinco centímetros de espesor. Estas mezclas sólo podrán aplicarse en 
carreteras que cumplan las siguientes condiciones: 
- Sin problemas de nieve o de formación de hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con tráfico suficiente (IMD 
>=5000 veh/día). 
- Con un régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. 
- No se utilizarán sobre tableros de estructuras que no estén debidamente impermeabilizados. 
- Cuando la altitud es inferior a 1200m. 
Como se puede comprobar, las condiciones expresadas anteriormente, se ajustan a la perfección al área del 
proyecto por lo que se decide utilizar una mezcla drenante como mezcla bituminosa para el paquete de firmes 
elegido. De acuerdo con todo lo explicado se dispone: 
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 - Rodadura: 4cm. de PA16 PMB 45/80-60. 
- Intermedia: 6cm. de AC22 bin Semidensa. 
- Base: 15cm. de AC32 base Semidensa. 
- Subbase: 25 cm. de zahorra artificial. 
12.3. Dosificación de las capas de firme seleccionadas: 
La dosificación de las distintas mezclas se harán de acuerdo con lo estipulado en la Orden Circular 24/2008 sobre 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-3). 
En concreto: 
- Para la capa de rodadura drenante se hará de acuerdo con lo estipulado en el artículo 543. 
- Para las capas intermedias y la base se harán de acuerdo con lo estipulado en el artículo 542. 
Todos estos detalles serán extendidos en el documento nº3 de este proyecto (Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares). 
12.4. Tratamientos superficiales previstos: 
- Entre la capa de zahorra artificial y la base AC32 se prevé un riego de imprimación con el objetivo de mejorar la 
unión de la mezcla bituminosa con la capa granular. Se utilizará un ligante C60BF5 IMP. 
- Entre la capa de base AC32 y la intermedia AC22 se prevé un riego de adherencia para facilitar el trabajo en 
conjunto. Se utilizará un ligante C60BP4 ADH ya que paras capas de rodadura delgadas se recomienda una 
emulsión modificada. 
- Entre la capa de base AC22 y la rodadura PA16 PMP 45/80-60 se prevé un riego de adherencia para facilitar el 
trabajo en conjunto. Se utilizará un ligante C60BP4 ADH ya que paras capas de rodadura delgadas se recomienda 
una emulsión modificada. 
12.5. Conclusión: 
Como conclusión, se dispone la sección de firme completa general a utilizar para el proyecto: 
 4 cm RODADURA 
  ADHERENCHA 
 6 cm INTERMEDIA 
  ADHERENCIA 
 15 cm BASE 
  IMPRIMACIÓN 
 25 cm SUB-BASE 
Tabla 24 - Sección general del firme 
 
 
 E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                  DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 









ANEJO Nº13 - SEÑALIZACIÓN Y 
BALIZAMIENTO  
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13.1. Introducción: 
En este anejo se abordarán las medidas de señalización y contención necesarias para proporcionar al conductor 
la máxima seguridad posible. Para ello, será de obligado cumplimiento la Norma 8.1 - IC "Señalización vertical", la 
Norma 8.2 - IC "Marcas viales", OC 309/90 sobre hitos de arista, OC 35/2014 sobre criterios de aplicación de 
sistemas de contención de vehículos, la Nota de Servicio 5/2012 sobre las recomendaciones para la redacción del 
apartado de barreras de seguridad del anejo de señalización, balizamiento y defensas. 
La situación exacta de todas las señalizaciones y balizamientos (contenciones) será indicada expresamente en el 
Documento nº2 (Planos). 
13.2. Señalización vertical: 
La señalización vertical de una glorieta se resume en la siguiente figura, procedente de la "figura 201" de la 
Norma 8.1 - IC "Señalización vertical". Aunque la figura sea un mero ejemplo, resulta de aplicación directa para 
nuestro caso. 
Figura 25 - Ejemplo de aplicación directa sobre señalización vertical en glorieta 
Como resumen de la figura anterior (Figura 25), se resumen lo siguiente: 
- Señales de reglamentación: Incluyen las de prioridad, prohibición, restricciones, obligación y fin de prohibición
o restricción. Son las llamadas Tipo “R”.
- R-1.- Ceda el paso.
- R-101.- Entrada prohibida.
- R-301.-Velocidad máxima.
- R-305.- Adelantamiento prohibido.
- R-401a.- Paso obligatorio.
- R-502.- Fin de la prohibición de adelantamiento.
- Señales de indicación:
Son las señales tipo “S”. 
- S-220.-Preseñalización de direcciones hacia una carretera convencional.
- S-530.- Señal de localización de punto característico fuera de poblado.
Las dimensiones de las señales circulares Tipo P y Tipo R, situadas a lo largo del tramo de carretera, serán de 900 
mm  de diámetro las circulares y de 1350 mm  de lado las triangulares.  
El tamaño de los carteles viene definido por los nombres o mensajes que en ellas se indican, teniendo en cuenta 
las normas de señalización en las dimensiones de las letras. La señalización definitiva es en cuanto a color, tipo 
de alfabeto y altura característica de los mensajes, del tipo carretera convencional.  
Todas estas señales, excepto los carteles, serán de chapa de acero galvanizado, según el artículo 701.3.1.1 del 
PG-3, y deben mantener sus características frente a la acción de los agentes atmosféricos. Los elementos de 
sustentación y anclaje serán de acero galvanizado. Todas las señales serán reflectantes con nivel de 
retrorreflectancia 2 y el reverso presentará un color neutro. En todos los tramos la señalización vertical se 
proyectará teniendo en cuenta la señalización horizontal. 
Por separación de la señal respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el plano vertical, 
tangente al borde, de la señal, más cercano a la calzada, del plano vertical que contiene el borde del arcén 
situado en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación será, como mínimo, de 0,50 m de ancho; 
normalmente dicha separación será de 1,0 m y, siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo largo de 
todo un tramo.  
La separación se podrá reducir en casos singulares para conseguir una buena visibilidad de la señal. La altura de 
las señales o carteles situados en las márgenes de la plataforma, siendo esta la diferencia de cota entre el borde 
inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada situado en correspondencia con aquellos será de 1,80 m. 
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13.3. Señalización horizontal: 
Las marcas viales longitudinales se clasifican en continuas y discontinuas. Las marcas longitudinales continuas 
dispuestas en el presente Proyecto han sido las siguientes:  
- Marca longitudinal continua M-2.6 de 10 m de ancho, tipo normal. Entre calzada y arcén de la carretera 
convencional.  
- Marca longitudinal continua M-2.2 de 10 cm. de ancho, tipo normal. En centro de calzada o en separación de 
carriles, prohibiendo el adelantamiento. 
Así mismo, las marcas longitudinales discontinuas dispuestas han sido:  
- Marca longitudinal discontinua M-1.12 de 15 cm. de ancho y 3 m de módulo, con 2 m de vano y 1 m de trazo, 
tipo normal. En accesos a carretera convencional.  
- Marca longitudinal discontinua M-1.7 de 30 cm. de ancho y 2 m de módulo, con 1 m de vano y 1 m de trazo, 
tipo normal. En vías de aceleración y deceleración en entradas y salidas a carreteras. 
Las marcas viales transversales empleadas en el presente Proyecto se clasifican en: 
- Marca transversal discontinua M-4.2 de 40 cm. de ancho. En línea de CEDA EL PASO señalizada así mismo 
mediante marca vial de CEDA EL PASO. 









2016 2 44.3 0 0 
2015 0 0 0 0 
2014 2 72.7 0 0 
2013 0 0 0 0 
2012 0 0 0 0 
Tabla 25 - Accidentalidad entre 2012 y 2016 del tramo estudiado en la N-611 
Según la Orden Circular 35/2014 las soluciones para sistemas de contención se valorarán teniendo en cuenta:  
- La gravedad de la accidentalidad asociada. 
- La siniestralidad y el tráfico en el tramo de la carretera que se estudia. 
- Los costes sociales unitarios de los accidentes. 
- Los costes de instalación y mantenimiento de los sistemas de contención, a lo largo de toda la vida útil. 
Como criterio para justificar la instalación de sistemas de contención, la ya mencionada Orden Circular, hace una 
clasificación en función del riesgo de accidente. En nuestro caso concreto, como mucho, podríamos considerar la 
glorieta como "un nudo complejo", lo que catalogaría el proyecto de "RIESGO NORMAL". 
Teniendo en cuenta este pequeño análisis de riesgos, se concluye que en términos generales NO ES NECESARIO 
UN SCV (Sistema de Contención de Vehículos), exceptuando las barandillas que se prevén de instalación en la 
acera próxima a la vía. 
Sin embargo, si a la hora de la ejecución de la obra, o alguna revisión posterior exige la instalación de SCV en 
algún punto específico de la zona del proyecto se realizarán de acuerdo a los siguientes criterios: 
- Considerando un nivel de riesgo normal y un IMDp < 400 se establece el nivel de contención N2. 
- Los obstáculos en la glorieta por salida de la vía son paredes, mobiliario urbano y edificios que pueden estar a 
menos de 1m de distancia, por lo que se considera una anchura de trabajo W3. 
- Barreras de seguridad con índice de severidad de impacto A, que obliga a que la ASI sea <=1 y que el THIV sea 
<=33km/h. 
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ANEJO Nº14 - ILUMINACIÓN  
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14.1. Criterios generales: 
En la actualidad existen luminarias para alumbrar el cruce, pero se cree conveniente para este proyecto la 
eliminación de las luminarias que afecten a la zona y su reposición para evitar confusiones y estar 
completamente del lado de la normativa. 
Según la Guía de Nudos viarios, excepto cuando se dan circunstancias meteorológicas muy adversas, la luz solar 
es suficiente para que los conductores dispongan de una información visual clara, sólo limitada por su propia 
capacidad visual y por la eventual presencia de obstáculos. En cambio, de noche es preciso recurrir al alumbrado, 
que en las carreteras tiene dos fuentes de procedencia: 
- Faros de los coches. 
- Alumbrado exterior. 
Como ya se sabe, en la glorieta planteada, concurren varios cambios de rasante severos, por lo que el alumbrado 
procedente de los faros supone una fuente poco fiable de información visual. De modo que se considera 
fundamental el diseño de un alumbrado exterior 
En cuanto a la distribución de los distintos puntos de luz, se han barajado distintas opciones. La más lógica 
parecía ser establecer un punto de luz entre cada pata, con orientación perpendicular y hacia el centro de la 
glorieta.  
Sin embargo, se decide realizar el alumbrado exterior mediante una distribución central que consta de un único 
báculo, por las siguientes razones: 
- Como ya se mencionó en el anejo de trazado geométrico, los cambios de rasante en acuerdo convexo son 
complicados en glorietas y para minorar el efecto se recomienda disponer de elementos que no perjudiquen a la 
visibilidad interior de la glorieta pero que sean de fácil captación visual por el conductor para tener la referencia. 
Aunque también se prevén elementos de plantación para favorecer este efecto, un alumbrado central supone un 
elemento idóneo debido a su gran altura y poca interferencia en la visibilidad interior de la glorieta. 
- Supondría un ahorro frente a la otra alternativa de colocar 4 brazos, uno por espacio entre entradas. 
- Al ser una glorieta de reducidas proporciones el área abarcada por la luminiscencia del sistema previsto resulta 
más que suficiente. 
- La norma indica que si la isleta central de la glorieta tiene un diámetro mayor de 15m y no está ocupada, se 
puede disponer esta distribución. El diámetro central (incluyendo gorjal) de la glorieta es de 14m. Se cree 
conveniente proceder a esta solución a pesar de no llegar (por menos de 1m) a la recomendación de los 15m. 
Según la recomendación, la altura de la columna no será inferior al 75% del radio del centro de la calzada anular. 
Este radio es de aproximadamente 12.8m, por lo que la altura de dicha columna será H > 9.6m. También se acota 
la altura de estas columnas a H < 16m para evitar tener que entrar en cálculos de cimentaciones y geotécnicos 
como se exige para el "Alumbrado mediante postes de gran altura". 
9.6m < Hcolumna < 16m 
14.2. Luminarias: 
La Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles 
establece en su capítulo número 2 que la clase de alumbrado a utilizar glorietas será siempre C1. En la siguiente 
tabla se establecen los parámetros de calidad a tener en cuenta para esta clase de alumbrado. 
 
Tabla 26 - Parámeros para alumbrado CE, apropiados para la glorieta 
Como se puede apreciar en la última tabla presentada, los únicos criterios que se deberán mantener en el 
alumbrado de la glorieta serán la iluminancia media (Em) y la uniformidad global de la iluminancia (Uo), que se 
calcularán de acuerdo con las normas EN 13201-3 y EN 13201-4. 
    




                                 
                        
fm: factor de mantenimiento 
Cd: coeficiente de depreciación de las lámparas 
S: superficie iluminada por la lámpara, considerada el sector circular de la glorieta entre las bisectrices de los 
ángulos entre patas 
    
            
      
             
21229.46 lums será el flujo que debe salir de la lámpara a colocar. 
Para suplir esta necesidad se prevé la ejecución de un báculo de brazos múltiples (en concreto 4 brazos, 4 
luminarias). Estas 4 luminarias y sus respectivos brazos estarán orientados hacia la bisectriz entre cada pata y 
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14.3. Cimentación: 
Las dimensiones de la cimentación para el báculo previsto se resumen en la siguiente tabla. 
 
Tabla 27 - Medidas zapata báculo 
Para las cimentaciones de los puntos de luz se dispondrán cuatro pernos de anclaje galvanizados como mínimo, 
que serán de acero F-111 según la norma UNE-33.051, doblados en forma de cachava y con doble zunchado con 
redondo de 8 mm de diámetro soldado a los cuatro pernos, tal y como se indica en la Figura 
 
Figura 26 - Croquis medidas zapata báculo 
Las características de los pernos mencionados se tratan a continuación en la siguiente figura y tabla. 
 
Figura 27 - Croquis pernos y sus  medidas 
 
Tabla 28 - Medidas pernos cimentación 
14.4. Conclusión: 
En la Orden Circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminación de carreteras a cielo abierto y túneles, en 
concreto en la "Figura 9.12" aparece un croquis a modo de ejemplo de cómo distribuir el alumbrado en una 
glorieta con disposición central. Es la siguiente: 
 
Figura 28 - Disposición central según la OC 36/2015 
Resumen: 
- 5 puntos de alumbrado. 
- Luminarias de sodio de alta presión. 
- Potencia 250W. 
- Altura de los báculos = 10m. 
- Cimentación mediante pequeña zapata dimensionada en el apartado anterior. 
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15.1. Introducción: 
Según el Manual de Plantaciones en el Entorno de la Carretera proporcionado por el Ministerio de Fomento, las 
plantaciones tienen funciones funcionales y estéticas: 
- Protección contra la erosión. 
- Protección contra los agentes atmosféricos: soleamiento, viento, nieve, etc. 
- Seguridad del tráfico. 
- Complemento del balizamiento: comodidad y orientación óptica. 
- Protección acústica. 
- Protección contra el polvo y gases de escape. 
- Equilibrio de masas. 
- Reposición del paisaje del entorno. 
- Ocultaciones paisajísticas. 
- Creación de nuevos paisajes. 
Aunque todas estas funciones resultan convenientes e impregnan al proyecto de un carácter más limpio y 
detallista, la causa fundamental del uso de plantaciones es la comodidad y orientación óptica del conductor. 
Como ya se ha mencionado anteriormente en otros anejos (Trazado Geométrico), los acuerdos convexos en 
glorietas dificultan la visibilidad y las maniobras de adaptación de velocidad por proximidad a la glorieta. De esta 
manera, el mero hecho de tener obstáculos visuales de cierta altura en el emplazamiento de la intersección, 
ayuda de gran manera al conductor a advertir el peligro y reducir el riesgo. 
Es por esto que se decide plantar en la isleta central de la glorieta. 
15.2. Elección de la plantación: 
Un criterio clave a tener en cuenta para elegir la plantación es el denominado "espacio plantable". En nuestro 
caso está limitado por una distancia de seguridad que reduce el diámetro de la isleta interior. Esta isleta, 
contando el gorjal tiene 14m de diámetro. El propio gorjal ya supone un medio para controlar la seguridad pero 
se cree conveniente establecer una anchura de 4m hacia el interior de la isleta central, reduciéndose el espacio 
plantable a un círculo de 6m de diámetro. 
 
Figura 29 - Espacio libre suplementario 
Este manual, también ofrece recomendaciones prácticas para el uso de plantaciones. En concreto, las 
recomendaciones para cambios de rasante son: 
- Es aconsejable comenzar la plantación antes de llegar al punto más alto, para que no se produzcan contrastes 
de modo brusco. 
- La altura de las plantas irá disminuyendo a medida que nos aproximemos al punto más alto. 
Debido al espacio reducido del que se dispone, no se podrá disponer de la hilera de árboles, sino que nos 
tendremos que conformar con un único árbol en el centro de la glorieta, de una altura aproximada a la 
representada en la siguiente figura sacada del manual. 
 
Figura 30 - Ejemplo plantación en cambio de rasante 
En cuanto a la especie elegida, será del tipo de flora que abarca la zona en la que se sitúa la plantación. Es decir, 
será una planta "de la zona". 
Debido a las características expuestas, y al necesario carácter regional de la planta, como árbol para situar en el 
centro de la isleta central de la glorieta se ha elegido una ENCINA. 
Los trabajaos de riego y mantenimiento de dicha plantación se dejarán a cargo del responsable de jardinería de 
la administración. En este caso, del Ayuntamiento de Santa Cruza de Bezana. 
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ANEJO Nº16 - JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
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16.1. Necesidad del proyecto: 
A simple vista se puede observar que se trata de una intersección complicada. Para empezar, supone la 
intersección de 2 vías completamente distintas, con características y normativas distintas. Por un lado, la N-611, 
con una velocidad considerablemente más alta que la otra. Por otro lado, la autonómica CA-302, que a su vez 
constituye la calle de la localidad de Maoño llamada Avenida Eduardo Fernández. 
Además, se trata de un cruce complejo comenzando por las marcas viales ya que están muy condensadas y 
pueden resultar confusas para el conductor. 
Añadido a la complejidad de la intersección, nos encontramos con un punto alto donde confluyen 2 acuerdos 
convexos, hecho que complica más aún la intersección. 
Aprovechando la necesidad de la mejora de intersección, se pretende mejorar el paquete de firmes, procediendo 
así a su reposición. 
Por todo lo anterior, se cree más que conveniente, la mejora de esta intersección. 
16.2. Justificación de la solución en forma de glorieta: 
 16.2.1. Solución de intersección regulada por semáforos: 
Se podía haber barajado la opción de realizar una intersección regulada por semáforos pero al tratarse de una 
carretera nacional, con intensidades de vehículos altas, se habría perjudicado gravemente la fluidez del tráfico 
pudiendo haber llegado a producir colapso de la vía. 
A parte, debido a los acuerdos convexos, la maniobra a la hora de salida del semáforo puede resultar incómoda y 
complicada para los conductores pudiendo llegar a producir ciertos accidentes previsibles. 
 16.2.2. Solución de glorieta: 
La solución actual de la intersección estaba dispuesta en forma de intersección encauzada con carril central. Para 
mejorarla y facilitar la comodidad del conductor la solución más obvia resulta una glorieta. 
En ningún caso se ha previsto empeorar la calidad de la vía por lo que la glorieta supone una medida que 
proporciona fluidez, comodidad y sencillez de comprensión para el conductor. 
Además, como ya se ha mencionado anteriormente, este proyecto está englobado en uno mayor que tiene 
intención de sustituir estas intersecciones por glorietas. De manera que resulta lógico y conveniente utilizar una 
glorieta como medio para la intersección para estar en consonancia con el proyecto y no suponer un punto 
"extraño" en el trazado. 
16.3. Justificación del diseño en planta de la glorieta: 
El diseño en planta de la glorieta no daba mucho juego ya que el espacio disponible es reducido. Al ser un 
proyecto de pequeña envergadura, si se quisiera hacer una glorieta de mayor tamaño se debería proceder a 
expropiar varios terrenos, lo cual encarecería demasiado el proyecto en comparación con el coste que tendrá sin 
estas expropiaciones y ajustándose al espacio disponible. 
Con la limitación de espacio, y las restricciones espaciales dispuestas por la normativa, las soluciones para la 
glorieta eran reducidas. 
16.4. Justificación del diseño en alzado: 
Con el objetivo de mantener o incluso aumentar el nivel de servicio y la calidad de la vía se ha intentado 
ajustarse a la normativa lo máximo posible. Con esto se quiere decir, que para solucionar los problemas que 
presentaba el proyecto frente a las recomendaciones de la norma, se han buscado las soluciones más ajustadas a 
la misma. 
El mayor problema que presenta el diseño de una glorieta en esta intersección es el alzado. Ya que al aparecer 
acuerdos convexos, la visibilidad de la glorieta, y en definitiva, del peligro es muy reducida. A su vez, también 
presenta un problema a la hora de ajustar las pendientes de las rasantes de las entradas. 
Para resolver este problema, aprovechando la reposición del firme que se prevé para el tramo del proyecto, se 
proyecta un cambio en la rasante de las entradas. Es decir, una variación de la inclinación de las distintas 
alineaciones que confluyen en la glorieta. 
16.5. Justificación de la capa de firme drenante proyectada: 
Como ya se sabe por lo expuesto en el anejo relativo a firmes, se ha proyectado una capa drenante en la 
rodadura de la sección del firme. 
Este aspecto está relacionado con el drenaje de la vía. Se consideró oportuno tener en cuenta el drenaje por 
filtración de la plataforma debido a las intensas lluvias de la zona. Por lo que para favorecer y facilitar esta tarea, 
se ha proyectado esta capa del firme que evacuará rápida y eficazmente el agua de las lluvia hacia el interior del 
firme para ser evacuado posteriormente a los drenes dispuestos a los lados de dicha vía. 
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ANEJO Nº17 - SOLUCIONES 
PROPUESTAS AL TRÁFICO 
DURANTE LAS OBRAS
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17.1. Introducción: 
El objetivo de este anejo es recoger las posibles soluciones para solucionar los problemas previstos por la 
ejecución de las obras. Estos problemas son de carácter de tráfico y pueden suponer el colapso y la congestión 
de las vías. Por lo que se cree necesario prever soluciones a estos problemas para dar continuidad al tráfico que 
transite el tramo de las obras durante la ejecución de las mismas. 
El corte del tramo relativo a la CA-302 no es demasiado importante debido al bajo tránsito de vehículos por esta 
vía. En cambio, la N-611 es una vía importante en el tráfico de la zona y un corte completo sin continuidad puede 
suponer un gran problema. 
17.2. Soluciones planteadas: 
La premisa principal como solución al tráfico será el de trabajar por carriles. De esta manera, mientras se trabaja 
en un carril se presentarán dos opciones: 
- Espacio suficiente como para mantener el tráfico en ambos sentidos los carriles y arcenes adyacentes. 
- Espacio insuficiente para la circulación en ambos sentidos, que conllevaría la regulación alternativa del tráfico. 
Para estas tareas durante las obras, en los arcenes existentes y en definitiva, en toda la anchura posible 
disponible se permitirá la circulación de vehículos a fin de acortar y facilitar las tareas. 
Se dispone de gran espacio en los márgenes de la N-611, por lo que en esta vía se podrá mantener la circulación 
en ambos sentidos. 
Sin embargo, nos encontraremos más problemas a la hora de solucionar el tráfico para la CA-302 ya que la 
anchura de la calzada es más reducida. En esta vía se procederá a la regulación del tráfico alternativa mediante 
semáforos y si fuera necesaria la regulación y señalización de algún operario. 
17.3. Señalización de las obras: 
El estudio realizado en este anejo ha seguido los criterios incluidos en la Norma 8.3-IC “Señalización de obras”, 
aprobada en el punto 1o de la O.M. de 31-8-87 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación 
de obras fijas y el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del Ministerio de Fomento. 
La señalización proyectada en este anejo tiene cuatro objetivos básicos: 
- Informar al usuario de la presencia de las obras. 
- Ordenar la circulación en el tramo de carretera afectado por las mismas. 
- Modificar el comportamiento de los conductores para que adapten su modo de circulación a las circunstancias 
particulares de la obra. 
- Proteger a los trabajadores mediante la señalización y balizamiento de la zona de obras de los accidentes 
causados por la irrupción, por lo general violenta, de los vehículos en el interior de la misma. 
 
Basándonos en lo expuesto en el "Manual de ejemplos de señalización de obras fijas" y en las situaciones 
previsibles que pueden englobar las obras previstas, se facilitan las siguiente figuras a modo explicativo. 
 
Figura 30 - Señalización de obras fijas 1 
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Figura 31 - Señalización de obras fijas 2
 
Figura 32 - Señalización de obras fijas 3  
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Figura 33 - Señalización de obras fijas 4
 
Figura 34 - Señalización de obras fijas 5  
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Figura 35- Señalización de obras fijas 6
 
Figura 36 - Señalización de obras fijas 7 
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ANEJO Nº18 - CLASIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA 
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De acuerdo con loe establecido en el apartado 1 del artículo 65 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (TRLCSP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de Noviembre, según redacción 
dada para dicho apartado por el artículo 43 de la ley 14/3013, del 27 de Septiembre, de apoyo a los 
emprendedores y a su internacionalización, al ser el valor estimado del contrato inferior a 500.000€, para licitar 
esta obra no es necesario no es necesario que el empresario se encuentre debidamente clasificado. 
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ANEJO Nº19 - PLAN DE OBRA  
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El plazo establecido en proyecto para la ejecución de las obras es de 6 meses. El contratista adjudicatario establecerá para su desarrollo la programación que estime más apropiada a los medios humanos y materiales de que 
disponga, y la recogerá en el plan de obras que deberá aportar, obligatoriamente, a la dirección facultativa, en el momento de su inicio. A continuación se incluye el diagrama de actividades-tiempos, en el que se expresan las 




ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 
 
EXPLANACIONES 9266,57 9266,57 9266,57 





















     
774,53 774,53 
GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 4512,375 4512,375 4512,375 4512,375 4512,375 4512,375 27074,25 
PARTIDAS ALZADAS 666,6666667 666,6666667 666,6666667 666,6666667 666,6666667 666,6666667 4000 
SEGURIDAD Y SALUD 2584,045 2584,045 2584,045 2584,045 2584,045 2584,045 15504,27 
PE MATERIAL 17029,65667 26777,56667 69407,35333 60140,78333 60140,78333 13091,05667 
 
PE MATERIAL ACUMULADO 17029,65667 43807,22333 113214,5767 173355,36 233496,1433 246587,2 
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ANEJO Nº20 - JUSTIFICACIÓN 
DE PRECIOS 
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20.1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta a continuación la justificación de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 
Nº1 y que son los que han servido de base para la determinación del Presupuesto de la obra. Cada 
precio total de ejecución material se obtiene mediante la aplicación de una expresión del tipo:  
      
 
   
     
En la que: 
   : Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros (€). 
 K: Porcentaje correspondiente al reparto proporcional de los “costes indirectos” de la obra, en 
tanto por ciento. 
   : “Coste directo” de la correspondiente unidad en euros (€). 
 
20.2. ESTIMACIÓN DE COSTES INDIRECTOS 
Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto 
de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones para 
obreros, etc., así como los derivados de personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la 
obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, como ingenieros, 
ayudantes, encargados, vigilantes, etc. Se producen como consecuencia de la ejecución de la obra.  
El término “K” al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos:  
  =   +   
El sumando “V” es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 
el importe de los costes directos, que para obras de este tipo es del orden del 5%. 
El sumando “j” es el porcentaje de gastos imprevistos, cuyo valor depende del tipo de obra a realizar. 
En el caso de obras terrestres, tiene un valor de un 1%.   
Por lo tanto, una vez conocidos el valor de los coeficientes V y j se puede obtener el valor del 
coeficiente que será:   = 5 + 1 = 6%  
Para la determinación de los costes indirectos se aplica lo prescrito en el Artículo correspondiente del 
Reglamento General de Contratación del Estado 30/2007. 
 
 
20.3. ESTIMACIÓN DE LOS COSTES DIRECTOS 
Para poder conocer el valor de los costes directos inicialmente se define aquello que se entiende por 
coste directo. Se consideran como costes directos: 
 La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 
sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de combustible, 
energía, gastos de personal, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de 
esta. 
A continuación, se analiza el coste de cada uno de los elementos que componen los costes directos. 
 20.3.1. Coste de mano de obra: 
Para el cálculo de la mano de obra se han tenido en cuenta las actuales bases de cotización al régimen 
de la seguridad social y la legislación laboral vigente.  
La determinación de los costes por hora trabajada se ha realizado aplicando la siguiente fórmula:  
Coste horas trabajadas = Coste empresa20rial anual / Horas trabajadas al año  
El coste empresarial anual representa el coste toral anual para la empresa de cada categoría laboral, 
incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador, sino también los cargos sociales que 
por cada trabajador debe pagar la empresa.  
Las horas trabajadas al año se les aplica la reducción por horas de formación, así como una deducción 
del 5% en concepto de inclemencias o absentismo, con lo que obtenemos las horas de cálculo para 
obtener el coste de hora trabajada.  
Para el conocimiento del coste real de la mano de obra se utiliza la siguiente ecuación:  
C=(1+k)*A +B 
• C: coste horario para la empresa €/h. 
• K: coeficiente tipo de cotización. 
• A: retribución total del trabajador con carácter salarial €/h. 
• B: retribución total del trabajador con carácter no salarial €/h. 
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La retribución con carácter no salarial incluye seguros de convenio y los gastos que se han de realizar 
como consecuencia de la actividad laboral como son gastos de transporte y/o pluses de distancia y 
dietas, desgaste de ropas de trabajo y herramientas. 
20.3.1.1. Calendario laboral: 
20.3.1.2. Restricciones salariales: 
La siguiente tabla se ha obtenido del Convenio Laboral. En ella se indican las cantidades a abonar a los 
trabajadores en función de su puesto. 
20.1.1.3. Indemnización por finalización de contrato: 
En el convenio de la Construcción se fijan unas cantidades en función de indemnizaciones por extinción 
de contrato, que se pagarán por día natural de permanencia en la empresa, según los valores 
presentados en el Boletín oficial de Cantabria. 
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20.1.1.4. Plus de actividad: 
El Convenio establece un Plus de Actividad que afectará a todas las categorías por día efectivo de 
trabajo, fijándose su cantidad en 19,80 €/día para todas ellas. En cuanto al número de días se fijan para 
el año 2018 en 217. 
201.1.5. Antigüedad: 
El presente concepto sólo se ha considerado para las categorías superiores (Niveles VI, VII y VIII) debido 
a que se suele tratar de trabajadores fijos en plantilla. Las categorías inferiores suelen ser contratos de 
la zona con contratos de obra, por lo tanto, sin ningún abono de antigüedad. 
 Para las anteriores categorías se ha considerado una antigüedad del 5% sobre la base indicada en el 
Convenio para cada una de ellas. 
20.1.1.6.. Plus de peligrosidad: 
Se ha considerado un incremento del 10% sobre el salario base para las categorías inferiores para tener en 
cuenta la peligrosidad de ciertos trabajos realizados en la obra, para lo cual se ha considerado que esos trabajos 
se realizan durante la mitad de la jornada o en menos tiempo. 
20.1.1.7. Ropa de trabajo: 
Con independencia de la obligación general que tienen las empresas de facilitar a su personal manual 
ropa de trabajo, podrán convenir a título individual la sustitución de esta obligación por el pago de 
cantidad. La obligación de facilitar ropa de trabajo consistirá en la entrega de un buzo cada cuatro 
meses de trabajo efectivo y la cantidad sustitutoria será de 0,28 euros por día efectivo de trabajo. 
A estos efectos, se entenderá como jornada efectiva de trabajo el resultado de restar a los días 
naturales los de suspensión del contrato laboral por cualquiera de las causas que se contemplan en el 
artículo 45 del E.T. 
El primer buzo se entregará lo más tarde el día siguiente al último del período de prueba. 
Al personal que cese voluntariamente durante la vigencia del uso de la prenda, la empresa podrá 
descontarle la parte proporcional al uso de esta, a razón de 0,24 euros diarios por el tiempo pendiente 
de su uso. 
Las empresas proporcionarán ropa impermeable y calzado al personal que trabaje en lugares donde 
haya filtraciones o si el trabajo se efectúa en fango o agua siempre a una profundidad racional.  
Asimismo, las empresas deberán proporcionar calzado, ropa y demás elementos necesarios adecuados, 
para efectuar trabajos que los requieran. 
20.1.1.8.. Dietas: 
En el artículo 76 del convenio se consideran 33,21 €/día correspondiente a dieta completa para las 
categorías VI, VII y VIII, y 10,87 €/día en concepto de media dieta para las restantes categorías. Dichas 
cantidades se abonarán por días de trabajo efectivo. 
20.1.1.9. Plus de distancia: 
En el artículo 77 del convenio se establece un plus de distancia que se abonará al personal a razón de 
0,25 €/Km. Dicho plus afectará tan solo a un viaje de ida y otro de vuelta al día, no pudiendo exceder en 
ningún caso del 50% del salario base. En este caso, se ha considerado una distancia media de 
transporte de 30 Km (15 Km de ida y 15 Km de vuelta).  
20.1.1.10. Desgaste de herramientas: 
Según el artículo 59 del Convenio en aquellas obras en que la empresa no aporte las herramientas de mano, se 
abonarán por este concepto a los oficiales de 1ª y 2ª, así como a los ayudantes, las cantidades que se indican a 
continuación por la jornada completa semanal: 
 Oficiales albañiles de 1ª y 2ª: 2.17 €
 Ayudantes albañiles: 1.96 €
 Oficiales carpinteros de 1ª y 2ª: 3.54 €
 Ayudantes carpinteros: 2.67 €
 Encofradores de 1ª y 2ª: 2.67 €
 Escayolistas: 1.96 €
 Ayudantes de escayolistas: 1.35 €
 Marmolistas: 2.17 €
20.1.1.11. Cálculo del coste horario de la mano de obra: 
A continuación, se recoge el cálculo del coste horario de la mano de obra de cada una de las categorías 
intervinientes en las obras objeto del presente proyecto, considerando por una parte los costes 
horarios de retribución del trabajador con carácter salarial exclusivamente, y, por otra parte, los costes 
horarios de carácter no salarial, para posteriormente ligar ambos a través de la fórmula indicada 
anteriormente: 
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20.3.2. Coste de maquinaria: 
Para determinar el coste de la maquinaria se ha calculado el coste intrínseco, utilizando el valor de 
reposición de la maquinaria, y el coste complementario, añadiendo el coste de los operadores y el 
consumo de combustible. A continuación, se expone la fórmula utilizada: 
CINTRÍNSECO/h + CCOMPLEMENTARIO/h = CTOTAL/h 
Para el combustible se han considerado los siguientes valores: 
Gas-oil: 1,19 €/l 
 Gasolina: 1,30 €/l
 Luz: 0,144 €/kw
CODIGO MAQUINA UNIDAD PRECIO (€) 
M04C030 Compresor diesel 2 martillos H 3.09 
C01B030 Camión basculante 125cv H 50.88 
M02C080 Camión basculante de 20Tn. 6x4 H 40,28 
















Salario Base (332 días) 33,94 32,94 32,40 31,33 30,39 30,28 30,04 
Plus de actividad (217 días) 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 
Vacaciones (24 días) 1.577,72 1.496,43 1.477,77 1.399,60 1.365,09 1.328,24 1.274,87 
Paga de Verano 1.583,56 1.527,69 1.516,36 1.452,15 1.416,65 1.396,79 1.352,66 
Paga de Navidad 1.583,56 1.527,69 1.516,36 1.452,15 1.416,65 1.396,79 1.352,66 
Antigüedad (365 días + 2*41 días) 85,85 85,25 84,30 - - - - 
Plus de peligrosidad (10%) - - - 3,13 3,04 3,03 3,00 
TOTAL ANUAL 20.395,37 19.869,74 19.648,19 19.002,06 18.584,47 18.471,38 18.250,07 
COSTE/HORA (A) 11,75 11,45 11,32 10,95 10,71 10,64 10,51 
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 20.3.3. Coste de los materiales: 
Para el coste de los materiales se ha recurrido a consultar el coste en distintos distribuidores de estos y 
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U39DA002 Betún asfáltico B 50/70 Tn 205,37 
A01JF006 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 M3 151,51 
U37CE002 Bordillo hormigón recto 14x20 Ml 3,50 
A02AA510 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra M3 82,11 
P04A0501 HM-20 M3 85,00 
U37FC000 Losa petrea 50x50x4 M2 9,81 
U39VA002 Pintura marca vial Kg 2,33 
U39VF011 Señal triangu L=70 cm.reflect Ud 50,82 
U39VM003 Poste tubo galvaniz.80x40x2mm Ml 7,66 
U04MA310 Hormigón HM-15/P/40 central M3 57,12 
U39VF050 Señal reflec.circular ø=60 cm Ud 65,59 
U39VF070 Señal octogonal A-90 Ud 130,58 
U39VF080 Señal cuadrada 60*60 cm Ud 61,61 
U04PY001 Chamaecy.law. 0,8-1 m. cep. Ud 19,15 
U40IA020 Juniperus hor.0,8 m. cep. Ud 9,50 
U40MA615 Manta orgánica biodegradable M2 1,38 
U40MA650 Mezcla completa hidrosiembra Kg 0,79 
20.4. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
13 septiembre 2018 1 
01 Seguridad y Salud 
Sin descomposición 
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15.504,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO 
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
09 Señalización de las obras 
Partida alzada de abono íntegro para la señalización de las obras. 
Sin descomposición 
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS 
C300/07 m2 Desbroce del terreno. 
Desbroce del terreno. 
MO.001 0,001 h Capataz. 20,36 0,02 
MO.005 0,005 h Peón ordinario. 17,13 0,09 
MO.006 0,001 h Peón señalista. 17,13 0,02 
%CP.005 0,001 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.131 0,005 h Bulldozer con escarificador 13/18 Tn 59,10 0,30 
MQ.110 0,002 h Retroexcavadora sobre orugas 15/20 Tn 45,40 0,09 
MQ.152 0,002 h Camión de tres ejes. 33,67 0,07 
VAR.01 0,100 m3 Canon de vertido. 0,50 0,05 
%CI.001 0,006 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,04 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
Demolición de firme mediante fresado en frío. 
MO.001 0,100 h Capataz. 20,36 2,04 
MO.005 0,200 h Peón ordinario. 17,13 3,43 
MO.006 0,200 h Peón señalista. 17,13 3,43 
%CP.005 0,089 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,04 
MQ.470 0,100 h Máquina fresadora de pavimento. 192,95 19,30 
MQ.152 0,200 h Camión de tres ejes. 33,67 6,73 
VAR.01 1,000 m3 Canon de vertido. 0,50 0,50 
%CI.001 0,355 % Costes indirectos (s/total) 6,00 2,13 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  37,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
C312/08.01 ud Retirada elementos señalizacion vertical 1 poste 
Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste de 
sustentación 
MO.001 0,003 h Capataz. 20,36 0,06 
MO.005 0,050 h Peón ordinario. 17,13 0,86 
MO.006 0,025 h Peón señalista. 17,13 0,43 
%CP.005 0,014 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.144 0,025 h Pala mixta 9 Tn 35,10 0,88 
MQ.152 0,025 h Camión de tres ejes. 33,67 0,84 
VAR.01 0,500 m3 Canon de vertido. 0,50 0,25 
%CI.001 0,033 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,20 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  3,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 
Retirada de farola o poste. 
MO.001 0,050 h Capataz. 20,36 1,02 
MO.005 1,000 h Peón ordinario. 17,13 17,13 
MO.006 0,500 h Peón señalista. 17,13 8,57 
%CP.005 0,267 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,13 
MQ.120 0,500 h Retroexcavadora sobre neumáticos 12/17 Tn 45,40 22,70 
MQ.177 0,500 h Camión de dos ejes con pluma. 29,97 14,99 
VAR.01 0,500 m3 Canon de vertido. 0,50 0,25 
%CI.001 0,648 % Costes indirectos (s/total) 6,00 3,89 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  68,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
C401/07.05 m Caz prefabricado de 60 cm. 
Cuneta prefabricada tipo caz de 60 cm. 
MO.001 0,024 h Capataz. 20,36 0,49 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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MO.002 0,120 h Oficial 1ª. 20,29 2,43 
MO.004 0,240 h Peón especialista. 17,31 4,15 
MO.006 0,240 h Peón señalista. 17,13 4,11 
%CP.005 0,112 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.01 0,240 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,60 
MA.AR023 0,120 t Zahorra artificial procedente de cantera. 5,81 0,70 
VAR.06 0,120 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,50 0,30 
MQ.302 0,004 h Rodillo vibratorio de 0,80 m de anchura. 11,25 0,05 
MA.HM104 0,060 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 4,26 
VAR.03 0,060 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 0,31 
MA.PF009 1,000 m Pieza de caz prefabricado de 60 cm. 11,62 11,62 
%CI.001 0,291 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,75 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  30,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
C410/11/PCH04 ud Pozo hormigón 150 cm de diámetro interior, clase C-250. 
Pozo de registro de hormigón de 150 cm de diámetro interior, clase 
C-250.
MO.001 0,018 h Capataz. 20,36 0,37 
MO.002 0,350 h Oficial 1ª. 20,29 7,10 
MO.005 0,350 h Peón ordinario. 17,13 6,00 
%CP.005 0,135 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,07 
AUX.01 11,500 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 28,75 
AUX.02 3,600 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos 3,88 13,97 
AUX.42 27,500 m2 Encofrado paramentos curvos. 19,90 547,25 
AUX.25 17,150 kg Acero en barras corrugadas, B-500 S. 1,06 18,18 
MQ.570 0,600 h Vibrador de hormigón. 3,50 2,10 
MA.HM104 3,869 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 274,62 
MA.HM102 0,314 m3 Hormigón HL-150/B/20. 66,39 20,85 
VAR.03 4,183 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 21,75 
MA.VA399 6,000 ud Pate de polipropileno. 6,14 36,84 
MA.VA102 1,000 ud Marco y tapa de registro d=60 cm, clase C-250. 76,25 76,25 
%CI.001 10,541 % Costes indirectos (s/total) 6,00 63,25 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  1.117,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
C411/11.01 ud Sumidero HM-20 con rejilla de 40x30 cm, clase C-250. 
Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 40x30 cm, clase C-250. 
MO.001 0,020 h Capataz. 20,36 0,41 
MO.002 0,200 h Oficial 1ª. 20,29 4,06 
MO.005 0,200 h Peón ordinario. 17,13 3,43 
%CP.005 0,079 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,04 
AUX.01 0,350 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,88 
AUX.02 0,100 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos 3,88 0,39 
AUX.41 2,400 m2 Encofrado paramentos rectos. 14,64 35,14 
MA.HM104 0,220 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 15,62 
VAR.03 0,220 m3 Plus tte hormigón 30-60 km, ida/vuelta. 5,20 1,14 
MA.VA170 1,000 ud Marco y rejilla de fundición de 40x30 cm, clase C-250. 25,41 25,41 
%CI.001 0,865 % Costes indirectos (s/total) 6,00 5,19 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  91,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400. 
Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
MO.001 0,001 h Capataz. 20,36 0,02 
MO.002 0,006 h Oficial 1ª. 20,29 0,12 
MO.005 0,013 h Peón ordinario. 17,13 0,22 
MO.006 0,013 h Peón señalista. 17,13 0,22 
%CP.005 0,006 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
AUX.01 0,950 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 2,38 
AUX.02 0,477 m3 Relleno con productos procedentes de la excavación y/o préstamos 3,88 1,85 
MA.AR010 0,600 t Arena 0/6 mm. 10,71 6,43 
VAR.06 0,600 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,50 1,50 
MA.TU228 1,000 m Tubo PVC estructurado tipo B corrugado 400 mm. 25,27 25,27 
MQ.144 0,100 h Pala mixta 9 Tn 35,10 3,51 
MQ.352 0,010 h Compactador vibratorio de bandeja. 3,08 0,03 
%CI.001 0,416 % Costes indirectos (s/total) 6,00 2,50 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  44,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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CINCO CÉNTIMOS 
C420/06.03 m Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
MO.006 0,050 h Peón señalista. 17,13 0,86 
%CP.005 0,009 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
AUX.01 1,000 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 2,50 
AUX.12 1,000 m3 Extensión y compactación material drenante 40/60mm. 17,10 17,10 
%CI.001 0,205 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,23 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  21,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
C510/09.02 m3 Zahorra procedente de cantera. 
Zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y 
compactación. 
MO.001 0,002 h Capataz. 20,36 0,04 
MO.005 0,010 h Peón ordinario. 17,13 0,17 
MO.006 0,010 h Peón señalista. 17,13 0,17 
%CP.005 0,004 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.260 0,002 h Motoniveladora de 15/20 Tn 74,10 0,15 
MQ.172 0,001 h Camión cisterna de 9 m3. 33,65 0,03 
MQ.315 0,002 h Rodillo vibratorio mixto de 12 Tn 47,55 0,10 
MA.VA001 0,050 m3 Agua. 0,71 0,04 
MA.AR023 2,200 t Zahorra artificial procedente de cantera. 5,81 12,78 
VAR.06 2,200 t Plus tte productos de cantera 30-60 km, ida/vuelta. 2,50 5,50 
%CI.001 0,190 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,14 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  20,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
MO.001 0,050 h Capataz. 20,36 1,02 
MO.004 0,500 h Peón especialista. 17,31 8,66 
MO.006 1,000 h Peón señalista. 17,13 17,13 
%CP.005 0,268 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,13 
MQ.480 0,250 h Barredora mecánica con tractor. 40,52 10,13 
MQ.188 0,500 h Camión bituminador con lanza. 49,43 24,72 
MA.VA605 1,050 t Emulsión bituminosa ECL-1. 330,00 346,50 
%CI.001 4,083 % Costes indirectos (s/total) 6,00 24,50 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  432,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
C531/08.01 t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia. 
Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de 
adherencia. 
MO.001 0,075 h Capataz. 20,36 1,53 
MO.004 0,750 h Peón especialista. 17,31 12,98 
MO.006 1,500 h Peón señalista. 17,13 25,70 
%CP.005 0,402 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,20 
MQ.480 0,250 h Barredora mecánica con tractor. 40,52 10,13 
MQ.188 0,750 h Camión bituminador con lanza. 49,43 37,07 
MA.VA608 1,050 t Emulsión bituminosa ECR-1. 310,00 325,50 
%CI.001 4,131 % Costes indirectos (s/total) 6,00 24,79 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  437,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 
EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
C560/07 m2 Adoquinado de piedra labrada. 
Adoquinado de piedra labrada. 
MO.001 0,100 h Capataz. 20,36 2,04 
MO.002 1,000 h Oficial 1ª. 20,29 20,29 
MO.005 1,000 h Peón ordinario. 17,13 17,13 
%CP.005 0,395 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,20 
AUX.01 0,500 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 1,25 
AUX.03 0,200 m3 Extensión y compactación de zahorra artificial. 20,01 4,00 
MA.HM104 0,200 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 14,20 
MA.HM011 0,025 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 1,89 
MA.VA721 1,000 m2 Adoquín de piedra labrada. 37,46 37,46 
%CI.001 0,985 % Costes indirectos (s/total) 6,00 5,91 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  104,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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 SIETE CÉNTIMOS  
C570/05/DA435 m Bordillo de hormigón de doble capa A4-R3,5. 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa 
 A4-R3,5. 
MO.001 0,020 h Capataz. 20,36 0,41 
MO.002 0,100 h Oficial 1ª. 20,29 2,03 
MO.005 0,100 h Peón ordinario. 17,13 1,71 
MO.006 0,020 h Peón señalista. 17,13 0,34 
%CP.005 0,045 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,02 
AUX.01 0,012 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,03 
MA.HM104 0,008 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 0,57 
MA.HM011 0,004 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 0,30 
MA.PF204 1,000 m Bordillo doble capa A4-R3,5. 2,59 2,59 
%CI.001 0,080 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,48 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  8,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR productos termoplásticos 10 cm. 
 Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación 
 en caliente de 10 cm de anchura. 
MO.002 0,001 h Oficial 1ª. 20,29 0,02 
MO.004 0,004 h Peón especialista. 17,31 0,07 
MO.006 0,007 h Peón señalista. 17,13 0,12 
%CP.005 0,002 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.701 0,001 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 0,03 
MA.SB007 0,280 kg Pintura termoplástica para marcas viales. 1,64 0,46 
MA.SB010 0,060 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,05 
%CI.001 0,008 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,80 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
C700/11.14 m Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 
 Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 
MO.002 0,001 h Oficial 1ª. 20,29 0,02 
MO.004 0,002 h Peón especialista. 17,31 0,03 
MO.006 0,004 h Peón señalista. 17,13 0,07 
%CP.005 0,001 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MQ.701 0,001 h Máquina pintabandas automotriz. 31,52 0,03 
MA.SB005 0,300 kg Pintura convencional para marcas viales. 1,60 0,48 
MA.SB010 0,180 kg Microesferas de vidrio para marcas viales. 0,81 0,15 
%CI.001 0,008 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,83 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES 
 CÉNTIMOS  
C701/05.65 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
 Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
MA.SB099 1,000 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 18,45 18,45 
%CI.001 0,185 % Costes indirectos (s/total) 6,00 1,11 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  19,56 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y 
 SEIS CÉNTIMOS  
C701/05/AG.01 ud Señal vertical circular tipo TR acero D=60 cm, RA 1. 
 Señal vertical de circulación circular tipo TR de acero galvanizado, 
 de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia RA 1. 
MO.001 0,025 h Capataz. 20,36 0,51 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 20,29 5,07 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 17,13 4,28 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 17,13 1,71 
%CP.005 0,116 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.01 0,100 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,25 
MA.SB102 1,000 ud Señal circular acero D=60 cm, RA 1. 25,40 25,40 
MA.SB452 3,400 m Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 7,72 26,25 
MA.HM104 0,100 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 7,10 
%CI.001 0,706 % Costes indirectos (s/total) 6,00 4,24 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  74,87 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con 
 OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
C701/05/AG.11 ud Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, RA 1. 
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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 Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero galvanizado, 
 de 90 cm de lado, con retrorreflectancia RA 1. 
MO.001 0,025 h Capataz. 20,36 0,51 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 20,29 5,07 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 17,13 4,28 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 17,13 1,71 
%CP.005 0,116 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.01 0,100 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,25 
MA.SB110 1,000 ud Señal triangular acero L=90 cm, RA 1. 52,96 52,96 
MA.SB452 3,400 m Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 7,72 26,25 
MA.HM104 0,100 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 7,10 
%CI.001 0,982 % Costes indirectos (s/total) 6,00 5,89 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  104,08 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHO 
 CÉNTIMOS  
C701/10/AL.85 ud Cartel aluminio, RA 2; S<=1,5 m2 
 Cartel vertical de circulación de superficie <= 1,5 m2, de aluminio, 
 con retrorreflectancia RA 2. 
MO.001 0,010 h Capataz. 20,36 0,20 
MO.002 0,100 h Oficial 1ª. 20,29 2,03 
MO.005 0,100 h Peón ordinario. 17,13 1,71 
%CP.005 0,039 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,02 
MA.SB148 1,000 m2 Cartel vertical aluminio RA 2. 512,50 512,50 
%CI.001 5,165 % Costes indirectos (s/total) 6,00 30,99 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  547,45 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS 
 con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
C703/06.01 ud Panel direccional de 0,80x0,40 m2, RA 1. 
 Panel direccional para balizamiento de curvas de 0,80x0,40 m2, con 
 retrorreflectancia RA 1. 
MO.001 0,025 h Capataz. 20,36 0,51 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 20,29 5,07 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 17,13 4,28 
MO.006 0,100 h Peón señalista. 17,13 1,71 
%CP.005 0,116 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,06 
AUX.01 0,100 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 0,25 
MA.SB434 1,000 ud Panel direccional 0,80x0,40 m2, RA 1. 15,53 15,53 
MA.SB452 2,500 m Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm. 7,72 19,30 
MA.HM104 0,100 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 7,10 
%CI.001 0,538 % Costes indirectos (s/total) 6,00 3,23 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  57,04 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con 
 CUATRO CÉNTIMOS  
C810/11.04 ud Columna tipo 1 PRFV 10 m de altura TRONCOCÓNICA. 
 Columna troncocónica tipo 1, de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio de 10 m de altura. 
MO.001 0,063 h Capataz. 20,36 1,28 
MO.002 0,625 h Oficial 1ª. 20,29 12,68 
MO.005 1,250 h Peón ordinario. 17,13 21,41 
MO.006 1,250 h Peón señalista. 17,13 21,41 
%CP.005 0,568 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,28 
MQ.404 0,650 h Grúa autopropulsada 15 Tn 66,53 43,24 
MA.VA540 1,000 ud Columna tipo 1 PRFV 10 m. 736,70 736,70 
%CI.001 8,370 % Costes indirectos (s/total) 6,00 50,22 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  887,22 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE 
 EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
C810/11.26 ud Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 
 Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 
MO.001 0,038 h Capataz. 20,36 0,77 
MO.002 0,375 h Oficial 1ª. 20,29 7,61 
MO.005 0,625 h Peón ordinario. 17,13 10,71 
MO.006 0,625 h Peón señalista. 17,13 10,71 
%CP.005 0,298 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,15 
MQ.404 0,125 h Grúa autopropulsada 15 Tn 66,53 8,32 
MA.VA585 1,000 ud Brazo largo, de ace. galv. 65,20 65,20 
%CI.001 1,035 % Costes indirectos (s/total) 6,00 6,21 
  ______________________________  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  109,68 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
C812/04.56 ud Lámpara de VSAP de 400 W. 
 Lámpara de VSAP de 400 W. 
MO.001 0,015 h Capataz. 20,36 0,31 
MO.002 0,150 h Oficial 1ª. 20,29 3,04 
MO.006 0,150 h Peón señalista. 17,13 2,57 
%CP.005 0,059 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,03 
MQ.400 0,150 h Plataforma autopropulsada. 32,60 4,89 
MA.VA574 1,000 ud Lámpara de VSAP 400 W. 46,15 46,15 
%CI.001 0,570 % Costes indirectos (s/total) 6,00 3,42 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  60,41 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
C814/11.33 m Conductor cobre aislamiento RV-K 1 x 2,5 mm2. 
 Conductor de cobre con aislamiento RV-K de 1 x 2,5 mm2 de 
 sección. 
MO.001 0,001 h Capataz. 20,36 0,02 
MO.004 0,002 h Peón especialista. 17,31 0,03 
MO.005 0,004 h Peón ordinario. 17,13 0,07 
MO.006 0,004 h Peón señalista. 17,13 0,07 
%CP.005 0,002 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,00 
MA.VA517 1,000 m Conductor cobre aislamiento RV-K 1 x 2,5 mm2. 0,29 0,29 
%CP.019 0,005 % P.P. de instalación toma de tierra, pérdida materi 2,00 0,01 
%CI.001 0,005 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,03 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,52 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS  
C816/11.01 ud Caja general de protección. 
 Caja general de protección. 
MO.001 0,250 h Capataz. 20,36 5,09 
MO.002 2,000 h Oficial 1ª. 20,29 40,58 
MO.005 2,000 h Peón ordinario. 17,13 34,26 
%CP.005 0,799 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,40 
MA.VA590 1,000 ud Caja general de protección. 80,05 80,05 
%CI.001 1,604 % Costes indirectos (s/total) 6,00 9,62 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  170,00 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS  
C817/07.01 ud Arqueta prefabricada servicios 30x30x30 cm3. 
 Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 30x30x30 
 cm3. 
MO.001 0,025 h Capataz. 20,36 0,51 
MO.002 0,250 h Oficial 1ª. 20,29 5,07 
MO.005 0,250 h Peón ordinario. 17,13 4,28 
%CP.005 0,099 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,05 
AUX.05 0,140 m3 Excavación manual en zanjas y pozos. 29,09 4,07 
MA.AR010 0,012 t Arena 0/6 mm. 10,71 0,13 
MA.HM104 0,007 m3 Hormigón HNE-20/B/20. 70,98 0,50 
MA.HM011 0,075 m3 Mortero M-450 de central. 75,71 5,68 
MA.PF321 1,000 ud Arqueta prefabricada servicios 30x30x30 cm3. 13,58 13,58 
MA.VA144 1,000 ud Tapa y cerco de fundición de 40x40 cm, clase B-125. 33,57 33,57 
%CI.001 0,674 % Costes indirectos (s/total) 6,00 4,04 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  71,48 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y 
 OCHO CÉNTIMOS  
C820/04.02 m3 Tierra vegetal de préstamo a granel. 
 Tierra vegetal procedente de préstamo o aportación suministrada a 
 granel. 
MO.001 0,005 h Capataz. 20,36 0,10 
MO.005 0,050 h Peón ordinario. 17,13 0,86 
MO.006 0,010 h Peón señalista. 17,13 0,17 
%CP.005 0,011 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,01 
MQ.111 0,010 h Retroexcavadora sobre orugas 20/25 Tn 49,24 0,49 
MQ.130 0,010 h Bulldozer con escarificador 8/12 Tn 53,92 0,54 
MQ.152 0,020 h Camión de tres ejes. 33,67 0,67 
MA.PL003 1,000 m3 Tierra vegetal aportación, a granel. 8,99 8,99 
%CI.001 0,118 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,71 
  ______________________________  
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 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  12,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 Hidrosiembra herbácea. 
MO.006 0,002 h Peón señalista. 17,13 0,03 
MA.PL020 0,030 kg Estabilizador. 1,48 0,04 
MA.PL021 0,300 kg Mulch de fibra corta. 1,85 0,56 
MA.PL022 0,030 kg Semillas herbáceas. 2,99 0,09 
MA.PL011 0,050 kg Abono mineral NPK 15/15/15. 0,24 0,01 
MA.PL024 0,100 kg Turba negra. 1,23 0,12 
MA.VA001 0,004 m3 Agua. 0,71 0,00 
MQ.725 0,002 h Equipo completo hidrosembrador. 45,00 0,09 
%CI.001 0,009 % Costes indirectos (s/total) 6,00 0,05 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  0,99 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
C824/04.40 ud Quercus ilex P>=40 cm. 
 Plantación de quercus ilex (encina) de perímetro igual o superior a 
 40 cm, suministrado en cepellón. 
MO.001 0,040 h Capataz. 20,36 0,81 
MO.002 0,400 h Oficial 1ª. 20,29 8,12 
MO.005 0,400 h Peón ordinario. 17,13 6,85 
MO.006 0,200 h Peón señalista. 17,13 3,43 
%CP.005 0,192 % P.P. EPI's (s/mano de obra). 0,50 0,10 
AUX.01 3,000 m3 Excavación mecánica en zanjas y pozos. 2,50 7,50 
MQ.170 0,008 h Cisterna de agua de 6 m3. 18,58 0,15 
MA.PL114 1,000 ud Quercus ilex P>= 40 cm. 461,53 461,53 
MA.PL008 50,000 kg Compost. 0,93 46,50 
MA.PL003 2,900 m3 Tierra vegetal aportación, a granel. 8,99 26,07 
MA.PL011 0,400 kg Abono mineral NPK 15/15/15. 0,24 0,10 
MA.VA001 0,200 m3 Agua. 0,71 0,14 
MA.PL404 1,000 ud Tutor D= 6-7 cm, h= 2,5 m. 2,94 2,94 
MA.PL009 10,000 kg Estiercol. 0,06 0,60 
%CI.001 5,648 % Costes indirectos (s/total) 6,00 33,89 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  598,73 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
 con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
C860/11.01 t Tratamiento RCD homogéneo. 
 Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo.  Sin descomposición 
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  15,54 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y 
 CUATRO CÉNTIMOS  
D38GJ015 TM BETUN ASFALTICO 50/70 
 TM. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas.  
U39DA002 1,000 Tm Betún asfáltico B 60/70 205,37 205,37 
%0100000 2,054 %0100000 Costes indirectos 3,00
 6,16 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  211,53 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con 
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38GJ150 TM PA16 PMB 45/80-60 
 PA16 PMB 45/80-60 
  
O01A020 0,020 Hr Capataz 21,68 0,43 
O01A030 0,100 Hr Oficial primera 21,81 2,18 
O01A060 0,080 Hr Peón especializado 18,48 1,48 
U39CQ005 0,957 T. Arido porfírico 13,49 12,91 
U39BK205 0,020 H. Planta asfáltica en caliente 214,56 4,29 
U39AI008 0,020 H. Extendedora aglomerado 39,85 0,80 
U39AE001 0,020 H. Compactador tandem 22,99 0,46 
M03C060 0,020 H. Compactador neumát . 19-35 Tn 23,76 0,48 
U39AH027 0,009 H. Camión bañera de 25 tm. 33,72 0,30 
%0100000 0,233 %0100000 Costes indirectos 3,00
 0,70 
  ______________________________  
 COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,03 
 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES 
 CÉNTIMOS  
CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
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D38GJ155 TM MBC AC 16 surf 50/70 S OFITA S/BETUN 
TM. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S 
ofita sin betún, totalmente extendida y compactada.  
O01A020 0,020 Hr Capataz 21,68 0,43 
O01A030 0,100 Hr Oficial primera 21,81 2,18 
O01A060 0,080 Hr Peón especializado 18,48 1,48 
U39CQ005 0,957 T. Arido porfírico 13,49 12,91 
U39BK205 0,020 H. Planta asfáltica en caliente 214,56 4,29 
U39AI008 0,020 H. Extendedora aglomerado 39,85 0,80 
U39AE001 0,020 H. Compactador tandem 22,99 0,46 
M03C060 0,020 H. Compactador neumát . 19-35 Tn 23,76 0,48 
U39AH027 0,009 H. Camión bañera de 25 tm. 33,72 0,30 
%0100000 0,233 %0100000 Costes indirectos 3,00
0,70 
 ______________________________  
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  24,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
E01 Limpieza y terminación de las obras 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de 
las obras. 
Sin descomposición 
COSTE UNITARIO TOTAL .................................  2.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL EUROS 
AUTOR DEL PROYECTO
ELÍAS MAYORAL BAÑOS
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21.1. INTRODUCCIÓN 
Con el presente anejo se pretende analizar toda la información referente a las obras incluidas en este proyecto 
para identificar las principales acciones que causen un impacto ambiental y establecer una serie de medidas 
correctoras. 
21.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Las obras a las que hace referencia el presente proyecto no están incluidas en ninguno de los grupos de obras 
que se contemplan en la legislación de ámbito estatal y autonómico de aplicación: 
 Ley de 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental de ámbito estatal.
 Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado del Gobierno de Cantabria.
En cualquier caso, dado que la carretera objeto de estudio se encuentra en la comarca del Pas - Miera y que 
deben ser prácticas comunes en todas las obras a ejecutar se incluyen una serie de recomendaciones básicas 
medioambientales, que deben ser de uso común, como buenas practicas durante la ejecución de las obras. 
21.3. MEDIDAS PREVENTIVAS 
Cada una de las actividades que se llevarán a cabo durante la ejecución del proyecto generan un impacto de 
diferente consideración en el entorno en el que se ejecutarán. Por ese motivo es necesario saber qué tipo de 
impactos se crean y como se pueden o bien eliminar, o bien minimizar sus efectos. 
Por este motivo se pasan a enumerar una serie de medidas preventivas, divididas por el tipo de impacto que 
causan: emisiones atmosféricas, ruido y vibraciones, en el medio biológico y el consumo de recursos. 
21.3.1. Emisiones atmosféricas: 
Habrá que controlar las emisiones de polvo a la atmósfera, a través del cumplimiento de las siguientes 
actuaciones: 
 El material pulverulento se cargará en la caja de los camiones evitando caídas libres desde una altura
superior a 1 m.
 Los camiones dispondrán de toldo para la caja y así evitar que se extienda el polvo y demás partículas.
 No se deberá superar la velocidad máxima de la vía para el camión o máquina.
 Rociar con agua o proteger con toldos las superficies expuestas al viento en lugares de acopio.
Para disminuir las emisiones se deberá fijar el polvo antes de cargar el material mediante riego con agua, 
interrumpir la carga y descarga si hay viento fuerte y colocar parapetos para retener sedimentos. 
Cualquier maquinaria que necesite un combustible fósil para su funcionamiento, será sometida a un 
mantenimiento periódico, bien a través de sus propios medios (mantenimiento preventivo) o bien a través de 
empresas especializadas (mantenimiento correctivo). 
21.3.2. Ruido y vibraciones: 
El ruido ocasionado por la maquinaria deberá mantenerse dentro de los niveles aceptados por la normativa. 
Siempre que sea posible, las operaciones de corte, perforación y pulido se deberán realizar en las zonas más 
aisladas acústicamente.  
Se procurará que la maquinaria tenga aislantes acústicos. 
Se deben establecer medidas para reducir las vibraciones en obra. 
21.3.3. Medio biológico: 
Se balizará la zona de actuación y los viales de acceso con el fin de que los efectos negativos afecten sólo al 
territorio estrictamente necesario. 
No se deben colocar clavos, clavijas, cuerdas o cables en árboles y arbustos, ni apilar materiales contra los 
troncos de los árboles. 
 Con el fin de evitar que se elimine innecesariamente la vegetación natural se extremaran los cuidados en la 
limpieza de desagües y cursos de agua. 
Una vez finalizados los trabajos, es preciso restaurar todas aquellas zonas que hayan sufrido alteraciones 
importantes en la vegetación por las distintas acciones del proyecto. 
En las explanaciones que se creen, en el caso de que no se aprecie una regeneración natural, se restaurarán las 
zonas afectadas mediante la adecuación del terreno para asegurar la recolonización de la zona por las especies 
circundantes de forma que recupere la cubierta vegetal. 
Hay que procurar la recuperación ambiental y la integración paisajística de la obra. Se procederá a la 
revegetación de taludes y desmontes. 
Siempre que se pueda se utilizarán los productos de las excavaciones para rellenar en otros lugares. 
La obra deberá disponer de zonas específicas para el lavado y mantenimiento de la maquinaria y demás 
elementos con la finalidad de evitar vertidos. 
Habrá que habilitar una zona para realizar el mantenimiento de la maquinaria, como puede ser el cambio de 
aceite. Esta zona deberá estar lejos de fuentes de ignición, cauces y arquetas pluviales. 
Los residuos peligrosos se ubicarán en distintos bidones, separados en función de sus características y de sus 
formas de gestión. Estos recipientes estarán perfectamente etiquetados de forma legible e indeleble. 
Los productos inflamables deben conservarse en lugares seguros y suficientemente frescos. 
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Una vez terminada la obra se procederá a la retirada de todas las instalaciones provisionales y de todos los 
residuos, desechos y restos de material empleados o generados durante la ejecución de las obras. 
Los escombros y demás materiales de desechos deberán ser transportados a escombreras y a vertederos 
autorizados, adecuados para cada tipo de material. 
 
21.4. CONSUMO DE RECURSOS 
Se debe evitar el despilfarro de materias primas. 
Reparar rápidamente las averías para minimizar las fugas de agua y así reducir su consumo. 
Aprovechar al máximo la luz natural. 
Con una conducción eficiente de la maquinaria, además de una mejora del confort y un aumento de la seguridad, 
se consigue una disminución del consumo de carburante y de emisiones contaminantes 
asociadas del 15% así como una reducción del coste de mantenimiento. 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Este Estudio de Seguridad y Salud establece y valora las disposiciones de seguridad y salud aplicables a la 
construcción de las obras correspondientes al Proyecto de Construcción: “PROYECTO DE MEJORA DE 
INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LA N-611 Y LA CA-302 EN EL ALTO DE SAN 
MATEO". 
En este estudio se redactarán las directrices a tener en cuenta por la empresa constructora, de manera que 
pueda redactar el Plan de Seguridad y Salud, llevando a cabo las acciones necesarias y obligatorias en el campo 
de la Prevención de Riesgos Laborales, facilitando su desarrollo bajo la supervisión de la Dirección Facultativa, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud. 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
2.1. Descripción de la obra 
El presente proyecto consiste en la mejora de la intersección entre la carretera CA-302 y la N-611 en el término 
municipal de Santa Cruz de Bezana con la ejecución, para ello, de una glorieta de cuatro patas en el Alto de San 
Mateo. 
Previas tareas de construcción, se deberán demoler las isletas y bordillos existentes. Así como retirada de los 
servicios afectados por la obra (iluminación, etc.). 
Para la ejecución de la ya mencionada glorieta se utilizará como suelo de apoyo el firme ya existente. Eso sí, se 
extenderá sobre el mismo una capa de riego de adherencia para el correcto funcionamiento entre este suelo y la 
capa superior. De esta manera se reducen al mínimo los movimientos de tierra y se reduce enormemente los 
gastos. 
Sobre esta capa de riego de adherencia se extenderá el paquete de firmes estudiado en su correspondiente 
anejo. 
En las partes del tajo a lo largo de la alineación en las que se necesite recrecer las capas subyacentes al paquete 
de firmes para alcanzar la cota de coronación de la rasante, se utilizará suelo seleccionado. 
 Paralelo a la traza se realizarán las zanjas para la construcción de los drenes y colectores, para posteriormente 
enterrarlos bajo material drenante y coronarlos con la rigola y el bordillo consiguientes. 
2.2. Personal previsto 
Se prevé un número máximo de personal en obra de 15 trabajadores, pudiendo superarse en momentos 
puntuales debido a posibles retrasos producidos por la mano de obra. A este número máximo de trabajadores se 
llegará durante los trabajos de firmes y drenaje. 
2.3. Centros sanitarios, bomberos y protección civil: 
Clínica Mompía: 
Av. de los Condes, 39108 Santa Cruz de Bezana, Cantabria 
Tlfn.: 942 01 61 16 
La empresa constructora indicará la situación del Centro Asistencial de la Mutua a la que pertenezca, con plano 
de situación referido al de ubicación de la obra, debiéndose colocar también en el Tablón de Comunicaciones de 
Seguridad a la vista de todos los trabajadores. 
 Otros teléfonos de interés:
o Policía Local: 615 619 903
o Bomberos: 942 89 10 00
o Guardia Civil: 942 52 32 33
o Urgencias: 112
o Emergencias sanitarias insalud: 061
3. UNIDEADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
3.1. Trabajos previos: 
 Replanteo.
 Habilitación de accesos y caminos.
 Colocación de instalaciones temporales.




 Realización de la explanada.
 Colocación de la sub-base.
 Colocación del pavimento asfáltico.
3.3. Drenaje:
 Drenaje longitudinal.
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 Drenaje transversal.
3.4. Obras de finalización:
 Obras complementarias.
 Protecciones y señalización.
 Desmantelación de las instalaciones auxiliares.
 Reposición de caminos.
4. MAQUINARIA DE OBRA A UTILIZAR










 Equipo para extendido de bases granulares.





 Escaleras de mano.
 Cimbras y puntales.
6. HERRAMIETNAS DE MANO A UTILIZAR
 Brochas, pinceles y rodillos.
 Nivel, regla, escuadra, plomada.
 Pico, pala, azada, picola.
 Sierra de arco para metales.
 Sierra de arco y serrucho para PVC.
 Tenazas de ferrallista.
 Tenazas, martillos, alicates.
7. IDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE REISGOS
7.1. Riesgos generales: 
 Atropellos por máquinas y vehículos.
 Colisiones y vuelcos.





 Erosiones y contusiones.
 Caídas de objetos.
 Afecciones cutáneas.
 Proyección de partículas.
 Afecciones a la vista.
 Salpicaduras con corrosivos.
 Quemaduras.
 Afecciones a las vías respiratorias.
 Emanaciones de pinturas, disolventes, etc.
 Caídas a nivel y a distinto nivel.
 Golpes contra objetos.
 Heridas punzantes.
 Heridas por maquinas cortantes.
 Desprendimientos.
 Incendios.
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 Vibraciones. 
 Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
 
 7.2. Según la tarea a realizar: 
  7.2.1. Replanteo: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Atropellos por vehículos. 
 Caídas al mismo nivel. 
 Ruido. 
 Aplastamientos y atrapamientos por maquinaria. 
 Incisiones o heridas cortantes o punzantes. 
 Salpicaduras en los ojos o el cuerpo por sustancias nocivas. 
 Riesgo de lumbalgias. 
 Sobreesfuerzos. 
 Proyección de partículas u objetos. 
 Golpes o cortes por maquinaria, objetos o herramientas. 
 Quemaduras físicas. 
 Contactos eléctricos. 
 Vuelco de maquinaria o camiones. 
Para la reducción de estos riesgos se encargarán este tipo de tareas a un grupo de trabajadores experimentados 
en su realización, que estarán liderados por un jefe de equipo que ha de tener en cuenta los riesgos a los que se 
ven sometidos. Todos los integrantes contaran con todos los equipos de protección individual reglamentarios: 
chalecos reflectantes, cascos de seguridad, guantes para uso general, monos de trabajo, impermeables y botas 
de obra. Además, en zonas boscosas o con desniveles, el jefe de equipo deberá realizar una inspección de la zona 
antes de colocar los equipos para evitar realizar el replanteo en zonas peligrosas. 
  7.2.2. Demoliciones: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Atrapamiento por hundimientos. 
 Atropellos. 
 Deslizamientos de ladera. 
 Desprendimientos de materiales. 
 Proyección de partículas. 
 Caídas al mismo o distinto nivel. 
 Heridas por objetos punzantes. 
 Exposición a partículas perjudiciales. 
 Polvo. 
 Ruido. 
Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 Se realizará una inspección del edificio a demoler con el fin de detectar zonas problemáticas. 
 Durante la demolición no deberá haber personal en las inmediaciones de la maquinaria y la zona que se 
encuentra en demolición. 
 Para la demolición se hará uso de retroexcavadoras equipadas con martillos neumáticos y cazos. 
 Para el acarreo de materiales se deberán utilizar cargadoras o retroexcavadoras con cazos especiales 
para recogida de RCD’s. 
 El personal deberá hacer uso en todo momento de todos los equipos de protección individual 
reglamentarios. 
Se impedirá la circulación de la maquinaria junto a desniveles y esta será guiada por una persona en sus 
maniobras. Del mismo modo todos los conductores de dicha maquinaria deberán de ser poseedores del permiso 
de conducir y habrán demostrado su capacitación. 
  7.2.3. Desbroce del terreno: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Caídas al mismo nivel. 
 Caídas a distinto nivel. 
 Heridas por objetos punzantes. 
 Vuelco de maquinaria. 
 Inhalación de polvo. 
 Golpes y cortes por herramientas. 
 Atropellos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Caída de objetos o materiales. 
 Ruido. 
 Contactos eléctricos. 
 Proyecciones de partículas. 
Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
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 Se realizará una inspección de la zona para detectar grietas que pudieran provocar el vuelco de la
maquinaria.
 Se procederá a la tala de los árboles mediante motosierra con embrague, operada por trabajadores con
experiencia. Durante el derribo no circulará ninguna máquina de obra, señalándose la zona y ayudando a
este mediante cuerdas. Para la extracción posterior de los tocones, mediante anclas y escarificador, se
circulará a marcha lenta para evitar tirones.
 La maleza se eliminará mediante desbrozador y se evitará recurrir al fuego. Se colocarán bandas de
señalización en las zonas con riesgo de caída.
 Se impedirá la circulación de la maquinaria junto a desniveles y esta será guiada por una persona en sus
maniobras. Del mismo modo todos los conductores de dicha maquinaria deberán de ser poseedores del
permiso de conducir y habrán demostrado su capacitación.
 Se limitará la velocidad a 20 km/h.
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, ropa reflectante,
botas de goma de seguridad, trajes impermeables, guantes de goma, protectores auditivos, mascarillas
autofiltrantes y fajas y cinturones antivibratorios.
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: topes de madera en zanjas y taludes,
señalización y se realizarán riegos para evitar levantamiento de polvo.
7.2.4. Excavaciones para la explanación: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Deslizamientos de tierras.
 Desprendimientos de tierras o rocas.
 Atropellos, colisiones o vuelcos con la maquinaria.
 Caídas a distinto o mismo nivel.





Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 Se realizará una inspección previa para localizar grietas y movimientos.
 Se realizará el apuntalamiento de las paredes de la excavación cuando se superen los 1,30m de
profundidad y se considere peligro de desprendimiento o deslizamiento del terreno. De igual modo se
eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes a modo de evitar desprendimientos.
 El frente de excavación no sobrepasará en más de un metro la altura máxima de ataque del brazo de la
máquina.
 Se señalizará la distancia de seguridad mínima al borde de excavación.
 Las coronaciones de los taludes permanentes se protegerán mediante barandilla.
 Se detendrán todos los trabajos al pie de los taludes que no reúnan las características de estabilidad
definidas por la Dirección de Obra. De igual modo se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente
de excavación recientemente abierto sin sanear.
 La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de excavación no superior
a 3m.
 Se realizará un correcto mantenimiento de los caminos.
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco de seguridad,
botas de seguridad, trajes impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón antivibratorio, guantes de goma
y de uso general.
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el tránsito de
operarios, barandilla en coronación de taludes, recipientes para contención de tóxicos, señalización de
tráfico para maquinaria y formación de un tope en bordes de rampa.
7.2.5. Excavaciones mediante medios neumáticos: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Caídas al mismo o distinto nivel.
 Golpes.
 Proyecciones.
 Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.
 Polvo.
 Lesiones por rotura de mangueras.
 Ruido.
 Vibraciones.
 Desprendimientos de tierras o rocas.
 Sobreesfuerzos.
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Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 Antes de iniciar los trabajos se realizará una inspección para dar permiso al inicio. De igual modo se 
vigilará que no se encuentren conducciones de distinto tipo en la zona para evitar posibles accidentes 
por interferencias. 
 Se prohíbe situar obreros en cotas inferiores al martillo neumático durante su utilización. De igual modo 
se recomienda prohibir los trabajos en torno a un radio inferior a 5m de él. 
 Se revisarán las mangueras y empalmes a presión de los martillos antes del inicio de los trabajos. 
Además, se prohíbe dejar el martillo conectado al circuito o hincado en el terreno cuando se interrumpa el 
trabajo. 
 Se procurará que los trabajos se realicen a sotavento para evitar exposiciones a polvo. Aquellos 
trabajadores que se vean expuestos a este de manera continua serán objeto de especial atención en lo 
referente a las vías respiratorias durante las inspecciones médicas. 
 Queda prohibido utilizar los martillos a pie de taludes o cortes inestables, y dentro del radio de acción de 
la maquinaria para el movimiento de tierras. 
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, protectores 
auditivos, gafas protectoras, mascarillas antipolvo, guantes para uso general, botas de seguridad, mono 
de trabajo, cinturón antivibratorio y fajas. 
 
  7.2.6.Rellenos: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 Atropellos. 
 Interferencias entre vehículos. 
 Vuelco de vehículos. 
 Accidentes por conducción en zonas de baja visibilidad debido al polvo. 
 Accidentes por conducción sobre barro. 
 Vibraciones. 
 Ruido. 
Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 Todos los vehículos serán revisados periódicamente y estará prohibida su sobrecarga por encima de la 
carga máxima admisible, estando tanto la tara como la carga máxima claramente especificadas. Todo el 
personal encargado de su manejo será experimentado y estará en posesión de la documentación 
acreditativa. 
 Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra, y cada equipo de carga 
para rellenos será dirigido por un jefe de equipo durante las maniobras. 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio inferior a 5m en torno a la maquinaria de 
compactación. 
 Se regarán periódicamente los tajos, cargas y cajas de camión para evitar levantamiento de polvo. 
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: casco de seguridad, botas de seguridad, 
mascarillas antipolvo, guantes para uso general, cinturón antivibratorio y monos de trabajo. 
 
  7.2.7. Construcción de base de zahorra: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento. 
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos. 
 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos. 
 Interferencias entre vehículos. 
 Atropellos. 
 Vuelco de vehículos. 
 Interferencia con líneas eléctricas. 
 Debidos a la utilización de materiales bituminosos. 






Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 El extendido deberá tener un responsable técnico competente que ha de tener en todo momento el 
control del tajo. 
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 El extendido comenzará con el vertido de los materiales desde el camión. El operario deberá tener una
perfecta visión de la zona y estará ayudado por otro operario.
7.2.8. Construcción de pavimento asfáltico: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Accidentes de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
 Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
 Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
 Interferencias entre vehículos.
 Atropellos.
 Vuelco de vehículos.
 Interferencia con líneas eléctricas.
 Debidos a la utilización de materiales bituminosos.





Durante estas operaciones, el operador del tanque de betún deberá tener en cuenta las siguientes medidas de 
prevención: 
 Hacer sonar la bocina antes del inicio de la marcha, y avisar acústicamente la marcha atrás.
 Se recomienda el uso del cinturón de seguridad y de la presencia de un extintor de polvo polivalente en
la cabina.
 Se tratará de que los terrenos de circulación sean lo más regulares posibles, circulando a velocidades
lentas y extremando las precauciones con piedras en el camino.
Durante estas operaciones, el operador del compactador deberá tener en cuenta las siguientes mediadas de 
prevención: 
 Comprobará el correcto funcionamiento de frenos y sistema inversor de marcha.
 Mantendrá las distancias de seguridad y el sentido de la marcha, teniendo precaución con desniveles y
taludes.
 Al terminar la jornada se dejará calzada la máquina con los tacos especiales.
Durante estas operaciones, el operador de la extendedora deberá tener en cuenta las siguientes mediadas de 
prevención: 
 No trabajará sin los sinfines de reparto de aglomerado.
 Las maniobras de extendido de aglomerado serán guiadas por personal especializado que conozca el
funcionamiento de las máquinas.
 En ausencia del capataz, la responsabilidad será suya.
Además, se hará uso de los siguientes equipos de protección individual: casco de seguridad, guante para uso 
general, botas de seguridad, mono de trabajo, gafas de protección, protectores auditivos e impermeables. 
7.2.9. Drenaje: 
Los riesgos que se identifican en esta tarea son: 
 Aplastamiento por caídas de cargas.
 Sepultamiento por deslizamientos.
 Heridas con objetos punzantes.
 Caída de vehículos a las zanjas.
 Sobreesfuerzos.
 Polvo.
Para reducir los riesgos anteriores se procederá de las siguientes maneras: 
 Los acopios de material hasta su traslado a la zona de trabajos se colocarán estableciendo los topes y
medidas oportunas destinadas a evitar desplazamientos de material no deseados.
 Quedará prohibida la ubicación de personal bajo cargas y toda maniobra de transporte se realizará bajo
la vigilancia y dirección de personal especializado y conocedor de los riesgos que estas operaciones
conllevan.
 El acceso al fondo de la excavación se realizará por medio de escaleras de mano dotadas de elementos
antideslizantes, amarradas superiormente y de longitud adecuada.
 Se hará uso de los siguientes equipos de protección individuales: mono de trabajo, casco de seguridad,
botas de seguridad, trajes impermeables, mascarillas antipolvo, cinturón antivibratorio, guantes de goma
y de uso general.
 Se colocarán los siguientes equipos de protección colectiva: plataformas de paso para el tránsito de
operarios, barandilla en coronación de taludes, recipientes para contención de tóxicos, señalización de
tráfico para maquinaria y formación de un tope en bordes de rampa.
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7.3. Según la herramienta a utilizar: 
7.3.1. Herramientas cortantes: 
 Periódicamente se revisarán los filos de corte y se eliminarán las herramientas en mal estado.
 Las hojas de sierras y serruchos deberán estar templadas y correctamente tensadas.
 Durante las operaciones de golpeo en las cabezas de cinceles, tanto la herramienta como el material
deberán estar correctamente sujetos.
 Durante el afilado de las herramientas se utilizarán guantes y gafas de protección.
7.3.2. Herramientas de percusión: 
 Antes del inicio de los trabajos se comprobará el anclaje y estado de los mangos.
 Obligatoria la utilización de prendas de protección adecuadas.
7.3.3. Herramientas punzantes: 
 Periódicamente se revisarán los filos de corte y se eliminarán las herramientas en mal estado.
 Las hojas de sierras y serruchos deberán estar templadas y correctamente tensadas.
 Las herramientas serán tratadas con cuidado y no se lanzarán.
 Las operaciones de punzonamiento se realizarán hacia afuera y procurando que no haya nadie en la
dirección del cincel.
 No se moverá la herramienta hacia los lados para agrandar los agujeros.
 Utilizar protectores de goma para asir la herramienta y absorber el impacto fallido.
7.4. Manejo de cargas y pesos: 
 Para elevar grandes pesos se debe hacer partiendo de la posición de cuclillas y manteniendo la parte
superior del cuerpo erecta y tensa.
 Cuando se levanta una carga con la espalda encorvada, la columna vertebral forma un arco y el eje
ventral pasa por el tercio posterior de las vértebras y discos. Así, la presión debida a la carga (esfuerzo de
compresión) se reparte de forma irregular sobre los dos tercios anteriores de la superficie de los discos y
el tercio posterior y los músculos de la espalda sufren el esfuerzo de la tracción.
 Cuando la carga se levanta con la espalda erecta, el esfuerzo de compresión se distribuye
favorablemente sobre la superficie total de vértebras y discos. En este caso, la espina dorsal y afianzada
por todas partes por los músculos. Sólo estará sometida al esfuerzo de compresión, ya que los músculos
absorberán las fuerzas de la inclinación. La presión en los discos resulta así alrededor de un 20% menor
que con la espalda curvada.
 Las diferencias entre una forma y otra de izar son notables al comparar las tensiones marginales
(esfuerzos de tracción o compresión por unidad de superficie). Estas tensiones son alrededor de dos
veces mayor en la espalda encorvada para igual ángulo de inclinación y de tres veces mayor para igual
longitud de brazo palanca.
7.5. Maquinaria de obra: 
 Las máquinas a utilizar para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y un extintor. Serán inspeccionadas diariamente
controlando el buen funcionamiento de todos los sistemas, tras lo cual una persona cualificada redactará
un parte.
 Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con señales de peligro.
 Se prohíbe trabajar con maquinaria de movimiento de tierras en las proximidades de líneas eléctricas.
 Antes del abandono de la maquina el conductor habrá dejado en reposo y en contacto con el pavimento
la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto.
 Se prohíben las labores de reparación o mantenimiento con el motor en marcha.
 Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras.
 Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes a los que deba
aproximarse la maquinaria de movimiento de tierras. Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2m del
borde de excavación.
 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los cortes de la excavación a un
mínimo de 2m.
EL AUTOR DEL PROYECTO: 
ELÍAS MAYORAL BAÑOS 
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE ESTE PLIEGO 
El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de 
“PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LA N-611 
CON LA CA-302 EN EL ALTO DE SAN MATEO”. Se redacta este Pliego en cumplimiento del artículo 5.2.b del Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
Construcción.  
Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas legales y reglamentarias 
aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones organizativas y técnicas que resultan exigibles en 
relación con la prevención de riesgos laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la 
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los subcontratistas de la obra y a sus 
actuaciones preventivas, así como a la definición de las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y 
equipos de protección que hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de 
trabajo.  
Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se encuentra sustancialmente 
complementado con las definiciones efectuadas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo 
que se refiere a características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así como 
por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, su composición, transporte, 
almacenamiento y reposición, según corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego 
ha de considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos documentos un sólo 
conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la obra.  
 
2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES 
El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy variados 
condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de 
dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos 
normativos precedentes.  
Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:  
 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo).  
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE del 10-11- 95). 
Modificaciones en: o Ley 50/1998, BOE 31 de diciembre.  
o Ley 39/1999, BOE 6 de noviembre.  
o Ley 5/2000, BOE 8 de agosto.  
o Ley 54/2003, BOE 13 de diciembre.  
o Ley 30/2005, BOE 30 de diciembre.  
o Ley 31/2006, BOE 19 de octubre.  
o Ley Orgánica 3/2007, BOE 23 de marzo.  
o Ley 26/2009, BOE 24 de diciembre.  
 Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE 26-9-1995).  
 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, BOE 31-01-97). 
Modificaciones en:  
o RD 780/1998, BOE 1 de mayo.  
o RD 604/2006, BOE 29 de mayo.  
o RD 298/2009, BOE 7 de marzo.  
o RD 337/2010, BOE 19 de marzo.  
 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (OM de 27-06-97, BOE 04-07-97). Derogado en 
cuanto se oponga a lo establecido en el Real Decreto 337/2010 (BOE 19-3-2010).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción (Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, BOE 25-10-97).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo [excepto 
Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, BOE 23-04-97).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de Cargas 
(Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con Equipos que 
incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, BOE 23-04-97). 
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 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97).  
 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo de 1998 
(corrección de errores del 15 de abril). 
 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la Exposición a 
Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, BOE 24-05-97). 
Modificaciones en: 
o RD 1124/2000, BOE 17 de julio.  
o RD 349/2003, BOE 5 de abril.  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, BOE 12-06-
97).  
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de 
los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, BOE 07- 08-97).  
 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la 
ocupación de prevencionista de riesgos laborales.  
 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo 
en el ámbito de las empresas de trabajo temporal.  
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.  
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones (Real Decreto 836/2003, BOE 17-7-2003, corrección de errores BOE 22-5-2010). Actualizado 
por RD 560/2010.  
 Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas (Real 
Decreto 837/2003, BOE 17-7-2003). Actualizado por RD 560/2010.  
 Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 18-06-2003).  
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.  
 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 
de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.  
 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas.  
 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.  
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE del 29-5-06).  
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 
19-10-06). Modificaciones en: 
o Ley 30/2007, BOE 31 de octubre.  
o Ley 26/2009, BOE 24 de noviembre.  
 
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE del 25-8- 06, con corrección de errores en el 
BOE de 12-9-07). Modificaciones en: 
o RD 327/2009, BOE 14 de marzo.  
o RD 337/2010, BOE 19 de marzo. 
 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (BOE del 12-7-07, con corrección de 
errores en el BOE de 25-9-07).  
 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE del 23-3-
10).  
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Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de Prevención, debe 
considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y a veces 
dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:  
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09-03-71, BOE 16-03- 71; vigente el 
capítulo 6 del título II)  
 Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica (OM 28-08-70, BOE 09-09-70), modificada por 
OM 21-11-1970, OM 22-3-1972 y OM 27-7-1973, utilizable como referencia técnica, en cuanto no haya 
resultado mejorado, especialmente en su capítulo XVI, excepto las Secciones Primera y Segunda, por 
remisión expresa del Convenio General de la Construcción, en su Disposición Final Primera.  
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (BOE 28-12-92)  
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo con origen en otros Departamentos 
ministeriales, especialmente del Ministerio de Industria, y con diferente carácter de aplicabilidad, ya como 
normas propiamente dichas, ya como referencias técnicas de interés, a saber:  
 Ley de Industria (Ley 21/1992, de 16 de julio, BOE 26-07-92)  
 
 Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se establecen las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y manejo mecánico (BOE 20-05-88)  
 Real Decreto 1495/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas (BOE 21-07-
86) y Reales Decretos 590/1989 (BOE 03-06-89) y 830/1991 (BOE 31-05-91) de modificación del primero.  
 OM de 07-04-88, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Reglamentaria MSG-SM1, del Reglamento 
de Seguridad de las Máquinas, referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección 
usados (BOE 15-04-88).  
 Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, 
relativa a la aproximación de legislaciones de los estados miembros sobre Máquinas (BOE 11-12-92).  
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.  
 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención (BOE 11-12-85) e instrucciones técnicas complementarias en lo que pueda 
quedar vigente.  
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (BOE 18-10-2002).  
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19-3-2008).  
 Real Decreto 245/1989 sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de 
determinado material y maquinaria de obra (BOE 11-03-89) y Real Decreto 71/1992, por el que se amplía 
el ámbito de aplicación del anterior, así como Órdenes de desarrollo.  
 Real Decreto 230/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos (BOE 12-03- 2008).  
 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas destinadas a proteger la 
seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras (BOE 07- 10-97).  
 Normas Tecnológicas de la Edificación, del Ministerio de Fomento, aplicables en función de las unidades 
de obra o actividades correspondientes.  
 Normas de la Comunidad Autónoma.  
 Diversas normas competenciales, reguladoras de procedimientos administrativos y registros que pueden 
resultar aplicables a la obra, cuya relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su 
variabilidad en diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta puede verse facilitada por el 
coordinador de seguridad y salud de la obra.  
 
3. OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 
1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, corresponde a la 
Dirección General de Obras Públicas la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y 
propuesta del coordinador.  
En cuanto al contratista de la obra, viene este obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo de 
los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá, 
como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 
desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y 
la evaluación de los riesgos esperables en la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente 
las medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes 
para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente 
modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales 
alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado 
por el contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá 
hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquéllos serán 
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directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.  
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin 
perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario. En particular, 
corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las 
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas y de los trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias 
para velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 
de la mencionada Ley.  
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que les 
afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 
Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones 
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas aplicables y, en su caso, de las 
estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos 
particulares.  
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 
estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de seguridad y 
salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra 
y, de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves 
e inminentes en el curso de ejecución de la obra.  
 
4. SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención de riesgos 
laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior 
a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en 
cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en supuestos de menores 
plantillas, mediante la designación de un trabajador (con plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos 
trabajadores (para plantillas de 51 a 250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, 
según se establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.  
 
La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia de cumplimiento de sus 
obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la asistencia y 
asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la duración de la 
obra. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de prevención, estará 
obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación específica en la obra. Este técnico 
deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado medio a que se refiere el Real Decreto 
39/1997, así como titulación académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el 
coordinador en materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra.  
El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los trabajadores, 
relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes.  
La empresa contratista dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los trabajadores según lo dispuesto 
en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos médicos 
preventivos durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un 
Servicio de Prevención acreditado. Los trabajadores que han de estar ocupados en trabajos que exijan cualidades 
fisiológicas o psicológicas determinadas deberán pasar reconocimientos médicos específicos para la 
comprobación y certificación de idoneidad para tales trabajos, entre los que se encuentran los de gruistas, 
conductores, operadores de máquinas pesadas, trabajos en altura, etc. 
Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de conservación y 
contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias a utilizar. Su estado de 
conservación y contenido serán revisados semanalmente, reponiéndose los elementos necesarios Al menos uno 
de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico en primeros auxilios a 
accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un 
accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.  
El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas correrá a cargo, en todo 
caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales en los precios correspondientes a cada una de las 
unidades productivas de la obra, al tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial. 
 
5. INSTALACIONES Y SERVICIOS DE HIGIENE Y BIEN ESTAR DE LOS TRABAJADORES 
Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán definidos en el 
Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, específicamente, con los 
apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado.  
Dadas las características de linealidad y separación en el espacio de los distintos tajos de las obras de carreteras, 
de existir a lo largo de la traza instalaciones públicas de higiene y bienestar, el contratista podrá proponer en su 
Plan de Seguridad y Salud el uso para los trabajadores de estas instalaciones, previo acuerdo con sus propietarios 
y siempre que se cumplan las normas establecidas en el Real Decreto mencionado. En todo caso los trabajadores 
dispondrán de los medios de transporte precisos para el uso de estas instalaciones, facilitados por el contratista.  
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Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización 
por parte de los trabajadores.  
Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el plan de seguridad 
y salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza 
precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará 
personal específico en tales funciones.  
El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores correrá a 
cargo del contratista, sin perjuicio de que consten o no en el presupuesto de la obra y que, en caso afirmativo, 
sean retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos, siempre que se realicen 
efectivamente.  
 
6. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS QUE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a cuyo 
término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera 
un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un 
envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente desechado y 
sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las tolerancias establecidas por el fabricante.  
Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o introduce 
un riesgo por su mera utilización.  
Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo anteriores, se 
considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de los equipos, en aplicación 
de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05- 74).  
Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas aplicables 
a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria de este estudio de 
seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí.  
El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección individual de los trabajadores 
de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo considerados 
presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como 
corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes 
de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su presupuestación 
específica. Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que resulte 
aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anejo I de este Pliego, para las diferentes 
unidades productivas de la obra.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los costes de los 
equipos de protección individual que deban ser usados en la obra por el personal técnico, de supervisión y 
control o de cualquier otro tipo, incluidos los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista. En 
consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este presupuesto, siempre 
que se utilicen efectivamente en la obra.  
 
7. CONDICIONES DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS 
En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y protecciones 
colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades de obra. Dichas 
definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se considera necesaria ni útil su 
repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y 
a la concreción que se estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones que 
serán abundantemente utilizables en el curso de la obra. 
Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de tubos metálicos 
soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm y estarán pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, 
manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos 
doblados o rotos en ningún momento.  
Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas y por su 
sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por 
desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 
kg/m, como mínimo.  
Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente resistencia para 
soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza de inercia calculada en 
función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en puntos fijos de la obra ya 
construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de estructuras auxiliares, como pórticos 
que pueda ser preciso disponer al efecto.  
Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm y, cuando se sitúen a más de 2,00 
m del suelo, estarán provistas de barandillas de al menos 90 cm de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 
cm como mínimo.  
Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la suficiente 
estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o 
inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos.  
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 24 V, de 
acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 
300 mA para fuerza.  
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Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de prueba del interruptor 
diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una revisión de éste por personal especializado o 
sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 
Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor general de 
corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de distribución deberán tener 
todas sus partes metálicas conectadas a tierra.  
Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, capaces 
de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que 
estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro 
eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria 
de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en ausencia de corriente. 
Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a 
elementos rígidos, de forma que se impida el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como 
contactos con elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.  
Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, teniendo 
alimentación de 24 V o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador de separación de 
circuitos.  
Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de los 
electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y de cubierta 
suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para 
conexión al polo de tierra del enchufe.  
Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en los lugares 
de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m sobre el suelo y estarán adecuadamente señalizados.  
En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada información o 
demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico exterior afectado por la 
obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de 
abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su caso, vienen 
regulados por la Norma 8.3-IC de la Dirección General de Carreteras, como corresponde a su contenido y 
aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico durante la 
obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de 
dicho tráfico, en evitación de intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, 
cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra.  
Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de conservación y 
limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las condiciones y plazos que en cada 
caso se fijen en el plan de seguridad y salud.  
El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los equipos de protección 
colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas correspondientes, siendo 
considerados presupuestariamente como costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, 
como corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e 
independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes de su 
presupuestación específica.  
Sin perjuicio de lo anterior, sí figuran en el presupuesto de este estudio de seguridad y salud los sistemas de 
protección colectiva y la señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de actividades 
y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin aplicación estricta a una determinada 
unidad de obra. En consecuencia, estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con este 
presupuesto, siempre que sean dispuestos efectivamente en la obra.  
 
8. IMPUTACIÓN DE COSTES PREVENTIVOS 
Según el artículo 5.4 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (BOE de 25 de octubre), "no se incluirán en el 
presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos por la correcta ejecución profesional de los 
trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emanados de organismos especializados". 
Esto se interpreta, por parte de la Administración, de según la Nota / S. Y S. Nº 1 sobre “Redacción del Estudio de 
Seguridad y Salud”, como que en el presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud no deben valorarse los 
elementos de protección personal, las instalaciones de higiene y bienestar, la formación e información de los 
trabajadores, los reconocimientos médicos de los trabajadores, la formación y reuniones preventivas y cualquier 
otra medida de similar carácter y naturaleza, ya que su coste se considera repercutido en el presupuesto de la 
obra, ya sea como costes directos, indirectos o gastos generales. Asimismo, se incluye en el coste directo de las 
unidades de obra el correspondiente a los señalistas de obra, como tiempo de peón ordinario.  
La imputación de costes preventivos es la siguiente:  
 Dentro de los precios de las distintas unidades de obra que requieren de señalistas para mejorar la 
seguridad de la circulación, tanto del tráfico general como de la propia obra de acuerdo a lo establecido 
en el presente Pliego o a criterio del Director de la Obra, están incluidos los peones señalistas necesarios 
para garantizar dichas condiciones de seguridad, además de su equipamiento y medidas de protección 
necesarias.  
 Los precios unitarios fijados en el contrato para cada unidad de obra cubren también, en el ámbito de las 
disposiciones de prevención de riesgos laborales, los costes exigidos por la correcta ejecución profesional 
de los trabajos, conforme a las normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente 
admitidos, emanados de organismos especializados. En consecuencia, están incluidos en los mismos los 
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costes de los equipos de protección individual y demás medidas de la misma naturaleza requeridos para 
la ejecución de las unidades de obra.  
 En el mismo ámbito de la prevención de riesgos laborales, los costes de las instalaciones de higiene y 
bienestar, de formación de los trabajadores (incluyendo reuniones y similares), de medicina preventiva y 
reconocimientos médicos, así como otros de similar naturaleza, no se encuentran incluidos en los precios 
unitarios del Estudio de Seguridad y Salud y tampoco serán de abono directo en la obra, al tratarse de 
gastos de apertura del centro de trabajo al iniciarse la ejecución, o de gastos de tipo general del 
empresario, independientes de la obra.  
 Del mismo modo, y en el mismo ámbito, los costes de la organización preventiva del contratista en la 
obra, exigida con el carácter de mínimos en el apartado 4, tendrán el mismo carácter en cuanto a la 
imputación de sus costes que los del párrafo anterior.  
Las medidas de protección y prevención definidas, medidas y valoradas en el Estudio de Seguridad y Salud, es 
decir, aquellas cuyo coste se imputa de forma directa al proyecto a través del presupuesto del Estudio de 
Seguridad y Salud, se consideran de abono directo durante la ejecución de la obra y tienen, en el conjunto del 
proyecto, el carácter de partida alzada de abono íntegro, abonándose en la forma que se establece en el PPTP 
del proyecto, donde también se establece su objeto y alcance:  
 Dicha p.a. se destina al pago de las medidas preventivas específicas que ha de disponer el contratista y 
que ha de definir pormenorizadamente en el PSS. Este PSS será elaborado partiendo del ESS incluido en 
el Proyecto en la forma establecida en la legislación preventiva (concretamente en el RD 1627/97). Su 
valoración se ha determinado en el ESS, y no incluye otra serie de medidas de prevención y protección 
necesarias que se han considerado como costes directos o indirectos de las unidades de obra, y como 
gastos generales o costes indirectos de la obra (equipos de protección individual, instalaciones de 
higiene y bienestar, reconocimientos médicos, reuniones, información y formación de los trabajadores y 
otros de similar naturaleza), es decir, el importe de esta p.a. se corresponde con el abono de las 
protecciones preventivas que específicamente se establecen en el ESS como si fueran unidades de obra, 
cuyo coste está imputado directamente a este Proyecto a través del presupuesto propio del ESS.  
 Dado que las disposiciones preventivas establecen que el contratista, antes del comienzo de los trabajos, 
deberá presentar el PSS inicial para la aprobación, en su caso, de la Administración, previo informe del 
CSS/O, será este PSS el que concrete, a partir del ESS y de los procedimientos constructivos que haya de 
emplear, las medidas preventivas o adecuaciones del PSS inicial que se hayan de realizar de acuerdo a las 
disposiciones preventivas de aplicación. El importe de EM que figura como valoración de esta p.a. será la 
cantidad total a abonar al contratista. Solamente en los casos en que se produzcan modificaciones del 
contrato, se podrá modificar este importe (como ocurre con cualesquiera otras unidades de obra), 
siempre que la citada modificación justifique la alteración preventiva.  
 Esta p.a. se abonará al contratista en su totalidad, en términos de adjudicación, mes a mes durante el 
plazo de ejecución de la obra, a medida que se vayan disponiendo las medidas preventivas que 
correspondan, por importe mensual proporcional al empleo de estas medidas según criterio de la D.O.  
 
9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
El Contratista de las obras está obligado a redactar, antes del inicio de las obras, un Plan de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en el que se desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio a sus 
medios y métodos de ejecución, según lo prescrito en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.  
Dicho plan de seguridad y salud se elevará para su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado la 
obra, con el correspondiente informe del Coordinador en materia de seguridad y salud, el cual supervisará su 
aplicación práctica.  
Una copia de dicho plan estará a disposición permanente de la Dirección Facultativa, y otra se facilitará a los 
representantes de los trabajadores.  
Santander, Septiembre de 2018 
 
EL AUTOR DEL PROYECTO 
ELÍAS MAYORAL BAÑOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
4. PRESUPUESTO  
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1. MEDICIONES 
C01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
C01.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
C01.1.1 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  _____________________  
 2,00 
C01.1.2 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
  _____________________  
 1,00 
C01.1.3 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra.  
  _____________________  
 1,00 
C01.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS  
C01.2.1 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
 1 1,00 
  ________________________________________ 
 1,00 
C01.2.4 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un 
 lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de 
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
 compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 
 de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 2 2,00 
  ________________________________________ 
 2,00 
C01.2.5 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior 
 a 220 V.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
C01.2.6 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
 descarga y posterior recogida.  
  ______________________ 
 2,00 
C01.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS  
C01.3.1 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
 colocada. (10 usos)  
  ______________________ 
 2,00 
C01.3.2 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos) 
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.3 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
 acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.4 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
 inoxidable, colocado.  (10 usos)  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.5 Ud CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS 
 Ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.6 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 
 usos)  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.7 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
 en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.8 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
  ______________________ 
 1,00 
C01.3.9 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
C01.3.10 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
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C02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
C02.1 SEÑALES  
C02.1.1 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
 usos)  
   
  _____________________  
 2,00 
C02.1.2 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado.  
  _____________________  
 2,00 
C02.1.3 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte 
 metálico, incluso colocación y desmontado  
  _____________________  
 2,00 
C02.2 ACOTAMIENTOS  
C02.2.1 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE. 
 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, 
 terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco, 
 incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
  _____________________  
 500,00 
C02.2.2 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
 contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  
  _____________________  
 50,00 
C02.2.3 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos 
 colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
  _____________________  
 250,00 
C02.2.4 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 
 Ml. Valla colgante de señalización realizada con material 
 plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de 
 sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  _____________________  
 10,00 
C03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
C03.1 PROTECCIONES PARA LA CABEZA  
C03.1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
  _____________________  
 10,00 
C03.1.2 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
  _____________________  
 10,00 
C03.1.3 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.1.4 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.1.5 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.1.6 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
  ______________________ 
 7,00 
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
  ______________________ 
 7,00 
C03.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO  
C03.2.1 Ud MONO DE TRABAJO. 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
  ______________________ 
 10,00 
C03.2.2 Ud IMPERMEABLE. 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.2.3 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
  ______________________ 
 10,00 
C03.2.4 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 
 Ud. Cinturón antivibratorio, homologado. 
  
  ________________________  
 7,00 
C03.3 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS  
C03.3.1 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100% 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
   
  ______________________ 
 10,00 
C03.3.2 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.3.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados 
 CE.  
  ______________________ 
 10,00 
C03.4 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS  
C03.4.1 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
  ______________________ 
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 10,00 
C03.4.2 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas 
 CE.  
  _____________________  
 10,00 
C03.4.3 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  
 metálicas, homologadas CE.  
  _____________________  
 10,00 
C04 PROTECCIONES COLECTIVAS  
C04.1 PROTECCIONES VERTICALES  
C04.1.2 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 
 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como 
 de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
  _____________________  
 200,00 
D41GA300 M2 TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
 dos puestas).  
  _____________________  
 50,00 
C04.1.3 Ml ENREJADO MET.PREF. 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por 
 soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm 
 con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón 
 prefabricado para doble soporte.  
  _____________________  
 20,00 
C04.2 PROTECCIONES VIARIAS  
C04.2.1 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
 fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 
 en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior 
 tapado.  
  _____________________  
 15,00 
C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
C05.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
C05.1.1 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 
 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado.  
  _____________________  
 20,00 
C05.1.2 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 15 15,00 
  ________________________________________ 
 15,00 
C05.1.3 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
 provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial 
 de 2ª y de ayudante.  
  ______________________ 
 100,00 
C05.1.4 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 10 10,00 
  _______________________________________  
 10,00 
  
 E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                  DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N‐611 Y CA‐302 EN EL ALTO DE SAN MATEO                       PÁG. 38 
2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
0001 C01.1.1 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad 
 105,42 
 a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0002 C01.1.2 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a 
 93,02 
 casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  con DOS CÉNTIMOS  
0003 C01.1.3 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento 
 77,17 
 a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
0004 C01.2.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 132,98 
 para oficina de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  con NOVENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0005 C01.2.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 228,75 
 para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con 
 dos inodoros, dos duchas, un lavabo con 
 tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa 
 fenólica antideslizante y resistente al 
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de 
 vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
 pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. 
 Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para 
 corriente monofásica de 220 V. protegida 
 con interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  con SETENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS  
0006 C01.2.5 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 113,69 
 para almacén de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, 
 con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0007 C01.2.6 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a 
 234,18 
 obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  con DIECIOCHO 
 CÉNTIMOS  
0008 C01.3.1 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave 
 14,41 
 de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 CATORCE  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0009 C01.3.10 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, 
 6,78 
 colocada. (20 usos)  
 SEIS  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0010 C01.3.2 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 
 23,34 
 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 VEINTITRES  con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0011 C01.3.3 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con 
 6,37 
 dosificador de jabón, en acero inoxidable, 
 colocada. (10 usos)  
 SEIS  con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0012 C01.3.4 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con 
 6,38 
 cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 (10 usos)  
 SEIS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0013 C01.3.5 Ud Ud. Calienta comidas para 50 servicios, 
 104,94 
 colocado. (20 usos)  
 CIENTO CUATRO  con NOVENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS  
0014 C01.3.6 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 24,10 
 capacidad de 10 personas, y tablero 
 superior de melamina colocada. (10 usos)  
 VEINTICUATRO  con DIEZ CÉNTIMOS  
0015 C01.3.7 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 19,16 
 capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos)  
 DIECINUEVE  con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0016 C01.3.8 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 21,43 
 VEINTIUN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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 VEINTIUN  con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0017 C01.3.9 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de 
 41,15 
 obra.  
 CUARENTA Y UN  con QUINCE CÉNTIMOS  
0018 C02.1.1 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 
 43,87 
 mm. normalizada, con soporte metálico 
 de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos)  
   
 CUARENTA Y TRES  con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0019 C02.1.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 20,71 
 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
 de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 VEINTE  con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
0020 C02.1.3 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 8,47 
 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado  
 OCHO  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0021 C02.2.1 Ud Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una 
 5,15 
 banda con trípode, terminación en pintura 
 normal dos colores rojo y blanco, incluso 
 colocación y desmontado. (20 usos)  
 CINCO  con QUINCE CÉNTIMOS  
0022 C02.2.2 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de 
 3,78 
 longitud para contención de peatones 
 normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  
 TRES  con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0023 C02.2.3 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica 
 2,02 
 pintada a dos colores roja y blanca, 
 incluso colocación y desmontado.  
 DOS  con DOS CÉNTIMOS  
0024 C02.2.4 Ml Ml. Valla colgante de señalización 
 7,53 
 realizada con material plástico pintado en 
 rojo y blanco, incluso cordón de sujección, 
 soporte métalico, colocación y 
 desmontado.  
 SIETE  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0025 C03.1.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, 
 3,05 
 homologado CE.  
 TRES  con CINCO CÉNTIMOS  
0026 C03.1.2 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, 
 11,36 
 homologadas CE.  
 ONCE  con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0027 C03.1.3 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, 
 2,52 
 homologadas CE.  
 DOS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 DOS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0028 C03.1.4 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 7,89 
 SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0029 C03.1.5 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 2,84 
 DOS  con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
0030 C03.1.6 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, 
 0,69 
 homologado.  
 CERO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0031 C03.2.1 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 16,41 
 DIECISEIS  con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0032 C03.2.2 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado 
 9,47 
 CE.  
 NUEVE  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0033 C03.2.3 Ud Ud. Peto reflectante color butano o 
 18,93 
 amarillo, homologada CE. 
 DIECIOCHO  con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0034 C03.2.4 Ud Ud. Cinturón antivibratorio, homologado. 
 16,59 
  
 DIECISEIS  con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0035 C03.3.1 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado 
 2,52 
 CE.  
   
 DOS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0036 C03.3.2 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo 
 2,21 
 americano primera calidad, homologado 
 CE.  
 DOS  con VEINTIUN CÉNTIMOS  
0037 C03.3.3 Ud Ud. Par de guantes aislantes para 
 28,40 
 electricista, homologados CE.  
 VEINTIOCHO  con CUARENTA CÉNTIMOS  
0038 C03.4.1 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, 
 11,99 
 homologadas CE.  
 ONCE  con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0039 C03.4.2 Ud Ud. Par de botas aislantes para 
 26,19 
 electricista, homologadas CE.  
 VEINTISEIS  con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0040 C03.4.3 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 
 24,61 
 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
 homologadas CE.  
 VEINTICUATRO  con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
0041 C04.1.2 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y 
 E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                  DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N‐611 Y CA‐302 EN EL ALTO DE SAN MATEO                       PÁG. 40 
 7,32 
 tres tablónes de 0,20x0,07 m. en 
 perímetro de forjados tanto de pisos como 
 de cubierta, incluso colocación y 
 desmontaje.  
 SIETE  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
0042 C04.1.3 Ml Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 
 12,91 
 3x2ml. formado por soportes de tubo y 
 cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm 
 con protección de intemperie Aluzín, y pie 
 de hormigón prefabricado para doble 
 soporte.  
 DOCE  con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
0043 C04.2.1 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, 
 43,04 
 realizada con tuberia de fibrocemento 
 D=80 mm. para cruce de lineas de 
 conducción en pasos, incluso apertura de 
 zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  con CUATRO CÉNTIMOS  
0044 C05.1.1 H. H.  Formación de seguridad e higiene en el 
 12,40 
 trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  
 DOCE  con CUARENTA CÉNTIMOS  
0045 C05.1.2 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 43,33 
 CUARENTA Y TRES  con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
0046 C05.1.3 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 21,77 
 instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 
 2ª y de ayudante.  
 VEINTIUN  con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0047 C05.1.4 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas 
 164,05 
 de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  
 CIENTO SESENTA Y CUATRO  con CINCO CÉNTIMOS  
0048 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 7,89 
 SIETE  con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0049 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones 
 24,69 
 colectivas de huecos, formada por 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados 
 mediante clavazón sobre rastrales de 
 igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos 
 puestas).  
 VEINTICUATRO  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
0001 C01.1.1 Ud Ud. Acometida provisional de electricidad 
 a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  105,42 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  105,42 
0002 C01.1.2 Ud Ud. Acometida provisional de fontaneria a 
 casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  93,02 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  93,02 
0003 C01.1.3 Ud Ud. Acometida provisional de saneamiento 
 a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  77,17 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  77,17 
0004 C01.2.1 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 para oficina de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Aislamiento interior con 
 lana de vidrio combinada con poliestireno 
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en 
 suelos y tablero melaminado en paredes. 
 Ventanas de aluminio anodizado, con 
 persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ..................................  132,98 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  132,98 
0005 C01.2.4 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 para aseos de obra de 4.10x1.90 m. con 
 dos inodoros, dos duchas, un lavabo con 
 tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas 
 caracteristicas que las oficinas. Suelo de 
 contrachapado hidrófugo con capa 
 fenólica antideslizante y resistente al 
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de 
 vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y 
 pintura antideslizante. Puertas interiores 
 de madera en los compartimentos. 
 Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para 
 corriente monofásica de 220 V. protegida 
 con interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ..................................  228,75 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  228,75 
0006 C01.2.5 Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada 
 para almacén de obra de 6x2.35 m., con 
 estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa 
 nervada y galvanizada con terminación de 
 pintura prelacada. Revestimiento de 
 P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, 
 con persianas correderas de protección, 
 incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza 
 con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ................................... 113,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 113,69 
0007 C01.2.6 Ud Ud. Transporte de caseta prefabricada a 
 obra, incluso descarga y posterior 
 recogida.  
 Mano de obra ........................................................ 35,68 
 Resto de obra y materiales ................................... 198,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 234,18 
0008 C01.3.1 Ud Ud. Taquilla metálica individual con llave 
 de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ........................................................ 3,57 
 Resto de obra y materiales ................................... 10,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 14,41 
0009 C01.3.10 Ud Ud. Camilla portátil para evacuaciones, 
 colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ................................... 6,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,78 
0010 C01.3.2 Ud Ud. Banco de polipropileno para 5 
 personas con soportes metalicos, 
 colocado. (10 usos) 
 Mano de obra ........................................................ 3,57 
 Resto de obra y materiales ................................... 19,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 23,34 
0011 C01.3.3 Ud Ud. Jabonera de uso industrial con 
 dosificador de jabón, en acero inoxidable, 
 colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ........................................................ 3,57 
 Resto de obra y materiales ................................... 2,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,37 
0012 C01.3.4 Ud Ud. Portarrollos de uso industrial con 
 cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 (10 usos)  
 Mano de obra ........................................................ 3,57 
 Resto de obra y materiales ................................... 2,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,38 
0013 C01.3.5 Ud Ud. Calienta comidas para 50 servicios, 
 colocado. (20 usos)  
 Mano de obra ........................................................ 8,92 
 Resto de obra y materiales ................................... 96,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 104,94 
0014 C01.3.6 Ud Ud. Mesa metálica para comedor con una 
 capacidad de 10 personas, y tablero 
 superior de melamina colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ........................................................ 3,57 
 Resto de obra y materiales ................................... 20,53 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ................................................  24,10 
0015 C01.3.7 Ud Ud. Deposito de basuras de 800 litros de 
 capacidad realizado en polietileno 
 inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 
 usos)  
 Mano de obra .......................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  18,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  19,16 
0016 C01.3.8 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ..................................  21,43 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  21,43 
0017 C01.3.9 Ud Ud. Reposición de material de botiquín de 
 obra.  
 Resto de obra y materiales ..................................  41,15 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  41,15 
0018 C02.1.1 Ud Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 
 mm. normalizada, con soporte metálico 
 de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 
 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, 
 colocación y desmontado. (3 usos)  
   
 Mano de obra .......................................................  7,26 
 Maquinaria............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  36,57 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  43,87 
0019 C02.1.2 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 0,30x0,30 m. con soporte metálico de 
 hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. 
 de altura, incluso apertura de pozo, 
 hormigonado, colocación y desmontado.  
 Mano de obra .......................................................  7,26 
 Maquinaria............................................................  0,04 
 Resto de obra y materiales ..................................  13,41 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  20,71 
0020 C02.1.3 Ud Ud. Cartel indicativo de riesgo de 
 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso 
 colocación y desmontado  
 Mano de obra .......................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,90 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  8,47 
0021 C02.2.1 Ud Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una 
 banda con trípode, terminación en pintura 
 normal dos colores rojo y blanco, incluso 
 colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra .......................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  4,26 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  5,15 
0022 C02.2.2 Ud Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de 
 longitud para contención de peatones 
 normalizada, incluso colocación y 
 desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .......................................................  0,89 
 Resto de obra y materiales ................................... 2,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,78 
0023 C02.2.3 Ml Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica 
 pintada a dos colores roja y blanca, 
 incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra ........................................................ 1,78 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,02 
0024 C02.2.4 Ml Ml. Valla colgante de señalización 
 realizada con material plástico pintado en 
 rojo y blanco, incluso cordón de sujección, 
 soporte métalico, colocación y 
 desmontado.  
 Mano de obra ........................................................ 1,78 
 Resto de obra y materiales ................................... 5,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,53 
0025 C03.1.1 Ud Ud. Casco de seguridad con desudador, 
 homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ................................... 3,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,05 
0026 C03.1.2 Ud Ud. Gafas contra impactos antirayadura, 
 homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................... 11,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,36 
0027 C03.1.3 Ud Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, 
 homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ................................... 2,52 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,52 
0028 C03.1.4 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ................................... 7,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,89 
0029 C03.1.5 Ud Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ................................... 2,84 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,84 
0030 C03.1.6 Ud Ud. Filtro recambio mascarilla, 
 homologado.  
 Resto de obra y materiales ................................... 0,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,69 
0031 C03.2.1 Ud Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ................................... 16,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,41 
0032 C03.2.2 Ud Ud. Impermeable de trabajo, homologado 
 CE.  
 Resto de obra y materiales ................................... 9,47 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 9,47 
0033 C03.2.3 Ud Ud. Peto reflectante color butano o 
 amarillo, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ................................... 18,93 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 18,93 
0034 C03.2.4 Ud Ud. Cinturón antivibratorio, homologado. 
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 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ..................................  16,59 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  16,59 
0035 C03.3.1 Ud Ud. Par de neopreno 100%, homologado 
 CE.  
   
 Resto de obra y materiales ..................................  2,52 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,52 
0036 C03.3.2 Ud Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo 
 americano primera calidad, homologado 
 CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  2,21 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  2,21 
0037 C03.3.3 Ud Ud. Par de guantes aislantes para 
 electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  28,40 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  28,40 
0038 C03.4.1 Ud Ud. Par de botas de agua monocolor, 
 homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  11,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  11,99 
0039 C03.4.2 Ud Ud. Par de botas aislantes para 
 electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  26,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  26,19 
0040 C03.4.3 Ud Ud. Par de botas de seguridad S2 
 serraje/lona con puntera y  metálicas, 
 homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales ..................................  24,61 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  24,61 
0041 C04.1.2 Ml Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y 
 tres tablónes de 0,20x0,07 m. en 
 perímetro de forjados tanto de pisos como 
 de cubierta, incluso colocación y 
 desmontaje.  
 Mano de obra .......................................................  3,63 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,69 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  7,32 
0042 C04.1.3 Ml Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 
 3x2ml. formado por soportes de tubo y 
 cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm 
 con protección de intemperie Aluzín, y pie 
 de hormigón prefabricado para doble 
 soporte.  
 Mano de obra .......................................................  8,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,91 
 Mano de obra .......................................................  8,92 
 Resto de obra y materiales ..................................  3,99 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  12,91 
0043 C04.2.1 Ml Ml. Protección horizontal enterrada, 
 realizada con tuberia de fibrocemento 
 D=80 mm. para cruce de lineas de 
 conducción en pasos, incluso apertura de 
 zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales ................................... 43,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 43,04 
0044 C05.1.1 H. H.  Formación de seguridad e higiene en el 
 trabajo, considerando una hora a la 
 semana y realizada por un encargado.  
 Resto de obra y materiales ................................... 12,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,40 
0045 C05.1.2 Ud Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ................................... 43,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 43,33 
0046 C05.1.3 H. H.  Equipo de limpieza y conservación de 
 instalaciones provisionales de obra, 
 considerando una hora diaria de oficial de 
 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales ................................... 21,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 21,77 
0047 C05.1.4 Ud Ud. Limpieza y desinfección de casetas 
 de obra, considerando una limpieza por 
 cada dos semanas.  
 Resto de obra y materiales ................................... 164,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 164,05 
0048 D41EA601 Ud Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ................................... 7,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,89 
0049 D41GA300 M2 M2. Tapa provisional para protecciones 
 colectivas de huecos, formada por 
 tablones de madera de 20x5 cm. armados 
 mediante clavazón sobre rastrales de 
 igual material, incluso fabricación y 
 colocación. (Amortización en dos 
 puestas).  
 Mano de obra ........................................................ 7,14 
 Resto de obra y materiales ................................... 17,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24,69 
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4. PRESUPUESTO 
C01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA  
C01.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES  
C01.1.1 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA. 2,00 105,42 210,84 
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
C01.1.2 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA. 1,00 93,02 93,02 
 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
C01.1.3 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA. 1,00 77,17 77,17 
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de 
 obra.  
  _______  
 TOTAL C01.1 .......................................................................................... 381,03 
C01.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS  
C01.2.1 Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA 1,00 132,98 132,98 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con 
 poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y 
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio 
 anodizado, con persianas correderas de protección, incluso 
 instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y 
 fuerza con toma exterior a 220 V.  
C01.2.4 Ud A.A/2INOD,2DUCHA,LAV.3G,TERMO 2,00 228,75 457,50 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de 
 obra de 4.10x1.90 m. con dos inodoros, dos duchas, un 
 lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 litros de 
 capacidad; con las mismas caracteristicas que las oficinas. 
 Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica 
 antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de 
 fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura 
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
 compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de 
 polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica 
 de 220 V. protegida con interruptor automático.  
C01.2.5 Ud ALQUILER CASETA PREFA.ALMACEN 1,00 113,69 113,69 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de 
 obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
 conformados en frio y cerramiento chapa nervada y 
 galvanizada con terminación de pintura prelacada. 
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en 
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas 
 correderas de protección, incluso instalación eléctrica con 
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior 
 a 220 V.  
C01.2.6 Ud TRANSPORTE CASETA PREFABRICAD 2,00 234,18 468,36 
 Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso 
 descarga y posterior recogida.  
  _______  
 TOTAL C01.2 .......................................................................................... 1.172,53 
C01.3 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS  
C01.3.1 Ud TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL. 2,00 14,41 28,82 
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura 
 colocada. (10 usos)  
C01.3.2 Ud BANCO POLIPROPILENO 5 PERS. 1,00 23,34 23,34 
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes 
 metalicos, colocado. (10 usos) 
C01.3.3 Ud JABONERA INDUSTRIAL. 1,00 6,37 6,37 
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en 
 acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
C01.3.4 Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR 1,00 6,38 6,38 
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero 
 inoxidable, colocado.  (10 usos)  
C01.3.5 Ud CALIENTA COMIDAS 50 SERVICIOS 1,00 104,94 104,94 
 Ud. Calienta comidas para 50 servicios, colocado. (20 usos)  
C01.3.6 Ud MESA MELAMINA 10 PERSONAS. 1,00 24,10 24,10 
 Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 
 personas, y tablero superior de melamina colocada. (10 
 usos)  
C01.3.7 Ud DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 1,00 19,16 19,16 
 Ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado 
 en polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con 
 ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
C01.3.8 Ud BOTIQUIN DE OBRA. 1,00 21,43 21,43 
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
C01.3.9 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN. 1,00 41,15 41,15 
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
C01.3.10 Ud CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES 1,00 6,78 6,78 
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
  ________ 
 TOTAL C01.3 .........................................................................................  282,47 
  ____________  
 TOTAL C01 .....................................................................................................................................  1.836,03 
C02 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO  
C02.1 SEÑALES  
C02.1.1 Ud SEÑAL STOP I/SOPORTE. 2,00 43,87 87,74 
 Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. 
 normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de 
 apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado. (3 
 usos)  
   
C02.1.2 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO I/SOPOR 2,00 20,71 41,42 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte 
 metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de 
 altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y 
 desmontado.  
C02.1.3 Ud CARTEL INDICAT.RIESGO SIN SO. 2,00 8,47 16,94 
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte 
 metálico, incluso colocación y desmontado  
  ________ 
 TOTAL C02.1 .........................................................................................  146,10 
C02.2 ACOTAMIENTOS  
C02.2.1 Ud VALLA DE OBRA CON TRIPODE. 500,00 5,15 2.575,00 
 Ud. Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, 
 terminación en pintura normal dos colores rojo y blanco, 
 incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
C02.2.2 Ud VALLA CONTENCION PEATONES. 50,00 3,78 189,00 
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para 
 contención de peatones normalizada, incluso colocación y 
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 desmontaje. (20 usos)  
C02.2.3 Ml CINTA DE BALIZAMIENTO R/B. 250,00 2,02 505,00 
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos 
 colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
C02.2.4 Ml VALLA COLGANTE SEÑALIZACION. 10,00 7,53 75,30 
 Ml. Valla colgante de señalización realizada con material 
 plástico pintado en rojo y blanco, incluso cordón de 
 sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
  _______  
 TOTAL C02.2 .......................................................................................... 3.344,30 
  ___________  
 TOTAL C02 ...................................................................................................................................... 3.490,40 
C03 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
C03.1 PROTECCIONES PARA LA CABEZA  
C03.1.1 Ud CASCO DE SEGURIDAD. 10,00 3,05 30,50 
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
C03.1.2 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS. 10,00 11,36 113,60 
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
C03.1.3 Ud GAFAS ANTIPOLVO. 10,00 2,52 25,20 
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
C03.1.4 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 10,00 7,89 78,90 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
C03.1.5 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO. 10,00 2,84 28,40 
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
C03.1.6 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA. 7,00 0,69 4,83 
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
D41EA601 Ud PROTECTORES AUDITIVOS. 7,00 7,89 55,23 
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
  _______  
 TOTAL C03.1 .......................................................................................... 336,66 
C03.2 PROTECCIONES PARA EL CUERPO  
C03.2.1 Ud MONO DE TRABAJO. 10,00 16,41 164,10 
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE. 
C03.2.2 Ud IMPERMEABLE. 10,00 9,47 94,70 
 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
C03.2.3 Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR. 10,00 18,93 189,30 
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
C03.2.4 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO 7,00 16,59 116,13 
 Ud. Cinturón antivibratorio, homologado. 
  
  ________  
 TOTAL C03.2 .......................................................................................... 564,23 
C03.3 PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS  
C03.3.1 Ud PAR GUANTES NEOPRENO 100% 10,00 2,52 25,20 
 Ud. Par de neopreno 100%, homologado CE.  
   
C03.3.2 Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE 10,00 2,21 22,10 
 Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera 
 calidad, homologado CE.  
C03.3.3 Ud PAR GUANTES AISLANTES. 10,00 28,40 284,00 
 Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados 
 CE.  
  _______  
 TOTAL C03.3 .......................................................................................... 331,30 
C03.4 PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS  
C03.4.1 Ud PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR 10,00 11,99 119,90 
 Ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.  
C03.4.2 Ud PAR BOTAS AISLANTES. 10,00 26,19 261,90 
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas 
 CE.  
C03.4.3 Ud PAR BOTAS SEGUR.PUNT.SERR. 10,00 24,61 246,10 
 Ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  
 metálicas, homologadas CE.  
  ________ 
 TOTAL C03.4 .........................................................................................  627,90 
  ____________  
 TOTAL C03 .....................................................................................................................................  1.860,09 
C04 PROTECCIONES COLECTIVAS  
C04.1 PROTECCIONES VERTICALES  
C04.1.2 Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABL. 200,00 7,32 1.464,00 
 Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 
 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como 
 de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
D41GA300 M2 TAPA PROVIS.MADERA S/HUECOS 50,00 24,69 1.234,50 
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de 
 huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. 
 armados mediante clavazón sobre rastrales de igual 
 material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 
 dos puestas).  
C04.1.3 Ml ENREJADO MET.PREF. 20,00 12,91 258,20 
 Ml. Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por 
 soportes de tubo y cuadrícula de 15x15cm varilla D=3mm 
 con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón 
 prefabricado para doble soporte.  
  ________ 
 TOTAL C04.1 .........................................................................................  2.956,70 
C04.2 PROTECCIONES VIARIAS  
C04.2.1 Ml PROT.H.CRUCE DE LINEAS CONDUC 15,00 43,04 645,60 
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de 
 fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de conducción 
 en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior 
 tapado.  
  ________ 
 TOTAL C04.2 .........................................................................................  645,60 
  ____________  
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C05 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
C05.1 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD  
C05.1.1 H. FORMACION SEGURIDAD E HIGIENE 20,00 12,40 248,00 
 H.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, 
 considerando una hora a la semana y realizada por un 
 encargado.  
C05.1.2 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT 15,00 43,33 649,95 
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
C05.1.3 H. EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERVA 100,00 21,77 2.177,00 
 H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones 
 provisionales de obra, considerando una hora diaria de oficial 
 de 2ª y de ayudante.  
C05.1.4 Ud LIMPIEZA Y DESINFECCION CASET. 10,00 164,05 1.640,50 
 Ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, 
 considerando una limpieza por cada dos semanas.  
  _______  
 TOTAL C05.1 .......................................................................................... 4.715,45 
  ___________  
 TOTAL C05 ...................................................................................................................................... 4.715,45 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 15.504,27 
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23.1. Estimación de cantidades y codificación según la Orden MAM/304/2002: 
El material procedente de la demolición y la excavación principalmente estará compuesto por residuos del 
pavimento y firmes. En menor cantidad se dispondrá hormigón y piedra procedentes de la demolición de 
bordillos, aceras, isletas, etc. También será considerable las tierras procedentes de la sobre excavación ya 
mencionada y de la tierra contenida en las isletas. En cantidades muy inferiores al resto también se tendrán en 
cuenta el metal y los plásticos procedentes de la demolición de señalizaciones verticales y balizamientos 
preexistentes. Estos materiales atienden a la siguiente clasificación según la Orden MAM/304/2002: 
- 17 01 01 Hormigón. 
- 17 02 03 Plástico. 
- 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 
- 17 04 02 Aluminio. 
- 17 05 04 Tierras y piedras diferentes de las especificadas de las del código 17 05 03 
Material Código MAM/304/2002 Cantidad 
Hormigón 17 01 01 245.12 m2 
Tierras y piedras 17 05 04 600 m3 
Plástico 17 02 03 Demasiado pequeño 
Mezclas bituminosas 17 03 02 725.93 m3 
Aluminio 17 04 02 
8 m2 (levantamiento del elemento, 
arranque, demolición, carga y 
transporte a gestor) 
Tabla 23 - Clasificación y cantidades de residuos de construcción y demolición 
23.2. Medidas de prevención de residuos en la obra: 
El primer paso para la mejora en la gestión de los residuos de construcción y demolición consiste en la reducción 
de los mismos. Esto implicará la disminución del volumen transportado a vertedero, la contaminación que el 
transporte genera y el ahorro en la energía generada para dicho transporte. 
- Como primera medida será fundamental un correcto control de obra y del almacenaje de estos residuos. 
- La reutilización es una medida clave en la prevención de residuos, clave en puntos como la compensación de 
tierras o demoliciones de hormigón. 
- El reciclado también es una buena medida como por ejemplo para firmes y pavimentos. 
23.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra: 
Material Código MAM/304/2002 Operación 
Hormigón 17 01 01 A vertedero u órgano gestor 
Tierras y piedras 17 05 04 A vertedero u órgano gestor 
Plástico 17 02 03 A vertedero u órgano gestor 
Mezclas bituminosas 17 03 02 A vertedero u órgano gestor 
Aluminio 17 04 02 A vertedero u órgano gestor 
Tabla 24 - Operaciones a realizar con los residuos obtenidos de la construcción y demolición 
23.4.  Medidas para la separación de los residuos en obra: 
Este apartado debe estar en consonancia con el artículo 5.5 en el que se dice: "Los residuos de construcción y 
demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:" 
Hormigón: 80 t. 
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
Metal: 2 t. 
Madera: 1 t. 
Vidrio: 1 t. 
Plástico: 0,5 t. 
Papel y cartón: 0,5 t. 
Por lo cual, de acuerdo a este último apartado se debe proceder a la separación de las fracciones de los 
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Figura 16 - Plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición autorizadas en Cantabria 
 
 
Figura 17 - Localización plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Cantabria 
Aunque la planta de "Reciclajes Camargo S.L. está mucho más cerca de la obra que la del "Grupo Empresarial 
Sadisa S.L." y se podrían reducir bastante los constes por distancia de transporte, se considera más adecuada 
esta última ya que la primera no admite residuos del tipo 17 03 02, es decir, los relacionados con mezclas 
bituminosas.  
Sabiendo esto y entendiendo que la mayor parte de los residuos generados en esta obra son de carácter de 
fresado y demolición de firme se dispone que la planta de reciclaje a utilizar será "GRUPO EMPRESARIAL 
SADISA, S.L.". 
23.6. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra: 
En el apartado "medición y abono" de las unidades excavación, demolición o fresado se indicará: 
"Se consideran incluidos en el precio todos los posibles costes de la imprescindible reutilización de los materiales 
resultantes, incluyendo en su caso acopios o transporte a depósito o lugar de empleo." 
En el apartado "medición y abono" de las unidades de tratamiento de residuos según el RD 105/2008 se indicará: 
"Se consideran incluidos en el precio todos los trabajos necesarios para el tratamiento de los residuos del tipo 
descrito en la unidad de obra, incluyendo transporte, estudios y/o proyectos, permisos, coste del Gestor o 





 E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                  DOCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS A LA MEMORIA 
PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N‐611 Y CA‐302 EN EL ALTO DE SAN MATEO                       PÁG. 140 
23.7. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente: 
Es ámbito de este apartado todo lo especificado en el apartado de "Presupuestos parciales - Gestión de residuos 
de construcción y demolición" perteneciente al Documento nº4. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 
CAPÍTULO ................................................................................................................................................................. RESUMEN IMPORTE % 
C3 EXPLANACIONES ....................................................................................................................................  27.799,71 11,27 
C5 FIRMES .....................................................................................................................................................  127.889,38 51,86 
C4 DRENAJE ..................................................................................................................................................  32.416,27 13,15 
C7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETE .........................  4.553,44 1,85 
C81 ILUMINACIÓN ...........................................................................................................................................  6.575,37 2,67 
C82 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA .............................................................................................................  774,53 0,31 
C86 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ................................................  27.074,25 10,98 
02 Partidas alzadas ........................................................................................................................................  4.000,00 1,62 
MA Seguridad y Salud .....................................................................................................................................  15.504,27 6,29 
 ____________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 246.587,22 
13,00  % Gastos generales ..  32.056,34 
6,00  % Beneficio industrial  14.795,23 
 ________________________________ 
Suma ............................................. 46.851,57 
 ____________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 293.438,79 
21% IVA ......................................... 61.622,15 
 ____________________  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 355.060,94 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
, Septiembre 2018. 
AUTOR DEL PROYECTO
ELÍAS MAYORAL BAÑOS
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
2.1. Plano de situación 
 
2.2. Plano de emplazamiento 
 
2.3. Plano de conjunto 
 
2.4. Plano de geometría general 
 
2.5. Plano de replanteo 
 
2.6. Plano de perfiles longitudinales 
 
 2.6.1. Plano de perfiles longitudinales patas 
 
 2.6.2. Plano de perfiles longitudinales calzada anular 
 
2.7. Planos de perfiles transversales. 
 
2.8. Planos de drenaje 
 
2.9. Planos de secciones tipo 
 
2.10. Planos de señalización 
 
2.11. Planos de iluminación 
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1. INTRODUCCIÓN Y GENERALIDADES 
 1.1. Definición y ámbito de aplicación: 
  1.1.1. Definición: 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de condiciones que, junto con 
las generales definidas en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes", 
PG-3, habrán de regir el desarrollo de las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. 
El mencionado PG-3 aprobado por OM de 2 de Julio de 1976 (BOE del 7 de Julio), actualizadas con las 
modificaciones experimentadas desde entonces, tanto a través de Órdenes Ministeriales como de Órdenes 
Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, será de aplicación a la obra definida 
en el párrafo anterior en todo lo que nos es explícitamente modificado por el presente Pliego, de conformidad 
con lo que dispone el Artículo 68 del RD 9/2017, de 12 de octubre, por el que se rige el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (en adelante RGLCAP). 
Para mayor claridad, en los artículos del presente Pliego que coinciden con los del PG-3 se ha mantenido el orden 
y numeración de éste, tanto en la parte general como en la parte particular y en la denominación de las unidades 
de la obra y en consonancia con el criterio de codificación de unidades incluido en la Nota de Servicio 7/2014 
(noviembre 2014). 
  1.1.2. Ámbito de aplicación: 
Las prescripciones de este Pliego serán de a la construcción, control, dirección e inspección de las obras 
correspondientes al Proyecto de Construcción "CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS 
CARRETERAS N-611 Y CA-302 EN EL ALTO DE SAN MATEO". 
  1.1.3. Correlación con el PG-3: 
Se ha procurado que las referencias cruzadas entre el PG-3 y el presente pliego sean de localización y aplicación 
inmediata. 
 1.2. Disposiciones generales: 
  1.2.1. Documentos que definen la obra: 
El Proyecto está constituido por la Memoria, los Planos, el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares y el Presupuesto. 
En la Memoria se realiza la descripción general del Proyecto, incluyendo en los Anejos todos los cálculos y 
estudios que condujeron al proyectista al diseño definitivo de los diferentes elementos que definen la obra. 
Estos elementos se representan en los Planos, que constituyen el documento gráfico que define 
geométricamente la obra. 
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares define la obra en cuanto a su naturaleza y características físicas, 
así como los modos de ejecución, medición y abono de las distintas unidades de obra. 
Finalmente es en el Presupuesto donde se incluyen los precios de las diferentes unidades de obra a ejecutar 
(Cuadros de Precios nº1 y nº2), así como la medición de ellas a partir de los Planos y, en función de precios y 
mediciones, el resumen del Presupuesto. 
De los Documentos citados, son contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y los 
Cuadros de Precios nº1 y nº2. El resto de los Documentos que constituyen  el presente Proyecto tienen un 
carácter meramente informativo, representando una opinión fundada del Proyectista respecto de la obra a 
realizar, pero sin suponer una certeza total en los datos que se suministran, correspondiendo al Contratista la 
misión de adquirir con sus propios medios la información que precise para la ejecución de las obras. 
  1.2.2. Dirección de las obras: 
El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos de control y 
vigilancia de materiales y obras que ejecute. 
  1.2.3. Personal del contratista: 
El adjudicatario está obligado a adscribir, con carácter exclusivo y con residencia a pie de obra, un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos y un Ingeniero Técnico de Obras Públicas, sin perjuicio de que cualquier otro tipo de 
técnicos tengan las misiones que les correspondan, quedando aquél como representante de la contrata ante la 
Administración. 
Serán formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la Obra, para su aceptación, que podrá 
ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier momento del curso de la obra, si hubiese motivos 
para ello. Tendrán obligación de residencia en el lugar de la Obra. 
No podrán ser sustituidos por el contratista sin la conformidad del Director de Obra. 
El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Ingeniero Jefe de Obra y 
Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal caso el Contratista responsable de la demora y de 
sus consecuencias. 
  1.2.4. Libro de incidencias: 
Constará en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director 
considere oportunos y, entre otros, con carácter diario, los siguientes: 
Condiciones atmosféricas generales. 
Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
Relación de ensayos efectuados, con resumen de los resultados o relación de los documentos en que éstos se 
recogen 
Relación de maquinaria en obra, diferenciando la activa, la meramente presente y la averiada o en reparación. 
Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de la obra 
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Como simplificación, el Ingeniero Director podrá disponer que estas incidencias figuren en partes de obra diarios, 
que se custodiarán ordenados como anejo al libro de incidencias. 
  1.2.5. Otras disposiciones aplicables: 
Además de lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, serán de aplicación las 
siguientes disposiciones, de las cuales deberá existir un ejemplar en las oficinas de obra a disposición de la 
Dirección de las Obras, para la resolución de cualquier duda que se produzca en la realización de los trabajos 
objeto de este Proyecto: 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas. 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, que se establecen para la contratación de esta Obra. 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado, según Decreto 
3854/1970, de 31 de diciembre. 
AGUA 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento, según Orden de 15 de septiembre de 
1986. 
CARRETERAS 
Las siguientes leyes, instrucciones, órdenes, etc. con sus posteriores modificaciones: Ley de Carreteras, según Ley 
37/2015, de 29 de septiembre. 
Reglamento General de Carreteras, según Real Decreto 1812/94, de 2 de septiembre. Modificación del 
Reglamento General de Carreteras, según Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), según Orden de 6 de 
febrero de 1976. 
Instrucción de Carreteras Norma 3.1-IC Trazado, según FOM/273/2016 de 19 de febrero.  
Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, según FOM/298/2016 de 15 de febrero 
Instrucción 6.1-IC y 6.2-IC Secciones de Firme, según Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre  
Instrucción de Carreteras Norma 6.3-IC Refuerzo de Firmes, según Orden FOM/3459/2003 de 28 de noviembre 
Instrucción de Carreteras Norma 8.1-IC Señalización Vertical, según Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo. 
Instrucción de Carreteras Norma 8.2-IC Marcas Viales, según Orden de 16 de julio de 1987.  
Instrucción de Carreteras Norma 8.3-IC Señalización de Obras, según Real Decreto 208/1989 de 3 de Febrero. 
Ordenes Ministeriales y Ordenes Circulares, en las que se modifican, complementan o rectifican diversos 
artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, a las que se 
hará referencia concreta en los respectivos artículos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
SEGURIDAD Y SALUD 
Prevención de Riesgos Laborales, según Ley 31/1995, de 8 de noviembre. 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, según Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas de 
aplicación obligatoria, a que se declaran como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 
Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya 
hecho comunicación explícita al respecto. 
Cuando exista alguna diferencia, contradicción o incompatibilidad entre algún concepto señalado expresamente 
en este Pliego, y lo señalado en alguna de las disposiciones y Normativas relacionadas anteriormente, 
prevalecerá lo dispuesto en aquél, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. 
  1.2.6. Contradicciones y omisiones al proyecto: 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de 
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos Documentos. En caso de contradicción entre ellos, 
prevalecerá lo recogido en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En todo caso, ambos 
Documentos prevalecerán sobre los diferentes Pliegos de Condiciones Técnicas Generales. 
Las omisiones en los Planos y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o las descripciones erróneas de 
los detalles de las obras que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en estos 
Documentos, o que por su uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 
deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y en el 
Pliego. 
Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de 
buena práctica en construcción, cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección de las 
Obras. 
 1.3. Descripción de las obras: 
El presente proyecto consiste en la mejora de la intersección entre la carretera CA-302 y la N-611 en el término 
municipal de Santa Cruz de Bezana con la ejecución, para ello, de una glorieta de cuatro patas en el Alto de San 
Mateo. 
Previas tareas de construcción, se deberán demoler las isletas y bordillos existentes. Así como retirada de los 
servicios afectados por la obra (iluminación, etc.). 
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Para la ejecución de la ya mencionada glorieta se utilizará como suelo de apoyo el firme ya existente. Eso sí, se 
extenderá sobre el mismo una capa de riego de adherencia para el correcto funcionamiento entre este suelo y la 
capa superior. De esta manera se reducen al mínimo los movimientos de tierra y se reduce enormemente los 
gastos. 
Sobre esta capa de riego de adherencia se extenderá el paquete de firmes estudiado en su correspondiente 
anejo. 
En las partes del tajo a lo largo de la alineación en las que se necesite recrecer las capas subyacentes al paquete 
de firmes para alcanzar la cota de coronación de la rasante, se utilizará suelo seleccionado. 
 Paralelo a la traza se realizarán las zanjas para la construcción de los drenes y colectores, para posteriormente 
enterrarlos bajo material drenante y coronarlos con la rigola y el bordillo consiguientes. 
Las excavaciones a realizar no son de gran importancia y en la mayoría de casos el suelo que nos encontraremos 
será la base del pavimento previamente existente por lo que será conveniente una retroexcavadora con martillo 
neumático para demoler el firme cuando fuera necesario. 
En la formación de terraplenes, el ensayo de referencia a utilizar será el Proctor Modificado. En coronación, el 
modulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga con placa Ev2 será el 
correspondiente a la categoría de explanada indicada en cada caso. 
Datos de Proyecto 
A los efectos establecidos en las unidades de obra del presente Pliego, se han considerado los siguientes datos 
de proyecto: 
• Clasificación de la excavación de la explanación y préstamos: La excavación será clasificada. Esta 
previsto que el 100% sea terreno de transito. 
• Categoría de tráfico pesado según la Norma 6.1-IC: T-2. 
• Categoría de la explanada según la Norma 6.1-IC: E-2. 
Procedencia de materiales 
La procedencia de los materiales a emplear en la obra objeto del presente Proyecto y su distancia media de 
transporte son las siguientes: 
• Cimiento y núcleo de los rellenos: procedetes del excedente de excavación. 
• Coronación de los rellenos: suelo seleccionado de préstamo. 
• Hormigones: de la planta de fabricación de hormigón. Dada la situación de las plantas de fabricación de 
hormigón próximas a la obra, la distancia media de transporte considerada es de aproximadamente 15 Km. 
• Mezclas bituminosas: de la planta de aglomerado. Dada la situación de las plantas de aglomerado 
próximas a la obra, la distancia media de transporte considerada es de aproximadamente 10 Km. 
 1.4. Iniciación de las obras: 
  1.4.1. Inspección de las obras: 
La inspección de las obras abarca a los talleres, fábricas, canteras o vertederos, donde se produzca, preparen, 
extraigan o depositen los materiales o se realicen trabajos para las obras. 
  1.4.2. Replanteo: 
El Director de la obra, será responsable de los replanteos necesarios para su ejecución y suministrará al 
Contratista la información que se precise para que las obras puedan realizarse. 
El Contratista proveerá, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar los 
citados replanteos y determinar los puntos de control y de referencia que se requieran. 
Antes de comenzar las obras se hará el replanteo general de las mismas, marcando los trazos sobre el terreno 
con estacas, clavos, señales, donde éstas sean posibles, o puntos bien definidos o referencias que tengan 
suficiente garantía de permanencia para que durante el tiempo de construcción de las obras pueda fijarse con 
relación a ellas las alineaciones y rasantes y demás detalles de las mismas. 
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los 
ejes principales de las obras de fábrica y servicios desviados, caso de que aparezcan; así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
Además del replanteo general se cumplirán las siguientes prescripciones: 
a) El Director de la Obra o el personal subalterno en quien delegue, cuando se trate de parte de obra 
de importancia, ejecutará sobre el terreno el replanteo, dejando perfectamente definidas las 
alturas correspondientes a enrases de cimiento. 
 b) No se procederá al relleno de las zanjas de cimientos sin que el Director de la Obra o alguien en 
quien él delegue, según los casos, tomen o anoten de conformidad con el Contratista y en 
presencia del mismo, los datos necesarios para cubicar y valorar dichas zanjas. 
A medida que se vayan elevando las fábricas, se tomarán igualmente los datos que han de servir para su 
abono. 
  1.4.3. Programa de trabajos: 
El Contratista propondrá a la Administración, en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de notificación de 
la autorización para la iniciación de las obras, un programa de trabajos, desarrollado por el método P.E.R.T. y 
diferenciando como mínimo, los grupos de unidades relativos a explanaciones, afirmado, drenaje y obras 
complementarias. 
El programa de trabajos se realizará conforme a la Orden Circular 187/64 C. de la Dirección General de 
Carreteras. 
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  1.4.4. Orden de iniciación de las obras: 
El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director de Obra y comenzará los trabajos 
en los puntos que se señalen. 
 1.5. Desarrollo y control de las obras: 
  1.5.1. Replanteo de detalle de las obras: 
El contratista será directamente responsable de los replanteos particulares y de detalle. 
  1.5.2. Ensayos: 
   1.5.2.1. Control de la dirección: 
En los artículos correspondientes del presente capitulo se especifica el tipo y frecuencia de los ensayos a 
realizar de forma sistemática durante la ejecución de obra con el fin de controlar la calidad de los trabajos. 
El Ingeniero Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y el tipo de dichos ensayos con objeto de seguir 
el adecuado control de la calidad de los trabajos. 
El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las facilidades 
necesarias para ello. 
El Ingeniero Director de la Obra o su representante tendrán acceso a cualquier parte del proceso de ejecución 
de las obras, incluso a las que se realicen fuera del área propia de la construcción, así como a las instalaciones 
auxiliares de cualquier tipo. El Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de las mismas. 
  1.5.3. Materiales: 
   1.5.3.1. Genereladidades: 
Los materiales cumplirán las condiciones que se determinen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de Carreteras y Puentes, P.G. 3/75, así como en las variaciones planteadas a lo largo del tiempo en 
sus artículos y las establecidas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
   1.5.3.2. Aceptación o rechazo de los materiales: 
Todos los materiales que vayan a ser utilizados en la obra, deben ser examinados y ensayados antes de su 
aceptación, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras. Los gastos de pruebas y ensayos, incluyendo 
el transporte de las muestras, correrán por cuenta del Contratista. 
El no rechazo de un material no implica su aceptación, así como el no rechazo o la aceptación de una 
procedencia, no impide el posterior rechazo de cualquier partida de material de ella que no cumpla las 
prescripciones, e incluso la eventual prohibición de dicha procedencia. 
Una vez el material en obra, su transporte, manipulación y empleo, se hará dé modo que no queden alteradas 
sus características, ni sufra deterioro en sus formas o dimensiones. En todo caso, la Dirección de las Obras 
podrá rechazar cualquier material que en el momento de su puesta en obra no presente las características 
originales con que fue aceptado. 
La aceptación de los materiales no exime la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los 
mismos, que subsistirá hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado. 
Los datos que figuran en el Anejo nº4 de la Memoria "Geología y geotecnia” sobre posibilidad de empleo de 
materiales en las distintas unidades de obra, no tienen carácter contractual. Por tanto, el Contratista no está 
obligado a seguir lo establecido en el anejo citado de manera que podría utilizar los materiales obtenidos de 
los desmontes que pudiesen ejecutarse, siempre que cumplan las condiciones exigidas para su uso, 
corroboradas mediante ensayos. Su no utilización, no libera la Contratista en ningún caso de la obligación de 
que los materiales cumplan las condiciones exigidas, condiciones que habrán de comprobarse siempre 
mediante ensayos. La aceptación o el no rechazo de una procedencia por parte del Director no impiden el 
posterior rechazo de cualquier partida de material que no cumpla las prescripciones ni incluso, la eventual 
prohibición de dicha procedencia. 
La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre en los lugares de 
procedencia indicados, materiales adecuados o seleccionados en cantidad suficiente para las obras en el 
momento de su ejecución. 
Los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinan y, habiéndose tenido en cuenta en las bases de 
precios y formación de presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre los 
existentes en el mercado. 
En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la pudiera deducirse de su procedencia, 
valoración o características, citadas en algún documento del proyecto, se sujetan normas oficiales o criterios 
de buena fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por firma que ofrezca las 
adecuadas garantías. 
   1.5.3.3. Materiales no incluidos en el presente pliego: 
Los materiales no incluidos en este Pliego serán de probada calidad, debiendo presentar el Contratista, para 
recabar la aprobación de la Dirección de la Obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 
correspondientes fabricantes se estimen necesarios. En todo caso, dichos materiales cumplirán las 
condiciones especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
   1.5.3.4. Materiales defectuosos: 
Si los materiales a emplear fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Dirección de las Obras, podrán 
ser empleados, pero con la rebaja del precio que la misma determine, a no ser que el Contratista opte por el 
empleo de materiales de las calidades exigidas por el presente Pliego. 
 E.T.S. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS                                                                                                                                        DOCUMENTO Nº3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
PROYECTO DE MEJORA DE INTERSECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CARRETERAS N‐611 Y CA‐302 EN EL ALTO DE SAN MATEO                      PÁG. 10 
  1.5.4. Señalización de obras e instalaciones: 
Se utilizará la siguiente normativa con sus posteriores modificaciones: 
Orden Ministerial, de 3 de Febrero de 1989, por la que se aprueba la instrucción 8.3-IC sobre señalización, 
balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
Orden Circular 300/89 P y P, sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas, 
fuera de poblado. 
Orden Circular 301/89 P y P, sobre señalización de obras y demás, disposiciones al respecto que existan o 
pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 
Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista elaborará un 
Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en, el que se analicen, desarrollen y complementen, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el Proyecto. En dicho Plan se 
incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la Empresa Adjudicataria proponga con la 
correspondiente valoración económica de las mismas, que no deberá superar el importe total previsto en el 
Proyecto. 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la Obra En todo caso, tanto 
respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la 
Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º de la O.M. 3-2-89 (8.3-I.C.). 
El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme a las normas vigentes en el 
momento de la construcción, siendo de cuenta y responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y 
conservación de las señales que sean necesarias. 
En este Proyecto se considera de abono específico la ejecución de los desvíos provisionales - considerados, así 
como una parte de la señalización de obra atribuible a la necesaria seguridad y salud en la obra. El resto de 
señalización de obra, así como el mantenimiento y traslado de cualquier clase de señalización que no se haya 
tenido en cuenta específicamente, se entenderá incluido dentro del precio de la correspondiente unidad. En 
cualquier caso se estará en lo dispuesto en el Capítulo II, en la Cláusula 23 Señalización de obra del Pliego de 
Cláusulas Administrativas Generales para el Contrato de obras del Estado. 
El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a todas las personas ajenas a la 
obra y vallará toda zona peligrosa, debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche para 
evitar daños al tráfico y a las personas que hayan de atravesar la zona de las obras. 
El Contratista, bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento 
durante la ejecución de las obras, en las adecuadas condiciones de seguridad tanto para trabajadores como para 
terceros. 
  1.5.5. Vertederos, yacimientos, préstamos, canteras e instalaciones auxiliares: 
La búsqueda de vertederos, yacimientos y préstamos y su abono a los propietarios es de cuenta del Contratista. 
El Contratista dispondrá las obras de drenaje necesarias, a juicio del Director de la Obra, en vertederos utilizados. 
El emplazamiento deberá corresponder a zonas no excluidas, medio ambientalmente hablando. 
Los permisos necesarios deberán ser recabados por el Contratista a su costa y bajo su exclusiva responsabilidad. 
Los precios de las unidades de obra correspondientes a las explanaciones han tenido en cuenta  lo dicho 
anteriormente y son válidos e inalterables sea cual fuere la distancia de transporte y las medidas de drenaje y 
recuperación ambiental que se deban realizar. 
  1.5.6. Conservación de las obras ejecutadas durante el plazo de garantía: 
El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean recibidas provisionalmente, todas las 
obras que integren el Proyecto. 
Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía que, en su momento, se 
fije en el Contrato. 
A estos efectos, serán computables, las obras que hayan sufrido deterioro, por negligencia u otros motivos que le 
sean imputables al Contratista, o por cualquier causa que pueda considerarse corno evitable. 
  1.5.7. Limpieza final de las obras: 
Una vez que las obras se hayan terminado, y antes de su recepción provisional, todas 1as instalaciones, 
materiales sobrantes, escombros, depósitos y edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la 
obra, y que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía, deberán ser removidos y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
La limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, y también a los terrenos que 
hayan sido ocupados temporalmente. 
De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y canteras, los 
cuales se restaurarán a su situación original si fuese preciso tan pronto como deje de ser necesaria su utilización. 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas quedan completamente limpias y en condiciones 
estéticas acordes con el paisaje circundante, 
A todos los efectos se considerará parte integrante de este Pliego el contenido de los Artículos números 2, 3, 4, 5 
y 6 de la Orden Ministerial de 3 de febrero de 1989, referente a la señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 1.6. Responsabilidades especiales del contratista: 
  1.6.1. Permisos  licencias: 
El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para le ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a la Expropiación de las zonas definidas en el Proyecto. 
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  1.6.2. Varios: 
La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los mismos, que 
quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras. 
Si durante el montaje de medios auxiliares y ejecución de las obras sobreviniesen avenidas, corrimientos de 
tierra u otros fenómenos imprevistos que, aun con las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar 
alguna de las piezas o a ocasionar daños en las obras, el Contratista vendrá obligado a repararlas o reponerlas 
con arreglo a las órdenes que reciban del Ingeniero Director y no serán de abono los daños causados. 
 1.7. Medición y abono: 
Todos los precios referidos a las normas de medición y abono contenidas en este Pliego se entenderán que 
incluyen siempre el suministro, manipulación, y empleo de todos los materiales necesarios para la ejecución de 
las unidades de obra, a no ser que expresamente se excluya alguna en el artículo correspondiente. 
Así mismo se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los gastos de la maquinaria, mano de obra, 
elementos accesorios, transportes, herramientas para la mano de obra, necesarios para ejecutar la unidad de 
obra, terminada con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Plano, tal como sean aprobados por la 
Administración. 
  1.7.1. Abono de las obras completas: 
Todos los materiales y operaciones expuestos en cada Artículo de este PPTP y del PG-3 correspondientes a las 
unidades utilizadas en los Cuadros de Precios y con la limitación en tiempo impuesta por el Artículo 104.13 
referente a una unidad de obra, están incluidas en el precio de la misma, a menos que en la medición y abono de 
esa unidad se diga explícitamente otra cosa. 
El Contratista no puede bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar modificación alguna de los precios 
señalados en letra, en el Cuadro de Precios nº1, los cuales son los que sirven de base a, la adjudicación y los 
únicos aplicables a los trabajos contratados. 
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente, se abonarán de acuerdo con los 
precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto, considerando incluidos en ellos todos los gastos de 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa 
de las citadas unidades. 
  1.7.2. Abono de las obras incompletas: 
Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuren en las unidades compuestas del Cuadro de Precios 
nº2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún 
concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario en acopios 
para conseguir la unidad de éste compactada en obra. 
Cuando por rescisión u otra causa fuere preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro 
nº2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni 
que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier 
elemento que constituye el precio. Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, 
cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores 
u operaciones que determinan la definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que sólo se 
consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista todos los derechos en el caso de 
dejarlas incompletas. 
  1.7.3. Otras unidades: 
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se 
abonarán completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro nº1 que 
comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que al decir completamente, 
terminadas, se incluyen materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos 
cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 
 1.8. Oficina de obra: 
Como complemento de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación en 
Obras del Estado, Decreto 3954/1970 de 31 de diciembre, se prescribe la obligación por parte del Contratista de 
poner a disposición del Ingeniero Director, las dependencias suficientes, (dentro de su oficina de obra), para las 
instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia de las obras. 
 1.9. Otros gastos de cuenta del contratista: 
Serán de cuenta del Contratista, entre otros, los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 
comprobación, y los replanteos parciales; los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 
pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados; los de conservación 
durante el mismo plazo de toda clase de desvíos; los derivados de mantener tráficos intermitentes mientras se 
realicen los trabajos; los de adquisición de agua y energía. 
En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta del Contratista 
los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la 
ejecución de las obras. 
 1.10. Recepción: 
Finalizadas las obras de acuerdo con los términos del contrato y a satisfacción de la Administración, se levantará 
el Acta de Recepción en los términos fijados por los Artículos 110 y 147 del Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Recibidas las obras se procederá a su medición general en el plazo de un mes desde la recepción. Esta medición 
general se ajustará a lo establecido en el Artículo 166 del Real Decreto 9/2017, de 12 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Transcurrido el plazo de garantía se formulará por el Director de las obras la propuesta de liquidación, según se 
determina en el Artículo 169 del Real Decreto 9/2017, de 12 de octubre. 
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1.11. Seguridad y salud en el trabajo: 
Se define como seguridad y salud en el trabajo a las medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 
realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, aplicable al presente Proyecto, el Contratista 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud ajustado a su forma y medios de trabajo. 
La valoración de este Plan no implicará variación del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud de 
este Proyecto, que servirá de base para la elaboración del citado plan, entendiéndose que cualquier exceso está 
comprendido en el porcentaje de costes indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 
El abono del Presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se realizará de acuerdo con el 
correspondiente Cuadro de Precios que figura en el mismo o en su caso en el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo aprobado por la Administración y que se considera documento del contrato a dichos efectos. En el Pliego 
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2. MATERIALES BÁSICOS 
 2.1. Betunes asfálticos: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 211 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden Ministerial 
de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000). 
  2.1.1. Definición. 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados, sólidos o viscosos, preparados a partir de 
hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos 
volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
  2.1.2. Condiciones generales: 
 La designación de los betunes asfálticos se realizará mediante la letra B, seguida de dos números indicadores del 
valor mínimo y máximo admisible de su penetración, medida según la Norma NLT 124/84. 
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  2.1.3. Transporte y almacenamiento: 
El betún asfáltico no se suministrará en bidones. El transporte a obra del betún asfáltico se llevará a cabo a 
granel por medio de cisternas calorífugas, provistas de termómetros situados en puntos bien visibles. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 211 del PG-3. 
  2.1.4. Recepción e identificación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 211 del PG-3. 
  2.1.5. Control de calidad: 
Será preceptivo lo recogido en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo 211 del PG-3, anteriormente citado. 
  2.1.6. Medición y abono: 
El betún asfáltico se medirá y abonará por toneladas (Tn) realmente empleadas, medidas aplicando a la medición 
abonable de cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de esta unidad. 
 2.2. Emulsiones bituminosas:  
Será de obligado cumplimiento el artículo 213 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden Ministerial 
de 27 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 22 de enero de 2000). 
  2.2.1. Definición: 
Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado 
en una solución de agua y un agente emulsionante. 
  2.2.2. Transporte y almacenamiento: 
El transporte a obra de las emulsiones bituminosas se llevará a cabo a granel por medio de cisternas. La Dirección 
de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de transporte y trasiego y las 
condiciones del almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la calidad del material. De no ser de su 
conformidad, podrá suspender la utilización del material transportado hasta que se comprueben las 
características necesarias. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 213 del PG-3, anteriormente citado. 
  2.2.4. Recepción e identificación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 213 del PG-3, anteriormente citado 
  2.2.5. Control de caliad: 
Será preceptivo lo recogido en los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 del artículo 211 del PG-3, anteriormente citado. 
  2.2.6. Medición y abono: 
Las emulsiones bituminosas se medirán y abonarán por toneladas (Tn) realmente empleadas, medidas aplicando 
a la medición abonable de cada lote la dosificación media deducida de los ensayos de control. 
 2.3. Geotextiles: 
  2.3.1. Definición: 
Material textil plano, permeable, polimérico (sintético o natural) que puede ser no-tejido, tricotado o tejido, y 
que se emplea en ingeniería civil en contacto tanto con suelos como con otros materiales para aplicaciones 
geotécnicas. 
  2.3.2. Geotextil no tejido: 
Geotextil en forma de lámina plana, con fibras, filamentos u otros elementos orientados regular o 
aleatoriamente, unidos químicamente, mecánicamente o por medio de calor, o combinación de ellos. Pueden ser 
de fibra cortada o de filamento continuo. Dependiendo de la técnica empleada en la unión de sus filamentos, 
pueden ser: 
Ligados mecánicamente o agujeteados. Ligados térmicamente o termosoldados. 
Ligados químicamente. 
2.3.3. Características generales: 
Los geotextiles a emplear cumplirán con las especificaciones del artículo 290 “Geotextiles” del 
PG-3, artículo introducido en la Orden FOM 1382/02 de 16 de mayo. 
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 2.3.4. Medición y abono: 
Los geotextiles no serán de abono independiente, considerándose incluidos dentro de la unidad de obra de la 
que formen parte. 
El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así como su 
transporte a la obra, recepción y almacenamiento. 
Se considerarán asimismo incluidas las uniones mecánicas por cosido, soldadura o fijación con grapas que sean 
necesarias para la correcta instalación del geotextil. 
 2.4. Tubos de PVC: 
  2.4.1. Definición: 
Conducto de policloruro de vinilo (PVC) que se emplea en colectores y otros tipos de usos. Se consideran los 
siguientes tipos de tubos de PVC: 
• Tubos de PVC ranurados para drenaje. 
  2.4.2. Transporte y almacenamiento: 
El transporte se efectuara con el mayor cuidado de modo que no se produzcan deformaciones en las piezas que 
alteren la forma prevista, ni se originen golpes ni rozaduras. 
Los tubos se deben apoyar por completo en la superficie de la plataforma del vehículo o sobre  los listones de 
madera que forman el palet. 
Se debe evitar que los tubos rueden, reciban golpes o estén en contacto con elementos punzantes, para lo cual 
se sujetaran adecuadamente con cintas o eslingas. 
La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasara 1,5 m. 
En épocas calurosas, los tubos se almacenaran en lugares sombreados o se cubrirán con laminas plásticas o 
lonas. 
La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cunas. 
  2.4.3. Recepción y control de calidad: 
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabaran con un corte perpendicular al eje 
y sin rebabas, con el perfil correspondiente al tipo de unión. 
Superaran los ensayos indicados en la normativa vigente según sea su uso. 
Cada tubo tendrá marcados como mínimo cada 2 m de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 
Designacion comercial Siglas PVC 
Diámetro nominal en mm 
  2.4.4. Unión entre tubos: 
Para el empalme de los tubos se emplearan las piezas, juntas y accesorios correspondientes al tipo de unión. Las 
juntas serán estancas debiendo cumplir los requisitos de ensayo en la normativa vigente. 
Se distinguen los siguientes tipos de unión para tubos de PVC: 
Unión por junta elástica. La copa llevara preformado un alojamiento para una junta elástica. Insertando el tubo 
en la copa se conseguirá la estanqueidad por compresión de la junta. Este sistema permitirá absorber las 
dilataciones producidas por cambios de temperatura. Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las 
siguientes: 
Limpiar la suciedad del interior de la copa y la junta elastica. 
Aplicar lubricante en el interior de la copa, asi como en la superficie de la goma para facilitar el deslizamiento de 
ambas. 
Enfrentar la copa y el extremo del tubo conjunta y empujar dicho extremo hasta introducirlo. 
En función del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel o por medio del tubo 
suspendido. 
Este tipo de unión por junta elástica es apta para los tubos de presión, los de saneamiento, con y sin presión, y 
los tubos estructurados. 
Unión por encolado se ejecutará encolando e insertando, previa limpieza, el tubo en la copa. Se empleará en 
tubos de diámetro reducido. 
La unión entre los tubos encolados o con masilla se realizara por penetración de un extremo dentro del otro, 
encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior. 
Este tipo de unión por encolado es apta en tubos de presión, fundamentalmente si hubiese riesgo de ataque 
químico. 
Unión por junta mecánica (ej. Junta Gibault). Se trata de la unión de tubos de PVC empleando una brida metálica. 
En los tubos unidos con junta mecánica, se conseguirá la estanqueidad necesaria por la compresión de las juntas 
elastomericas contra la superficie exterior del tubo al apretar los pernos del accesorio de unión. En este tipo de 
unión, se realizara un rebaje en el fondo de la zanja, en la zona de unión, con el fin de que el tubo descanse sobre 
una generatriz de su cuerpo y no sobre sus extremos. 
Este tipo de unión por junta mecánica es apta en uniones de transición, como puede ser el caso de la unión de un 
tubo de PVC con otro de fundición. 
En todos los casos, para realizar la unión de los tubos no se forzaran ni deformaran sus extremos. 
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión no será agresivo para el material del tubo ni para el 
anillo elastomerico. 
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La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizara garantizando la no transmisión de cargas, la 
impermeabilidad y la adherencia con las paredes. 
Tolerancias en la unión entre tubos 
Solo en los casos aprobados por el D.O., la desviación máxima admitida en cada unión será de 3o, en las mismas 
condiciones de estanqueidad. 
  2.4.5. Medición y abono: 
La medición y abono de los tubos de PVC se realizara de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la que 
formen parte. 
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3. EXPLANACIONES 
 3.1. Desbroce del terreno: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 300 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
  3.1.1. Definición: 
El desbroce del terreno son las operaciones previas a realizar durante la fase de movimiento de tierras, y consiste 
en la extracción y retirada de las zonas designadas, todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de las Obras, incluyendo 
dentro del mismo la retirada de la tierra vegetal. 
  3.1.2. Ejecución de las obras: 
La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 
Remoción de los materiales objeto de desbroce, incluida la tierra vegetal, hasta una profundidad no inferior a 
treinta centímetros (0,30 m) por debajo de la rasante de la explanación, incluyendo la retirada de árboles, 
maleza y demolición de muros, obras de fabrica, salvacunetas, etc. 
Retirada y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 300 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 
  3.1.3. Medición y abono: 
El desbroce del terreno se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el 
terreno. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de esta unidad, incluyendo el transporte del material sobrante a vertedero o lugar de 
empleo y la obtención de los permisos necesarios para su vertido. 
Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no serán 
objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de las zonas de préstamo, si las hubiera. 
 3.2. Demoliciones: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 301 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
 
  3.2.1. Definición: 
Consiste en el derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como aceras, firmes, edificios, 
fábricas de hormigón u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de la obra. 
  3.2.2. Clasificación: 
Según la clasificación recogida el punto 2 del artículo 301 del PG-3, las demoliciones incluidas en este Proyecto se 
pueden clasificar como: 
Demolición por fragmentación mecánica. 
Demolición de firme 
  3.2.3. Estudio de la demolición: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 301 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 
  3.2.4. Ejecución: 
La ejecución de esta unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
Trabajos de preparación y de protección. 
Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones o elementos constructivos. 
Retirada de los materiales. 
La Dirección de las Obras establecerá el posible empleo de los materiales procedentes de la demolición, y en el 
caso de que hayan de ser utilizados en la obra, se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares 
que ésta señale. Los materiales no utilizables se llevarán a vertedero, siendo responsabilidad del Contratista la 
obtención de las autorizaciones pertinentes. 
  3.2.5. Medición y abono: 
La demolición se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno, en 
el caso de elementos de hormigón en masa, y en metros cúbicos (m3) en el caso de pavimentos. Se ha 
considerado en todos los casos, cuando que se actúa sobre el pavimento dentro de la unidad de (m3) de 
demolición de firme flexible. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de esta unidad, incluyendo el transporte del material sobrante a vertedero o lugar de 
empleo y la obtención de los permisos necesarios para su vertido. 
 3.3. Excavación de la explanación y préstamos: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 320 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
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  3.3.1. Definición: 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la carretera y 
viales auxiliares, incluyendo sus taludes y cunetas, así como las excavaciones en zonas de préstamos para la 
obtención de materiales. 
  3.3.2. Clasificación de las excavadoras: 
La excavación de la explanación será "no clasificada", entendiéndose con ello que a efectos de abono, el terreno 
a excavar es homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. En el caso 
de realizar desmontes en roca se incluye el precorte necesario para la excavación. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, 
anteriormente citada. 
  3.3.3. Ejecución de las obras: 
   3.3.3.1. Generalidades: 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 
   3.3.3.2. Drenaje: 
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje y las cunetas, bordillos y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se 
produzca erosión en los taludes. 
   3.3.3.3. Empleo de los productos de excavación: 
Siempre que lo autorice la Dirección de las Obras, podrán ser utilizados los productos procedentes de las 
excavaciones que, según el artículo 330 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, puedan clasificarse como 
suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.4 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 
   3.3.3.4. Excavación en roca: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.5 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo, 
anteriormente citado. 
Cuando a juicio de la Dirección de las Obras sea necesario el uso de explosivos, se cumplirá lo dispuesto en el 
artículo 322 de la Orden FOM/1382/02 de 16 de Mayo. 
   3.3.3.5. Préstamos y caballeros: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.6 del artículo 320 de la orden FOM/1382/02. 
   3.3.3.6. Taludes: 
Los taludes previstos se confirmarán, en función de las características del terreno, a medida que progrese la 
excavación, ateniéndose a lo que determine la Dirección de las Obras. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.7 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02, anteriormente citado. 
   3.3.3.7. Contactos entre desmontes y terraplenes: 
Se cuidará especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación y el paso de secciones en 
desmonte a secciones en terraplén. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.8 del artículo 320 del de la Orden FOM/1382/02. 
   3.3.3.8. Tolerancia geométrica de terminación de las obras: 
Los arcenes, taludes y cunetas deberán conformarse de acuerdo con lo señalado en los Planos, con las 
tolerancias que fije la Dirección de las Obras según los terrenos excavados en cada caso. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.9 del artículo 320 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.3.4. Medición y abono: 
La excavación de la explanada se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre los perfiles reales del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos que resultan 
de aplicar las secciones tipo recogidas en los Planos. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas 
por la Dirección de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección tipo 
teórica en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. 
La excavación de la explanación se abonará al precio de "excavación en desmonte" indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y 
todas las operaciones que sean necesarias para su completa ejecución, incluyendo el transporte del material 
sobrante a vertedero o lugar de empleo y la obtención de los permisos necesarios para su vertido. En el caso de 
realizar desmontes en roca se incluye el precorte necesario para la excavación. 
La excavación de préstamos no será objeto de abono por separado, repercutiendo su precio en las unidades de 
obra de que forme parte. 
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 3.4. Excavación vegetal: 
  3.4.1. Definición: 
Se define como excavación en tierra vegetal la operación de realizar la eliminación de la capa de tierra vegetal, 
en una profundidad no menor de 0,30 metros, incluso carga, transporte, acopio y posterior utilización en 
revestimiento de terraplenes, totalmente terminado. 
  3.4.2. Ejecución de las obras: 
   3.4.2.1. Eliminación de la tierra vegetal: 
Las tierras extraídas se acopiarán, hasta su reutilización en la obra, en montones aislados o en caballones de 1,5 
o 2 m de altura, para tratar de evitar un volumen excesivo que compacte las tierras y dificulte su aireación. Este 
acopio se de realizar lo más próximo posible a las áreas donde vaya a ser reutilizado, para facilitar la operación y 
disminuir los costes del transporte. En cualquier caso deberá realizarse en zonas degradadas o desprovistas de 
vegetación natural, para evitar su afección. 
Dado el lapso de tiempo que, previsiblemente, transcurrirá desde la retirada y acopio de la tierra vegetal y su 
posterior reempleo en, resulta imprescindible realizar, con cierta periodicidad, labores en los caballones 
conducentes a evitar su erosión y lavado, para lo cual se propone realizar pequeños ahondamientos en la capa 
superior del acopio, con lo que se conseguirá evitar el lavado y arrastre de las tierras por la lluvia y la 
deformación de sus laterales de erosión. 
Por otro lado, en ningún caso el acopio debe afectar a la red de drenaje natural, ya que de lo contrario originaría 
una inundación de los terrenos por el corte de circulación de las aguas. 
   3.4.2.2. Revestimiento de terraplenes: 
Se realizará el revestimiento de los taludes de terraplén por medio de un espesor de 1 metro; debiéndose 
realizar el revestimiento a medida que el terraplén se vaya ejecutando. 
  3.4.3. Medición y abono: 
La excavación de la tierra vegetal y posterior utilización en revestimiento de terraplenes, se medirá y abonará 
por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. 
La excavación de la tierra vegetal se abonará al precio de "excavación en tierra vegetal" indicado en el Cuadro de 
Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y 
todas las operaciones que sean necesarias para su completa ejecución, incluyendo el transporte del material a 
lugar de empleo. 
 3.5. Excavación en zanjas y pozos: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 321 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
   
  3.5.1. Definición: 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y preparar cualquier tipo de zanja y/o pozo, 
incluyendo entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, desagües provisionales, agotamientos, nivelación y 
evacuación del terreno, así como su transporte a depósito o lugar de empleo. 
Esta unidad se refiere a la excavación por debajo de la cota de plataforma de explanada. Cualquier tipo de 
excavación por encima de dicha cota, se abonará al precio de "excavación en desmonte" indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 
  3.5.2. Clasificación de las excavaciones: 
La excavación de zanjas y pozos será "no clasificada", entendiéndose con ello que a efectos de abono, el terreno 
a excavar es homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.5.3. Ejecución de las obras: 
   3.5.3.1. Principios generales: 
No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias 
topográficas precisas. 
No se procederá al relleno de la excavación sin la autorización expresa de la Dirección de las Obras. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.2. Entibaciones: 
En todas las entibaciones que la Dirección de las Obras estime convenientes, el Contratista realizará los cálculos 
necesarios, basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 
La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm.) por encima de la línea del terreno o de la faja 
protectora. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.3. Drenaje: 
Se tomarán precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas. Los agotamientos que 
sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos fuera de la línea de la zanja. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.3 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.4. Taludes: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.4 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.5. Limpieza del fondo: 
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La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: Rectificado del perfil 
longitudinal. 
Recorte de las partes salientes que se acusen, tanto en planta como en alzado. 
Relleno con arena de las depresiones y apisonado general para preparar el asiento de la obra 
posterior, debiéndose alcanzar una densidad del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor 
Modificado. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.5 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.6. Empleo de los productos de la propia excavación: 
La tierra vegetal procedente de la capa superior de las excavaciones, no podrá utilizarse para el relleno de las 
zanjas, debiendo transportarse a vertedero o al lugar de empleo. En todo caso, la Dirección de las Obras fijará el 
límite de excavación, a partir del cual la tierra excavada podrá conservarse en las proximidades de las zanjas, 
para ser utilizadas en el relleno de las mismas. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.6 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.5.3.7. Caballeros: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.6 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.5.4. Excesos inevitables: 
Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán ser aprobados, en cada caso, por 
la Dirección de las Obras. 
  3.5.5. Tolerancias de las superficies acabadas: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 321 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.5.6. Medición y abono: 
La excavación de zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos por 
diferencia entre el perfil real del terreno antes de comenzar los trabajos y los perfiles teóricos resultantes de 
aplicar las secciones definidas en los Planos y sobreanchos especificados o autorizados por la Dirección de las 
Obras. 
No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones tipo que no sean expresamente autorizadas 
por la Dirección de las Obras, ni los rellenos compactados que fueran precisos para reconstruir la sección tipo 
teórica. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para su 
completa ejecución, incluyendo el transporte del material sobrante a vertedero o lugar de empleo y la obtención 
de los permisos necesarios para su vertido, así como entibaciones, apuntalamientos, andamiajes, desagües 
provisionales, agotamientos y nivelaciones. 
No serán objeto de medición y abono aquellas excavaciones que formen parte integrante de otras unidades de 
obra. 
En ningún caso será de abono la excavación de terreno situado a una profundidad menor que la definida en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de "Desbroce del terreno". 
 3.6. Terraplén: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 330 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
 
  3.6.1. Definición: 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales útiles, por tongadas, en zonas de dimensiones 
tales que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada para crear la plataforma sobre la 
que se asiente el firme de una carretera. 
Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 
Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. Extensión de una tongada. 
Humectación o desecación de una tongada. 
Compactación de una tongada. 
  3.6.2. Zonas de los rellenos de terraplén: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.6.3. Materiales: 
   3.6.3.1. Criterios generales: 
Los materiales a emplear en terraplenes serán obtenidos de la propia excavación o préstamos, y tendrán como 
mínimo las características de suelo tolerable. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.3.2. Características de los materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
 
   3.6.3.3 Clasificación de los materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.3 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
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  3.6.4. Empleo de los materiales: 
   3.6.4.1. Uso por zonas: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.1 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
 
   3.6.4.2. Grado de compactación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.2 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.4.3. Humedad de puesta en obra: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.3 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.4.4. Precauciones especiales con distintos tipos de suelos: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.4 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.4.5. Equipo necesario para la ejecución de las obras: 
La extensión del material en la coronación del terraplén se realizará con motoniveladora dotada de sistema de 
nivelación con láser. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.6.5. Ejecución de las obras: 
   3.6.5.1. Preparación de la superficie del asiento: 
Antes de iniciar la construcción de los terraplenes sobre el terreno natural, se efectuará el desbroce 
del citado terreno y, salvo indicación expresa de la Dirección de las Obras, se eliminará la capa de tierra 
vegetal y se extraerá el material que se considere inadecuado para constituir el cimiento del terraplén. 
No se permitirá la realización de rellenos sin que antes se establezcan referencias topográficas 
precisas. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.1 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02.   
   3.6.5.2. Extensión de las tongadas: 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando los 
materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor 
uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con 
los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Dicho espesor, medido 
antes de compactar, no será superior a treinta centímetros (30 cm.) ni inferior al doble del tamaño máximo del 
material a utilizar. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.2 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.5.3. Humectación o desecación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.3 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.5.4. Compactación: 
Los suelos se considerarán compactados adecuadamente cuando su densidad después de la compactación no 
sea inferior, al 95% en cimientos y al 98% en núcleo, de la máxima obtenida en ensayos de compactación Proctor 
Modificado, para suelos tolerables y adecuados, y al 100 % para suelos seleccionados. 
En el caso de suelos tolerables con hinchamiento como pueden ser las arcillas consolidadas, la referencia será el 
ensayo Proctor Normal y la densidad después de la compactación no será inferior al 99% de la máxima obtenida 
en el ensayo. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.4 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.6.5.5. Control de la compactación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.5 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.6.6. Limitaciones de la ejecución 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7 del artículo 330 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.6.7. Medición y abono: 
Los terraplenes se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los perfiles 
tomados antes y después de la realización de los trabajos, de acuerdo con las secciones del Proyecto. 
Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1 según la procedencia del 
material, comprendiendo dichos precios todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y 
todas las operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de estas unidades, incluyendo el rasanteo 
de la coronación, el refino de los taludes y los cánones de préstamos, si los hubiera. 
Los terraplenes ejecutados con materiales procedentes de préstamos, no autorizados por la Dirección de las 
Obras, serán abonados como si el material proviniera de la propia excavación. 
 3.7. Rellenos localizados: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 332 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
  3.7.1. Definición: 
Relleno de de bermas con productos procedentes de préstamo. 
Rellenos localizados en estructuras y obras de drenaje transversal con productos propios de la excavación 
Relleno de zanja o pozo con material seleccionado procedente de la excavación o préstamos 
En general, rellenos localizados en cualquier zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra 
causa, no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria pesada con que se lleva a cabo la ejecución 
del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 
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  3.7.2. Zonas de los rellenos: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.7.3. Materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.7.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.7.5. Ejecución de las obras: 
   3.7.5.1. Preparación de las superficies de reelleno: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.7.5.2. Extensión y compactación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
   3.7.5.3. Limitaciones de la ejecución: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 332 de la Orden FOM/1382/02. 
  3.7.6. Medición y abono: 
Los rellenos definidos se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 
perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos, de acuerdo con las secciones del Proyecto. En 
el caso de cimientos, como diferencia entre la excavación teórica y el volumen teórico ocupado por las zapatas y 
alzados ejecutados. En el caso de muros, se contabilizará como localizado, el relleno realizado a menos de un 
metro (1 m) del trasdós de muro. 
Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dichos precios 
todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias 
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4. DRENAJE 
 4.1. Cunetas de hormigón ejecutadas en obra: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 400 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
  4.1.1. Definición 
La cuenta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la plataforma, 
con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, colocado sobre un lecho 
de asiento convenientemente preparado. 
Los tipos, forma y dimensiones de las cunetas a utilizar en el presente Proyecto, serán las especificadas en el 
Documento nº2: Planos. 
La ejecución de esta unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 
La excavación, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero o lugar de acopio o empleo. 
Los agotamientos, drenaje y entibaciones si fuese necesario. 
La preparación, aportación del material debidamente compactado para nivelación de la superficie de asiento, 
perfilándose la cuneta con la geometría especificada en los planos. 
El encofrado de cunetas escalonadas y sus paredes en taludes de fuerte pendiente. La fabricación, puesta en 
obra, acabado superficial y curado del hormigón. 
Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida ejecución de esta 
unidad de obra. 
  4.1.2. Materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2.1 y 2.2 del artículo 400 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.1.3. Ejecución de las obras: 
   4.1.3.1. Preparación del lecho de asiento: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 400 de la Orden FOM/1382/02. 
   4.1.3.2. Hormigonado: 
Una vez nivelada y compactada la superficie de asiento se procederá al extendido del hormigón con los 
espesores que se señalan en los planos, poniendo especial cuidado en las conexiones de las cunetas con otros 
elementos tales como arquetas, bajantes, etc., evitándose que existan pérdidas, estancamientos o 
rebosamientos en estas conexiones. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 400 de la Orden FOM/1382/02. 
   4.1.3.3. Juntas: 
Las juntas de contracción se ejecutarán cada 2 metros y tendrán un espesor de 3 mm. Las juntas de dilatación 
serán definidas por la Dirección de las Obras. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.3 del artículo 400 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.1.4. Medición y abono: 
Las cunetas se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 
Estas unidades se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos 
los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de cada unidad. 
No serán objeto de medición y abono las cunetas en cabeza o pie de talud, estando su coste repercutido dentro 
de la unidad de "Excavación en desmonte". 
 4.2. Arquetas y tipos de pozo de registro: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 410 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
  4.2.1. Definición: 
Arqueta es un recipiente prismático para la recogida de agua de las cunetas o de las tuberías de drenaje y 
posterior entrega a un desagüe. 
 
Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad. El material 
constituyente serán piezas prefabricadas. Estarán cubiertos por una tapa 
  4.2.2. Forma y dimensiones: 
La forma y dimensiones de los pozos utilizados en el presente Proyecto serán las definidas en el Documento nº2 
Planos. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 410 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.2.3. Materiales: 
Los pozos de registro incluidos dentro del presente Proyecto serán de hormigón prefabricado. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 410 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.2.4. Ejecución de la obras: 
La excavación necesaria para la construcción de los pozos será "no clasificada". 
Dentro de la unidad de obra se incluirán las entibaciones y agotamientos necesarios cuando sea preciso su 
utilización a juicio de la Dirección de las Obras, así como el relleno a efectuar después de la ejecución de la 
arqueta. 
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Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 410 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.2.5. Medición y abono: 
Las soleras y los brocales de los pozos se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra, 
de acuerdo con los planos de Proyecto y el desarrollo del pozo por metros (m) realmente ejecutados. 
Estas unidades se abonarán al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos 
los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de cada unidad. 
  4.2.6. Imbornales y sumideros: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 411 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden 
FOM/1382/02 de 16 de Mayo, del Ministerio de Fomento. 
  4.2.7. Definición: 
Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, por donde se vacía el agua de 
lluvia de las calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier 
construcción, dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 
  4.3.8. Forma y dimensiones: 
  4.2.9. Materiales: 
Los sumideros incluidos dentro del presente Proyecto serán: 
Los sumideros del tablero estarán formados por cazoleta, tubo de desagüe y rejilla, todo ello de fundición dúctil 
que cumpla las especificaciones del artículo 263 de este Pliego. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 411 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.2.10. Ejecución de las obras: 
Las cazoletas se dejarán embebidas en la losa del tablero para lo cual se preverán los oportunos orificios en el 
tablero y se arriostrarán convenientemente las cazoletas para evitar desplazamientos durante el hormigonado. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4 del artículo 411 de la Orden FOM/1382/02. 
  4.2.11. Medición y abono: 
Los sumideros se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas, según planos de Proyecto. 
También están incluidos en esta unidad y no será de abono independiente la cazoleta, sellado, rejilla y tubo de 
desagüe. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
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5. FIRMES 
 5.1. Zahorra artificial: 
  5.1.1. Definición: 
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 
granulometría es de tipo continuo. 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
  5.1.2. Materiales: 
   5.1.2.1 Condiciones generales: 
Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz  5 UNE 
deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que presenten no 
menos de dos (2) caras de fractura. 
   5.1.2.2. Composición granulométrica: 
El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,400 UNE. 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el Cuadro 501.1, preferiblemente 
el ZA (25). 
Tamices UNE ZA (40) ZA (25) 
40 100 - 
25 75-100 100 
20 50-90 75-100 
10 45-70 50-80 
5 30-50 35-60 
2 16-32 20-40 
0,40 6-20 8-22 
0,080 0-10 0-10 
    
   5.1.2.3. Norma: 
El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). En base de arcenes será 
inferior a cuarenta (40). 
    
5.1.2.4. Dureza: 
El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30). El ensayo se 
realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma 
   5.1.2.5. Limpieza: 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El 
coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 
El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta y cinco (35). El material será "no 
plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
  5.1.3. Ejecución de las obras: 
   5.1.3.1. Preparación de la superficie de asiento: 
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de 
colocarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de 
la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el Director de las obras podrá ordenar el 
paso de un camión cargado, a fin de observar su efecto. 
 
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán 
antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 
 
   5.1.3.2. Preparación del material: 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación se 
hará también en la central. 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" según la Norma NLT 108/72, 
podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos 
realizados en el tramo de prueba. 
   5.1.3.3. Extensión de la tongada: 
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 
para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 
centímetros (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 
admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El 
agua se dosificará adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 
   5.1.3.4. Compactación de la tongada: 
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto 
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
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especificada en el apartado 501.4.1. de este Artículo. 
 
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 
estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con 
medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
   5.1.3.5. Tramo de prueba: 
Antes del empleo de un determinado tipo de material será preceptiva la realización del correspondiente tramo 
de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la 
humedad de compactación más conforme a aquéllas. 
La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el tramo de prueba 
serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de la 
obra en construcción. 
Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada compactador y para el 
conjunto del equipo de compactación. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras definirá: 
Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 
En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la humedad óptima. 
- En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de un compactador 
suplementario o sustitutorio. 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos siguientes: 
- Comportamiento del material bajo la compactación. 
- Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" establecidos en el 
apartado 501.7.3.1. y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de 
calcio, picnómetro de aire, etc. 
  5.1.4. Especificaciones de la unidad terminada: 
   5.1.4.1. Densidad: 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la Norma 
NLT 108/72, efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. Empleada en arcenes, carreteras 
locales y caminos agrícolas se admitirá una densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima 
obtenida en el ensayo "Proctor Modificado". 
 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas "in situ" 
en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan 
datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de 
los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar como 
densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 
 
   5.1.4.2. Carga con placa: 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 357/86, no serán 
inferiores a los siguientes: 
- Bajo calzada: 100 M Pa 
- En arcenes de anchura superior a 1 m: 60 M Pa 
   5.1.4.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada: 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de 
peralte y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los 
perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 
estacas. 
 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince milímetros (15 mm). En 
caminos agrícolas este límite se fija en veinte milímetros (20 mm). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que, en ningún caso, deberá ser inferior a la 
teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 
Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie acabada con regla de tres metros (3 
m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su 
cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o 
retirará el material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 
 
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de 
las obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin 
incremento de coste para la Administración. 
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  5.1.5. Limitaciones de la ejecución: 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido 
alteraciones en la humedad del material tales que se supere, en más de dos (2) puntos porcentuales, la humedad 
óptima. 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa 
siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los daños 
originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 
  5.1.6. Medición y abono: 
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a las 
secciones-tipo señaladas en los Planos. 
No serán de abono la creces lateral, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de 
espesores de capas subyacentes. 
  5.1.7. Control de calidad: 
   5.1.7.1. Control de procedencia: 
Antes del inicio de la producción se reconocerá cada procedencia, determinándose su aptitud en función del 
resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante toma 
de muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 
Para cualquier volumen de producción previsto se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose una 
(1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos 
(50.000 m3). 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de gruesos y finos, según las Normas 
NLT 153/76 y 154/76. 
   5.1.7.2. Control de producción: 
Se realizarán los siguientes ensayos: 
- Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se emplea menos material: 
 Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 
. Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72. 
. Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la semana si se emplea 
menos material: 
. Índice de lajas, según la Norma NLT 354/74. 
. Límite líquido e Índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
. Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/85. 
- Cada quince mil metros cúbicos (15.000 m3) de material producido, o una (1) vez al mes si se emplea 
menos material: 
. Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72. 
   5.1.7.3. Control de ejecución: 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material uniforme que entre en 
doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada o arcén, o alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 
m2) de capa, o en la fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 
Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente seleccionados mediante un 
muestreo aleatorio, tanto longitudinal como transversalmente. 
   5.1.7.4. Compactación: 
Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 
- Humedad natural, según la Norma NLT 102/72. 
- Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72. 
   5.1.7.5. Carga con placa: 
Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 
357/86. 
   5.1.7.6. Materiales: 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de compactación, según el 
apartado 501.7.3.1. del presente Artículo, se realizarán ensayos de: 
 
- Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72. 
- Proctor Modificado, según la Norma NLT 108/72. 
-  
   5.1.7.7. Criterios de aceptación o rechazo de los materiales: 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores a las especificadas en el 
apartado 501.4.1. del presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de 
hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida 
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Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no constituirán por sí solos base de 
aceptación o rechazo. 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de iniciar el muestreo. 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos rápidos no destructivos, tales 
como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro de aire, etc, siempre que mediante ensayos previos se 
haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y  las Normas NLT 102/72 y 109/72. 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores a los especificados en el 
apartado 501.4.2. del presente Artículo. 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar las densidades y módulos 
especificados. 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 
ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras 
en dicha zona para granulometría y Proctor Modificado. 
 5.2. Riegos bituminosos: 
  5.2.1. Riegos de imprimación: 
   5.2.1.1. Definición: 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular 
previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso 
   5.2.1.2. Materiales: 
Ligante hidrocarbonado.- Se empleará emulsión ECI, salvo que el Director de obra ordene el empleo de otro 
ligante, hecho que no supondrá modificación alguna en el precio. 
   5.2.1.3. Áridos de cobertura: 
Condiciones generales.- El árido de cobertura a emplear eventualmente en riegos de imprimación será una 
arena natural, o procedente de machaqueo, o mezcla de ambas. 
 
Granulometría.- La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 5 UNE. 
Limpieza.- El árido estará exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
 
Plasticidad.- El equivalente de arena del árido, según la Norma NLT 113/72, deberá ser superior a cuarenta 
(40). 
   5.2.1.4. Dotación de los materiales: 
Será, en principio, de mil quinientos gramos de emulsión por metro cuadrado (1,5 kg/m2). No obstante, el 
Director de las obras podrá modificar tal dotación a la vista de las pruebas realizadas. 
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de absorber en un 
período de veinticuatro horas (24 h.). 
La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar la protección 
de la imprimación bajo la acción de la circulación. Una dotación aceptable es la de 6 l/m2. 
   5.2.1.5. Equipo necesario: 
Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado.- Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de 
aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una 
uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación en vacío 
del ligante. 
En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil, provisto de una 
lanza de mano. 
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 
sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante 
deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el 
equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de 
un elemento calentador. 
Equipo para la extensión del árido.- Se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya acceso de ligante, podrá 
extenderse el árido manualmente. 
En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una homogénea repartición del árido. 
   5.2.1.6. Ejecución de las obras: 
Preparación de la superficie existente.- Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego 
de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y 
no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el 
presente Pliego y/o las instrucciones del Director de las obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a imprimar 
de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o aire a 
presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará 
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua 
ligeramente, sin saturarla. 
Aplicación del ligante hidrocarbonado.- Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se 
aplicará el ligante hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las obras. Este 
podrá dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. La 
temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad no superior a cien 
segundos (100 s) Saibolt-Furol, según la norma NLT-133/72 
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La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las zonas 
donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
Extensión del árido.- La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos, de manera 
uniforme y con la dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 
dos por ciento (2%) de agua libre cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa. 
   5.2.1.7. Limitaciones de la ejecución: 
El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a diez 
grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite 
podrá rebajarse a cinco grados (5ºC) si la ambiente tuviera tendencia a aumentar. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta que no se haya absorbido 
todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha 
extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 
   5.2.1.8. Medición y abono: 
El ligante hidrocarbonado empleado en riego de imprimación se abonará por toneladas (t) realmente empleadas, 
medidas por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su 
vez por métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie 
existente y de la aplicación del ligante hidrocarbonado y el árido eventualmente empleado en riegos de 
imprimación. El abono incluirá la extensión del árido. 
   5.2.1.9. Control de calidad: 
Control de procedencia.- El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de 
calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las 
prescripciones exigidas en el correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 
De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán dos (2) muestras, 
con arreglo a la norma NLT-148/72, y de cada una de ellas se determinará el equivalente de arena, según la 
norma NLT-113/72. 
Control de recepción.- Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor 
cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán los 
siguientes ensayos según la naturaleza del ligante hidrocarbonado. 
Emulsión bituminosa 
- Carga de partículas, según la norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica o catiónica. 
- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/84. 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 
Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare conveniente, se 
llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la comprobación de las demás 
características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
El control de recepción del árido será fijado por el Director de las obras. 
 
Control de ejecución.- Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al resultante de 
aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 
 
- Doscientos cincuenta metros (250 m). 
 
- Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 
 
- La fracción imprimada diariamente. 
 
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y eventualmente de árido, se comprobarán mediante el pesaje de 
bandejas metálicas u hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie durante la 
extensión del árido y/o la aplicación del ligante. 
 
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
 
Criterios de aceptación o rechazo.- Serán fijados por el Director de la obra. 
  5.2.2. Riegos de adherencia: 
   5.2.2.1. Definición: 
Se aplicarán entre dos capas de mezcla bituminosa y sobre tableros de puentes. 
   5.2.2.2. Materiales: 
Se empleará emulsión ECR-1. El Director de obra podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin que ello suponga 
modificación alguna en el precio. 
   5.2.2.3. Dosificación del ligante: 
- Será de seiscientos gramos de emulsión por metro cuadrado (0,600 kg/m2). Bajo la capa de rodadura drenante, 
la dotación de emulsión será de un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m2). 
   5.2.2.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras: 
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Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada a la temperatura 
prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente a juicio del Director de las 
obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 
En puntos inaccesibles el equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno portátil, provisto de una 
lanza de mano. 
Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por serpentines 
sumergidos en la cisterna, la cual deberá estar calorifugada. En todo caso, la bomba de impulsión del ligante 
deberá ser accionada por motor, y estar provista de un indicador de presión. También deberá estar dotado el 
equipo de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de 
un elemento calentador. 
   5.2.2.5. Ejecución de las obras: 
Preparación de la superficie existente.- Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego 
de imprimación cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 
reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo con el presente 
Pliego y/o las instrucciones del Director de las obras. 
Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará la superficie a 
imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. 
Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. 
Cuando la superficie sea un pavimento bituminoso, se eliminarán los excesos de ligante hidrocarbonado que 
pudiera haber, y se repararán los desperfectos que pudieren impedir una correcta adherencia. 
 
Aplicación del ligante hidrocarbonado.- El ligante hidrocarbonado se aplicará con la dotación y temperatura 
aprobadas por el Director de las obras. 
La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores tiras de papel u otro material, en las 
zonas donde se comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 
 
Se protegerán para evitar mancharlos de ligantes, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, señales, 
balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
 
   5.2.2.6. Limitaciones de la ejecución: 
El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a cinco 
grados centígrados (5ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 
Se coordinará el riego de adherencia con la puesta en obra de la capa bituminosa a aquel supuesto, de manera 
que el ligante hidrocarbonado haya roto, y no pierda su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director 
de las obras lo estimare necesario, deberá efectuarse otro riego de adherencia,  el cual no será de abono si la 
pérdida de efectividad del anterior fuera imputable al Contratista. 
Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de adherencia hasta que no haya roto la 
emulsión. 
   5.2.2.7. Medición y abono: 
El ligante hidrocarbonado empleado en estos riegos se abonará por toneladas (t) realmente empleadas, medidas 
por pesada directa en báscula contrastada, o bien por deducción a partir de su volumen, medido a su vez por 
métodos aprobados por el Director de las obras. El abono incluirá el de la preparación de la superficie existente y 
de la aplicación del ligante hidrocarbonado. 
   5.2.2.8. Control de calidad: 
Control de procedencia.- El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un certificado de 
calidad, en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las prescripciones exigidas 
en el correspondiente artículo del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 
Control de recepción.- Por cada treinta toneladas (30 t), o por cada partida suministrada si ésta fuere de menor 
cantidad, de ligante hidrocarbonado se tomarán muestras con arreglo a la norma NLT-121/86 y se realizarán los 
siguientes ensayos: 
- Carga de partículas, según la norma NLT-184/84, identificando la emulsión como aniónica o 
catiónica. 
 
- Residuo por destilación, según la norma NLT-139/85. 
 
- Penetración sobre el residuo de destilación, según la norma NLT-124/84. 
 
Con independiencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director de las obras lo estimare 
conveniente, se llevarán a cabo las series de ensayos que considerase necesarios para la 
comprobación de las demás características reseñadas en los Pliegos de Prescripciones Técnicas. 
 
Control de ejecución.- Se considerará como lote que se aceptará o rechazará en bloque el resultante de 
aplicar el menor de los tres (3) criterios siguientes: 
 
- Doscientos cincuenta metros (250 m). 
 
- Tres mil metros cuadrados (3.000 m2). 
 
- La fracción regada diariamente. 
 
La dotación de ligante hidrocarbonado se comprobará mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel u 
otro material similar colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante. 
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Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar, y la del ligante hidrocarbonado 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 
Criterios de aceptación o rechazo.- Serán fijados por el Director de la obra. 
 5.3. Mezclas bituminosas: 
  5.3.1. Mezclas bituminosas en caliente: 
   5.3.1.1. Definición: 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del  árido queden recubiertas por 
una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto 
eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura muy superior a la ambiente. 
   5.3.1.2. Materiales: 
Ligante hidrocarbonado.- Se empleará betún asfáltico B60/70. En mezclas drenantes se empleará betún 
modificado con elastómeros BM-3b (O.C. 322/97). 
Áridos.- Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán 
y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 
Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma NLT- 113/72, 
del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo mineral) según las 
proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a cincuenta (50). De no cumplirse esta 
condición, su índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86, deberá ser inferior a uno (1). 
Árido grueso.- 
Definición.- Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el 
tamiz UNE 2,5 mm. 
Condiciones generales.- El árido grueso se obtendrá triturando piedra de cantera o grava natural. El rechazo del 
tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción mínima de partículas que presenten dos 
(2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-358/87, no inferior al cien por cien (100 %) en capas de rodadura 
e intermedia y al noventa por ciento (90 %) en capas de base. 
Limpieza.- El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. Su proporción de impurezas, según la Norma NLT-172/86, deberá ser inferior al cinco por mil (0,5 %) en 
masa; en caso contrario, el Director de las obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros métodos 
por él aprobados, y una nueva comprobación. 
Calidad.- El máximo valor del coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la Norma NLT- 149/72 
(granulometría B), no será superior a treinta (30) en capas de base, ni a veinticinco (25) en capas intermedias o 
de rodadura, salvo en el caso de mezclas drenantes, en que no será superior a veinte (20). 
El mínimo valor del coeficiente de pulido acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura drenantes, 
según la Norma NLT-174/72, no será inferior a cuarenta y cinco centésimas (0,45). En las restantes capas de 
rodadura no será inferior a cincuenta centésimas (0,50). 
Forma.- El máximo índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma NLT- 354/74, no 
será superior a treinta (30), excepto en capas drenantes, en que no excederá de veinticinco (25). 
Adhesividad.- Se considerará que la adhesividad es suficiente, si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasara el veinticinco por ciento (25 %), o si, en mezclas 
drenantes, la proporción de árido totalmente envuelto después del ensayo de inmersión en agua, según la 
norma NLT-166/76 fuera superior al noventa y cinco por ciento (95%). 
Podrá mejorarse la adhesividad entre árido y ligante mediante activantes, previa autorización del Director, que 
establecerá las especificaciones que deben cumplir estos aditivos. 
Árido fino. 
Definición.- Se define como árido fino a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el tamiz 
UNE 2,5 mm y retenida por el tamiz UNE 0,080 mm. 
Condiciones generales.- El árido fino será arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena 
natural, con porcentaje de esta última no superior al diez por ciento (10%). 
Limpieza.- El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
Calidad.- El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al árido 
grueso en el apartado 542.2.2.1.4 sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles. 
Adhesividad.- Se considerará que la adhesividad es suficiente si la pérdida de resistencia en el ensayo de 
inmersión-compresión, según la Norma NLT-162/84, no rebasase el veinticinco por ciento (25%), o si, en mezclas 
drenantes, el índice de adhesividad, según la norma NLT-355/74 fuera superior a cuatro (4). 
Podrá mejorarse la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes o cualquier otro 
producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Director de las obras establecerá las especificaciones 
que tendrán que cumplir dichos aditivos y las mezclas resultantes. 
Polvo mineral.- 
Definición.- Se define como polvo mineral a la parte del conjunto de fracciones granulométricas cernida por el 
tamiz UNE 0,080 mm. 
Condiciones generales.- El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los 
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquéllos como un producto 
comercial o especialmente preparado. 
En capas de rodadura e intermedia el polvo mineral será de aportación (en concreto, CEM I-32.5R) en su 
totalidad, con excepción del que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador, que en 
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ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2 %) de la masa de la mezcla. En capas de base, la proporción de 
polvo mineral de aportación no será inferior al cincuenta por ciento (50 %). Sólo si se asegurase que el polvo 
mineral procedente de los áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de las obras 
rebajar o incluso anular las proporciones mínimas de éste fijadas anteriormente. 
Finura y actividad.- La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar 
comprendida entre cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 
El coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 
   5.3.1.3. Tipo y composición de la mezcla: 
Se emplearán los tipos de mezclas siguientes: 
- Capa de rodadura: Tipos PA-12 y D-12. 
- Capa intermedia: Tipo D-20 y S-20. 
- Capa de base: Tipos G-20 y G-25. 















La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y betún de las mezclas será de uno coma tres (1,3) 
para la capa de rodadura; uno coma dos (1,2) en la capa intermedia y uno (1,0) en la de base. 
   5.3.1.4. Equipo necesario para la ejecución de las obras: 
Central de fabricación.- Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio central automática, capaz 
de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
La producción horaria de la central no será inferior a 100 t/h. 
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado deberá poder permitir su 
recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la calefacción del ligante se evitará en todo caso 
el contacto del ligante con elementos metálicos de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. 
Todas las tuberías, bombas, tanques, etc. estarán provistos de calefactores o aislamientos. 
La descarga de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán 
termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. El 
sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración 
del dosificador. 
Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que 
su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su 
número mínimo será función del número de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero 
en todo caso no deberá ser inferior a cuatro (4). Estos silos estarán asimismo provistos de dispositivos ajustables 
de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de mezcla continua 
con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el 
conjunto de los áridos, y deberá tener en cuenta la humedad de éstos, para poder corregir la dosificación en 
función de ella; en los demás tipos de central bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el 
ponderal. 
La central estará provista de un secador que permita calentar los áridos a la temperatura fijada en la fórmula de 
trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo mineral tal que su dosificación se atenga a lo fijado en la 
fórmula de trabajo. El sistema extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de 
lodos a cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 
La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo mineral recuperado y de 
aportación, los cuales serán independientes de los correspondientes al resto de los áridos y estarán protegidos 
de la humedad. 
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un sistema de clasificación de los 
áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y 
de silos para almacenarlas. Estos silos deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para 
evitar intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los 
contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente 
perceptible por el operador, le avisará cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal calibrado. Cada 
silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de desagüe deberá ser estanca y de 
accionamiento rápido. La central deberá estar provista  de indicadores de la temperatura de los áridos, con 
sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente. 
Cernido acumulado 
 
(% en masa) 
 
Cedazos y tamices 
UNE 
PA-12 D-12 D-20 S-20 G-20 G-25 
40 - - - - - 100 
25 - - 100 100 100 75-95 
20 100 100 80-95 80-95 75-95 65-85 
12,5 70-100 80-95 65-80 65-80 55-75 47-67 
10 50-80 72-87 60-75 60-75 47-67 40-60 
5 15-30 50-65 47-62 43-58 28-46 26-44 
2,5 10-22 35-50 35-50 30-45 20-35 20-35 
0,630 6-13 18-30 18-30 15-25 8-20 8-20 
0,320 - 13-23 13-23 10-18 5-14 5-14 
0,160 - 7-15 7-15 6-13 3-9 3-9 
0,080 3-6 5-8 5-8 4-8 2-6 2-5 
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Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales independientes: al 
menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio por ciento (± 0,5 %), y al menos uno 
(1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (± 
0,3 %). 
El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las válvulas que controlen su 
entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante hidrocarbonado deberá poder 
calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado 
con la alimentación de áridos y polvo mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-
mezclador se deberá garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma 
que no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 
En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlas con 
exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 
Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa en caliente, su capacidad 
deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 
Elementos de transporte.- Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá 
tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación 
deberán ser aprobados por el Director de las obras. 
La forma y altura de la caja deberá ser tal que durante el vertido en la extendedora el camión sólo toque a ésta a 
través de los rodillos previstos al efecto. 
Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 
Extendedoras.- Las extendedoras serán autopropulsadas y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un mínimo de precompactación, que 
deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de su tolva, así como su potencia, será la adecuada 
para su tamaño. 
Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 
especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste. 
Las anchuras mínima y máxima de extensión serán de tres coma cincuenta metros (3,50 m), y diez coma 
cincuenta (10,50) metros, respectivamente. Si a la extendedora pudieran acoplarse piezas para aumentar su 
anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un elemento calefactor 
para la ejecución de la junta longitudinal. Se procurará que las juntas longitudinales de capas superpuestas 
queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra. En mezclas drenantes se evitarán juntas 
longitudinales que no estén en una limatesa del pavimento. 
Equipo de compactación.- Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos 
o tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de 
rodillo metálico o mixto y un (1) compactador de neumáticos. Para mezclas drenantes este último será un (1) 
compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 
Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar 
dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. 
Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en ellas. Los 
compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al invertir la marcha. Los 
de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las 
huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por el 
Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la compacidad adecuada y homogénea de la mezcla 
en todo su espesor, sin producir roturas del árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de 
compactación. 
En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales se emplearán otros de tamaño y diseño 
adecuados para la labor que se pretende realizar. 
   5.3.1.5. Ejecución de las obras: 
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.- La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta 
que se haya aprobado por el Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en 
laboratorio y verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará: 
 
- La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su caso, después de su 
clasificación en caliente. 
 
- La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices UNE 40 mm; 25 
mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 0,630 mm; 0,320 mm; 0,160 mm y 0,080 mm. 
 
- La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportación, referida a la 
masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida a la masa del ligante 
hidrocarbonado. 
 
- La densidad mínima que debe ser alcanzada. 
También deberán señalarse: 
- Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos con el ligante. 
- Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En ningún caso se 
introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados 
Celsius (15º C). 
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- Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La temperatura máxima no 
deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en las centrales de tambor secador-
mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165º C). 
- La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 
- La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación. 
La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a emplear, basándose 
principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y en el empleo del aparato Marshall, según la 
Norma NLT-159/86, conforme a los criterios de dosificación recogidos en la tabla 542.9P, teniendo en cuenta que 
los tráficos que se consideran son: 
Tronco:   T1 
Ramales de enlace: T2 
Resto de viales:  T3-T4 
Característica Categoría de tráfico pesado 
T0, T1 y T2 T3 y T4 
Nº de golpes por cara 75 
Estabilidad (KN) > 10 7,5 - 12,5 
Deformación (mm) 2 - 3,5 
Huecos en mezcla (%) 
Capa de rodadura 
Capa intermedia 
Capa de base 
 
 
4 - 6 
 
 
3 - 5 
4 - 8 3 - 8 
4 - 9 3 - 9 














En capas de rodadura e intermedia la resistencia a la deformación plástica, medida en pista de ensayo de 
laboratorio según la Norma NLT-173/84 será tal que la máxima velocidad de deformación (μm/min) en el 
intervalo de 105 a 120 minutos no exceda los valores recogidos en la tabla 542.10P para zona térmica estival 
media. 
En mezclas drenantes: 
Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de probetas preparadas según la 
norma NLT-159/86, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%). 
La pérdida por desgaste a 25 ± 1º C, según la norma NLT-352/86 no deberá rebasar el veinticinco por ciento 
(25%), en masa. 
El coeficiente de permeabilidad no será inferior a 1 x 10-2 cm/s. 
Se comprobará la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de granulometría y dosificación del 
betún, que no excederán de las admitidas en el apartado 542.6 de este artículo. 
Las dotaciones de ligante serán las que resulten del estudio de las mezclas. Hasta la obtención de la fórmula de 
trabajo, y con carácter meramente presupuestario, se adoptarán  las siguientes  dotaciones del ligante: el cuatro 
y medio por ciento (4,5%) de la masa total de áridos (incluido el polvo mineral) en capas de base, el cinco por 
ciento (5%) en capas intermedias tipo S y el cinco coma tres pos ciento (5,3%) en las de tipo D y el cinco y medio 
por ciento (5,5%) en capas de rodadura tipo D-12 y el cinco por ciento (5%) en las de tipo PA. 
La temperatura de fabricación de la mezcla deberá corresponder, en principio, a una viscosidad del ligante 
hidrocarbonado comprendida entre 150 y 190o C. En mezclas abiertas y drenantes deberá comprobarse que no 
se produce escurrimiento del ligante a esa temperatura. 
Si la marcha de las obras lo aconsejase, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, justificándolo mediante 
los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de 
los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias en granulometría establecidas en el 
apartado 542.6.1. de este artículo. 
Preparación de la superficie existente.- Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre 
la que vaya a extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las medidas 
encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su  caso, reparar las zonas dañadas. 
En el caso de que la superficie estuviera constituida por un pavimento hidrocarbonado, se ejecutará un riego de 
adherencia según el artículo 531 del presente Pliego; en el caso de que ese pavimento fuera heterogéneo se 
deberán, además, eliminar los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 
instrucciones del Director de las obras. Si la superficie fuera granular o tratado con conglomerantes hidráulicos, 
sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un riego de imprimación según el artículo 530 del 
presente Pliego. 
Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de estos riegos, no debiendo quedar restos 
de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera transcurrido mucho  tiempo desde su aplicación, 
se comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en 
caso contrario, el Director de las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 
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Aprovisionamiento de áridos.- Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 
homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las precauciones que 
se detallan a continuación. 
Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para las restantes el número mínimo 
de fracciones será de cuatro (4). El Director de las obras podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo 
estimase necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometría de la mezcla. 
Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar intercontami- naciones. Si los acopios se 
disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores. Los acopios se 
construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas 
del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 
Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado hasta confirmar que son 
aceptados. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio de procedencia de un árido. 
El volumen mínimo de acopios antes de iniciar la producción de la mezcla no será inferior al correspondiente a 
un mes de trabajo con la producción prevista. 
Fabricación de la mezcla.- La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas 
entre el cincuenta y el cien por ciento (50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se 
tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Con mezclas densas y 
semidensas la alimentación de la arena, aun cuando ésta fuera de un único tipo y granulometría, se efectuará 
dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. 
Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría de la fórmula de 
trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del 
secador. 
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el 
escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral 
recuperado sean uniformes. 
En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso, clasificados se 
pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera discontínua, después de haber 
introducido los áridos y el polvo mineral se agregará automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada 
amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios (2/3) de la altura de las 
paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente distribuidos en ella, y 
todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del 
mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de trabajo. 
Transporte de la mezcla.- La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 
extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte 
mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su temperatura 
no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 
Extensión de la mezcla.- A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 
borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se 
realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta 
la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la circulación, las características de la extendedora y la 
producción de la central. 
En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil 
metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con 
dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después 
de haber extendido y compactado una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se 
encuentre aún caliente y en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta 
longitudinal. 
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 
transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente artículo 
La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la extendedora a la 
producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se 
comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de 
ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la iniciación de la compactación; de lo contrario, se 
ejecutará una junta transversal. 
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 
bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos aprobados por aquél.  Para ello se 
descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 
que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 
Compactación de la mezcla.- La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras 
en función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, sin rebasar la 
máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 
continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la 
mezcla se halle en condiciones de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 
La compactación deberá realizarse de manera contínua y sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se 
realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la zona de compactación para que incluya al 
menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 
Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de dirección se 
harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Se cuidará que los 
elementos de compactación estén siempre limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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Juntas transversales y longitudinales.- Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una 
separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera inferior al 
mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja deberá cortarse 
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas 
drenantes, se le aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del presente 
Pliego, dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja 
contra ella. 
Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, disponiendo los apoyos 
precisos para el rodillo. En las mezclas drenantes, las juntas no se cortarán y además deberán picarse para 
permitir el flujo del agua por el interior de la capa. 
Tramo de prueba.- Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 
preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma 
de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. 
El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte integrante de 
la obra en construcción. 
A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará: 
- En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo. 
- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su forma específica 
de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el Contratista deberá 
proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o sustitutorios. 
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su caso, entre los métodos de 
control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad "in situ" establecidos en este Pliego y otros 
métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos o permeámetros. 
   5.3.1.6. Especificaciones de la unidad terminada: 
Granulometría.- Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la granulometría de la fórmula de 
trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral): 
 
- Tamices superiores al UNE 2,5 mm: cuatro por ciento (± 4%). 
 
- Tamices comprendidos entre el UNE 2,5 mm y el UNE 0,080 mm: tres por ciento (± 3%). 
 
- Tamiz UNE 0,080 mm: uno por ciento (± 1 %). 
 
Dosificación de ligante hidrocarbonado.- Las tolerancias admisibles, en más o menos, respecto de la dosificación 
de ligante hidrocarbonado de la fórmula de trabajo serán del tres mil (± 0,3 %), en masa, del total de áridos 
(incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.5.1. del presente artículo para 
la capa de que se trate. 
 
Densidad.- En mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no deberá ser inferior a la 
siguiente fracción de la densidad de referencia, obtenida aplicando a la granulometría y dosificación medias del 
lote definido en el apartado 542.9.3.3. del presente artículo la compactación prevista en la Norma NLT-159/86: 
Capas de espesor superior a seis centímetros (6 cm): noventa y ocho por ciento (98 %). 
 
- Capas de espesor no superior a seis centímetros (6 cm): noventa y siete por ciento (97 %). 
 
En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no deberán diferir en más de dos (± 2) puntos porcentuales de 
los obtenidos aplicando a la granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado 542.9.3.3. del 
presente artículo la compactación prevista en la norma NL-159/86. 
 
Características superficiales.- La superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme y exenta de 
segregaciones. 
Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la textura superficial, según la Norma NLT- 335/87, 
no deberá ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm); y el coeficiente mínimo de resistencia al 




De cota y anchura.- En vías de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros 
(mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya separación no exceda de la 
mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto ni de veinte metros (20 m), se comparará la superficie 
acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos: ambas no deberán diferir en más de diez 
milímetros (10 mm) en capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas. Si esta 
tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar 
la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la Administración. 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la 
teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 
 
De espesor.- El espesor de una capa no deberá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del previsto para ella en 
la sección-tipo de los Planos, excepto la capa de rodadura, en la que no deberá ser inferior al cien por cien (100 
%) de él. Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las 
obras podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento de coste para la 
Administración. 
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El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección-tipo de los 
Planos. En caso contrario, el Director de las obras podrá exigir la colocación de una capa adicional, sin 
incremento de coste para la Administración. 
De regularidad superficial.- Los límites de la irregularidad superficial de las capas de mezcla bituminosa en 
caliente no serán superiores a los reseñados en la tabla 542.3., que recoge también las máximas irregularidades 
de la superficie acabada al comprobarla con regla de tres metros (3 m). A estos efectos se considerará una 




Máximo Coeficiente de 
Viágrafo (dm2/hm) 
(NLT-332/87) 
Irregularidad máxima (mm) 









Rodadura > 100 5 15 4 
 
< 100 7 20 5 
Intermedia > 100 7 20 6 
 
< 100 10 25 7 
Base > 100 15 25 9 
 
< 100 20 30 10 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 
   5.3.1.8. Medición y abono: 
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por toneladas (t), según su 
tipo, medidas antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, sin descontar el 
tonelaje de ligante. En dicho abono se considerarán incluidos el de la preparación de la superficie existente y el 
de los áridos y polvo mineral. No serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección 
de mermas en capas subyacentes. 
Los ligantes hidrocarbonados empleados en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente se abonarán por 
toneladas (t) de cada tipo, obtenidas aplicando a la medición susceptible de abono de cada lote la dosificación 
media deducida de los ensayos de control. En ningún caso será de abono el empleo de activantes. 
El cemento empleado como filler se abonará por toneladas (t) realmente empleadas de acuerdo con la 
dosificación utilizada. 
    
   5.3.1.9. Control de calidad: 
Control de procedencia.- 
Ligante hidrocarbonado.- El suministrador del ligante hidrocarbonado deberá proporcionar un  certificado de 
calidad en el que figuren su tipo y denominación, así como la garantía de que cumple las condiciones exigidas en 
el artículo 211 del PG-3, modificado por O.M. de 21.1.88 y O.M. de 8.5.89. El Director de las obras podrá exigir 
copia de los resultados de los ensayos que estime conveniente, realizados por laboratorios homologados. 
Áridos.- De cada procedencia del árido y para cualquier volumen de producción previsto se tomarán cuatro (4) 
muestras, según la Norma NLT-148/72, y de cada fracción de ellas se determinará: 
- El desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72 (granulometría B). 
- El coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72, (únicamente para capas de rodadura). 
- La densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 
El Director de las obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos sobre nuevas muestras, y la realización de 
los siguientes ensayos adicionales: 
- La adhesividad, según las Normas NLT-355/74 ó NLT-162/85. 
- La granulometría de cada fracción, según la Norma NLT-150/72. 
- El equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 
- La proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras fracturadas, según la Norma NLT-
358/87. 
- La proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. 
El Director de las obras comprobará, además, la retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos, la 
exclusión de la misma de vetas no utilizables, y la adecuación de los sistemas de trituración y clasificación. 
Polvo mineral de aportación.- De cada procedencia del polvo mineral de aportación y para cualquier volumen de 
producción previsto se tomarán cuatro (4) muestras y sobre ellas se determinará el coeficiente de emulsibilidad, 
según la Norma NLT-180/74. 
El Director de las obras podrá ordenar la repetición de este ensayo sobre nuevas muestras, y la realización de 
ensayos adicionales de densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 
Control de producción.- 
Ligante hidrocarbonado.- De cada partida que llegue a la central de fabricación se tomarán dos (2) muestras, 
según la Norma NLT-121/86, de las que una (1) se guardará para eventuales ensayos ulteriores, realizándose 
sobre la otra el ensayo de penetración, según la Norma NLT-124/84. 
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Al menos una (1) vez a la semana, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados del 
ensayo anterior, se procederá a controlar el índice de penetración del ligante hidrocarbonado almacenado, 
según la Norma NLT-181/84. 
Al menos una (1) vez al mes, o siempre que se sospechen anomalías en el suministro por los resultados de los 
ensayos anteriores, se determinará el punto de fragilidad Fraas, según la Norma NLT-182/84, y el de ductilidad, 
según la Norma NLT-126/84; y se realizarán los ensayos correspondientes al residuo del ligante en película fina. 
Áridos.- Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos que,  a simple 
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo. Se acopiarán aparte 
aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, 
etc. 
Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y accesos. Sobre cada fracción de 
árido que se produzca o reciba se realizarán los siguientes ensayos: Al menos dos (2) veces al día: 
- Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 
- Equivalente de arena del árido fino, según la Norma NLT-113/72. 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie el suministro de una procedencia aprobada: 
 
- Índice de lajas del árido grueso, según la Norma NLT-354/74. 
 
- Proporción de elementos del árido grueso con dos (2) o más caras de fractura, según la Norma NLT-
358/87. 
 
- Proporción de impurezas del árido grueso, según la Norma NLT-172/86. Al 
menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia: 
- Desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT-149/72. 
 
- Coeficiente de pulido acelerado, según la Norma NLT-174/72 (únicamente para capas de rodadura). 
 
- Densidad relativa y absorción, según las Normas NLT-153/76 y NLT-154/76. 
 
Polvo mineral de aportación.- Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos: Al 
menos una (1) vez al día: 
- Densidad aparente, según la Norma NLT-176/74. 
 
Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: 
 
- Coeficiente de emulsibilidad, según la Norma NLT-180/74. 
 
Control de ejecución.- 
 
Fabricación.- Se tomará diariamente, según la Norma NLT-148/72, un mínimo de dos (2) muestras, una por la 
mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador, y sobre ellas se 
efectuarán los siguientes ensayos: 
 
- Granulometría, según la Norma NLT-150/72. 
Equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72. De no cumplirse las exigencias relativas a este 
ensayo, se determinará el índice de azul de metileno, según la Norma NLT-171/86. 
 
En las instalaciones de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora de 
áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en una longitud 
elegida. 
 
Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se determinará su 
granulometría, según la Norma NLT-150/72. Al menos semanalmente se verificará la exactitud de las básculas 
de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de áridos y ligante 
hidrocarbonado. 
 
Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y sobre ellas se efectuarán los siguientes ensayos: En 
cada elemento de transporte: 
- Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las mezclas 
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas cuya envuelta no sea 
homogénea; en las centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador, también las mezclas que 
presenten indicios de humedad; y en aquéllas en que lo sea, las mezclas cuya humedad sea superior al 
uno por ciento (1 %), en masa, del total. En estos casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán 
los áridos de los correspondientes silos en caliente. 
 
Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote: 
 
- Dosificación de ligante, según la Norma NLT-164/86. 
 
- Granulometría de los áridos extraídos, según la Norma NLT-165/86. 
Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote: 
- En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la deformación plástica 
empleando el aparato Marshall (serie de tres (3) probetas como mínimo), según la Norma NLT- 
159/86. 
 
- En mezclas abiertas y drenantes, análisis de huecos empleando el aparato Marshall (serie de tres 
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(3) probetas como mínimo), según la Norma NLT-352/86. 
Cuando se cambien el suministro o la procedencia: 
- En mezclas densas, semidensas y gruesas, inmersión-comprensión según la Norma NLT-162/75. 
Puesta en obra.- Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el 
apartado 542.7. de este Pliego. 
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se comprobará su aspecto y se 
medirá su temperatura. 
Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado. 
Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 
- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado. 
- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 
- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 
- El número de pasadas de cada compactador. 
En mezclas drenantes, se comprobará frecuentemente la permeabilidad de la capa durante su compactación, 
según la Norma NLT-339/88. 
Al terminar la compactación se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
Producto terminado.- Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte 
de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 
- Quinientos metros (500 m). 
- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2). 
- La fracción construida diariamente. 
Se comprobará la regularidad de la superficie del lote con una regla de tres metros (3 m) según la Norma NLT-
334/88, y con viágrafo según la Norma NLT-332/87. 
En capas de rodadura se realizarán los ensayos siguientes, aleatoriamente situados de forma que haya al menos 
uno por hectómetro (1/hm), y no antes de que transcurran dos (2) meses desde la apertura a la circulación: 
- Círculo de arena, según la Norma NLT-335/87. 
- Resistencia al deslizamiento, según la Norma NLT-175/73. 
Criterios de aceptación o rechazo.- En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no 
deberá ser inferior a la especificada en el apartado 542.6.3. del presente artículo; no más de tres (3) individuos 
de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en más de dos (± 2) 
puntos porcentuales. 
En mezclas drenantes y abiertas, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos (2) puntos 
porcentuales de los prescritos en el apartado 542.6.3. del presente artículo; no más de tres (3) individuos de la 
muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que difieran de  los prescritos en más de tres (± 3) 
puntos porcentuales. 
El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.6.5.2. del presente artículo; 
no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen del 
especificado en más de un diez por ciento (10 %). 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, así como las zonas que retengan agua sobre la 
superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las obras. 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo del círculo de arena no deberá resultar inferior al valor 
previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá 
presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más del veinticinco por ciento (25 %) del mismo. 
En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de resistencia al deslizamiento no deberá ser inferior al 
valor previsto en el apartado 542.6.4. del presente artículo. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada 
podrá presentar un resultado individual inferior a dicho valor en más de cinco centésimas (0,05). 
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6. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 6.1. Bordillos: 
  6.1.1. Materiales: 
Los bordillos serán prefabricados y de hormigón H-200. La superficie vista del bordillo será aprobada por el 
Director de obra en unas pruebas previas realizadas antes de la fabricación de todas las piezas. Se rechazarán 
aquellas piezas que tengan zonas fracturadas y las que no encajen bien con las contiguas. Tipo, forma y 
dimensiones de los bordillos vienen definidos en los planos. 
  6.1.2. Ejecución de las obras: 
Los bordillos se asentarán sobre hormigón H-200, con el espesor y la forma determinada por los planos, dejando 
un espacio entre ellos de cinco milímetros (5 mm). Este espacio se rellenará con mortero M-450. 
  6.1.3. Medición y abono: 
Queda incluido en el precio la apertura de zanjas cuando sea necesario, la solera de hormigón, el rejuntado y 
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7. ORDENACIÓN ESTÉTICA, PAISAJÍSTICA Y ECOLÓGICA 
 7.1. Tierra vegetal: 
  7.1.1. Definición 
Se define como tal, a la tierra procedente de la parte superficial de un terreno con alto contenido en materia 
orgánica colocada en formación de parterres y restitución de taludes. 
  7.1.2. Procedencia: 
La tierra vegetal puede proceder de: 
Operaciones de la explanación de la propia obra. Debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor 
intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones 
de altura no superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni 
antes de su remoción ni durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo 
Préstamo o aportación. Sera tierra no abonada con un alto contenido en materia orgánica, estará exenta de 
elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No tendrá más de un 20% de materiales pétreos de tamaño 
superior a 20mm, y la medida de los terrones sera: 
Tierra vegetal cribada.......................................................................................................... ≤ 16 mm 
Tierra vegetal no cribada..................................................................................................... ≤ 40 mm 
  7.1.3. Condiciones de suministro almacenaje: 
El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizara en sacos o a granel. 
Cuando se realice en sacos figuraran los siguientes datos: 
• Identificación del producto 
• Nombre del fabricante o marca comercial 
• Peso neto 
El almacenaje se realizara de manera que no se alteren sus características. 
  7.1.4. Ejecución: 
Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en camiones hasta el lugar 
donde haya de ser extendida. Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se 
procederá a su extensión con el espesor definido en el Proyecto, y al desmenuzado y posterior rastrillado 
de los terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
  7.1.5. Medición y abono: 
La presente unidad se medirá y abonara, de acuerdo a los cuadros de precios del Proyecto, por los metros 
cúbicos (m3) de tierra vegetal realmente colocada. El precio incluye la tierra vegetal, caso de que se trate de 
tierra de préstamo o aportación, la eliminación mediante rastrillado y desmenuzado de terrones, así como 
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8. ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETERAS 
 8.1. Marcas viales 
Será de obligado cumplimiento el artículo 700 del PG-3, cuya modificación está recogida en Orden 
Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 28 de enero de 2000). 
  8.1.1. Definición: 
Se define como marca vial, reflectorizada o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la calzada, 
formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
  8.1.2. Tipo de marcas viales: 
Las marcas viales a utilizar serán de color blanco y de los siguientes tipos:  
Marca vial longitudinal blanca 10 cm. i/micr 
Marca vial longitudinal blanca 15 cm. i/micr  
Marca vial longitudinal blanca 30 cm. i/micr  
Marca vial longitudinal blanca 40 cm. i/micr  
Marcas viales en cebreados y símbolos. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 2 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
  8.1.3. Materiales: 
En este Proyecto, en la aplicación de las marcas viales se utilizarán, en todos los casos, pintura tipo spray plástico 
(termoplástico en caliente) y microesferas de vidrio. 
El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 
postmezclado, de microesferas de vidrio al material anteriores. 
Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales, 
serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el 
método "B" de la norma UNE 135 200(3). 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.1.3.1. Características: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1999. 
 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE  135 
200(2), para pinturas, termoplásticas de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la 
norma UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
 
Asimismo, las microesferas de vidrio de posmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas 
cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-EN-1423. La granulometría y el método de 
determinación del porcentaje de defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando  se utilicen 
microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-1424 previa aprobación de la 
granulometría de las mismas por el Director de las Obras. 
 
En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para 
mejorar sus características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma 
UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 
 
Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán con las 
especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo especificado en el "método B" de la norma UNE 
135 200(3). 
   8.1.3.2.Criterios de selección: 
Se ha establecido, como cantidades orientativas, una dotación de 0,72 kg/m2 de pintura y de  0,48 kg/m2 de 
microesferas de vidrio. Para las bandas sonoras la dotación de pintura se estima en 2,5 kg/m2. En cualquier caso, 
la Dirección de la Obras fijará, en función del sustrato y las características del entorno, la dosificación finalmente 
a emplear. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.2 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 













10 - 14 
 
Productos de larga duración aplicados por pulverización 
(termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío) o 
marca vial prefabricada. 
 
 
15 - 21 
 
Marca vial prefabricada o productos de larga duración 
(termoplásticos en caliente y plásticos en frío), aplicados por 
extrusión o por arrastre. 
Los requisitos de durabilidad en función del factor del desgaste se adjuntan en la siguiente tabla 
 
 
FACTOR DE DESGASTE 
 
ÚLTIMO CICLO SOBREPASADO 










15 - 21 
 
> 2 106 
  8.1.4. Especificaciones de la unidad terminada: 
La calidad mínima de las marcas viales, durante el período de garantía, cumplirá lo especificado en la 
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Norma UNE-EN-1436 "Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre la calzada". 
 
































































  8.1.5. Maquinaria de aplicación: 
La Dirección de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en la aplicación de las marcas 
viales. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, 
anteriormente citada. 
  8.1.6. Ejecución: 
   8.1.6.1. Preparación de la superficie de aplicación: 
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar 
su estado superficial y posibles defectos existentes. La Dirección de las Obras fijará las operaciones necesarias 
para asegurar una correcta superficie de contacto. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6.1 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.1.6.2. Limitaciones de la ejecución: 
La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial 
antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a 
cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta 
grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km. 
/h). 
   8.1.6.3. Premarcado: 
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 
replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún 
tipo de referenciación adecuada, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos 
como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm.). 
   8.1.6.4. Eliminación de las marcas viales: 
Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos en los que, 
a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda expresamente prohibido el 
empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, deberá utilizarse alguno de los siguientes 
procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá estar autorizado por el Director de las Obras: 
Agua a presión. Proyección de abrasivos. 
Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales. 
  8.1.7. Control de calidad: 
   8.1.7.1. Control de recepción de los materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.1.7.2. Control de la aplicación de los materiales: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.1.7.3. Control de la unidad terminada: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.3 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.1.7.4. Período de garantía: 
El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 
especificadas en el presente Proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales permanentes y de 
tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 
 
Será preceptivo lo recogido en el punto 8 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre 
de 1999. 
  8.1.8. Seguridad y señalización de las obras: 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de seguridad y señalización, de acuerdo 
con la legislación vigente en materia laboral y ambiental. 
En este sentido será de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras. 
  8.1.9. Medición y abono: 
Las marcas viales de ancho constante se medirán y abonarán por metros lineales (ml) realmente aplicados, 
medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. 
En caso contrario, las marcas viales se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, 
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medidos sobre el pavimento. 
Esta unidad se abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº1, comprendiendo dicho precio todos los 
materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las operaciones que sean necesarias para la 
completa ejecución de esta unidad. 
  8.1.10. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 11 del artículo 700 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
 8.2. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes: 
Será de obligado cumplimiento el artículo 701 del PG-3, cuya modificación está recogida en la Orden Ministerial 
de 28 de diciembre de 1999 (B.O.E. de 28 de enero de 2000). 
  8.2.1. Definición: 
Comprende el suministro, montaje y puesta en obra de carteles de orientación, estructuras para 
pórticos y banderolas, señales verticales de circulación reflexivas y postes metálicos situados en los puntos 
que se indican en el Documento nº2, Planos. 
 
Durante la ejecución de las obras se obtendrán las distancias que deben reflejarse en los carteles 
atendiendo así a eventuales modificaciones en las carreteras sobre las que aquellas deben medirse. 
 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de 
elementos destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 
encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 
 
Una vez instalados deberán ofrecer la máxima visibilidad tanto en condiciones diurnas como nocturnas; 
para ello deberán ser capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente (generalmente, procedente de los 
faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en sentido contrario. 
  8.2.2. Tipos: 
Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, se clasificarán en función de: Su objeto, 
como: de advertencia de peligro, de reglamentación o de indicación. 
Su utilización, como: de empleo permanente o de empleo temporal (señalización de obras). 
  8.2.3. Materiales: 
Del sustrato 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
De los materiales retrorreflectantes 
Se utilizará como nivel de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes a utilizar en el presente Proyecto, 
en señales verticales y carteles el nivel de retroreflectancia el dos (2). 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 
De los elementos de sustentación y anclajes 
Será preceptivo lo recogido en el punto 3.1.3 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
  8.2.4. Características de las señales y careles retrorreflectante: 
Zona retrorreflectante 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.1.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1999. 
 
Zona no retrorreflectante 
Será preceptivo lo recogido en el punto 4.1.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de 
diciembre de 1999. 
   8.2.5. Especificaciones de la unidad terminada: 
    8.2.5.1. Zona retrorreflectante: 
Características fotométricas 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.1.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
Características colorimétricas 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.1.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
    8.2.5.2. Zona no retrorreflectante: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
    8.2.5.3. Elementos de sustentación: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 5.3 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
   8.2.6. Ejecución: 
La forma y dimensiones de cada señal de circulación serán las recogidas en el Documento nº2: Planos. 
El cimiento para las señales y carteles se ejecutarán mediante dados de hormigón HM-15 de dimensiones 
fijadas según el Documento nº2: Planos. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 6 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
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8.2.6.1. Limitaciones de la ejecución: 
La Dirección de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado, así como cualquier otra limitación de su ejecución. 
    8.2.6.2. Replanteo: 
Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una terminación de 
los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 
   8.2.7. Control de calidad: 
    8.2.7.1. Control de recepción de las señales y carteles: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
Toma de muestras 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
Ensayos 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.1.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
    8.2.7.2. Control de la unidad terminada: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
Toma de muestras 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2.1 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
Ensayos 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.2.2 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 
1999. 
    8.2.7.3. Criterios de aceptación y rechazo: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 7.3. del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.2.8. Período de garantía: 
Será preceptivo lo recogido en el punto 8. del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.2.9. Seguridad y señalización de las obras: 
Durante la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a las medidas de seguridad y señalización, de 
acuerdo con la legislación vigente en materia laboral y ambiental. 
En este sentido será de obligado cumplimiento la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras. 
Será preceptivo lo recogido en el punto 9 del artículo 701 de la Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999. 
   8.2.10. Medición y abono: 
Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades (Ud.) realmente colocadas. 
Los carteles verticales de chapa de acero galvanizado se medirán y abonarán por metro cuadrado (m2) 
realmente colocado, estando incluido en el precio los postes de sustentación. 
Los cajetines y el Cartel informativo de obras, se medirá y abonara por (Ud.). 
Estas unidades se abonarán a los precios indicados en el Cuadro de Precios nº1, según su forma y tamaño, 
comprendiendo dicho precio todos los materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares y todas las 
operaciones que sean necesarias para la completa ejecución de cada unidad. 
   8.2.11. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad: 
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9. GESTIÓN DE RESIDUOS 
  9.1. Definición: 
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición, 
se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo 
dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 
• Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
• Estimación de la cantidad que se generara (en Tn y m3) 
• Medidas de segregación “in situ” 
• Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos. 
• Operaciones de valorización “in situ” 
• Destino previsto para los residuos. 
• Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
• Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que 
formara parte del presupuesto del proyecto. 
 9.2. Medición y abono: 
La presente unidad de medirá y abonara según el desglose realizado en el Anejo nº, en función de los m3 de 
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10. VARIOS 
  10.1. Plan de vigilancia ambiental: 
   10.1.1. Definición: 
Se pondrá en marcha un Programa de Vigilancia Ambiental para el seguimiento y control de los impactos y 
de la eficacia de las medidas correctoras establecidas. El contratista asumirá la responsabilidad que le 
corresponda durante la campaña de obras, no durante la explotación de la vía. 
   10.1.2. Ámbito: 
Toda la zona de obras afectada directa o indirectamente, así como las zonas sobre las que recaigan las 
medidas compensatorias, si proceden. 
   10.1.3. Materiales y equipo: 
Los especificados en el P.V.A. 
   10.1.4. Ejecución: 
El Programa se llevará a cabo antes del inicio de las obras, durante las obras y durante la explotación de la 
vía, de manera que se vigilará el cumplimiento de lo expuesto en este Documento. No obstante el 
Contratista solo será participe de la campaña de obras, en la que se vigilarán entre otros los siguientes 
aspectos: 
Fechas y horario de voladuras, de modo que no altere la reproducción de poblaciones faunísticas. 
Correcto manejo de la tierra vegetal. 
Control de los materiales y semillas y de la correcta técnica y disposición de las hidrosiembras, así como 
tareas de mantenimiento. 
Vigilancia de la ubicación de elementos auxiliares y de desechos sólidos o líquidos. Vigilancia arqueológica. 
Etc 
De cada campaña se levantará un informe y además se emitirán informes al menos semestrales y al término 
de los tres años un informe final que contemple la necesidad o no de adoptar nuevas medidas y/0 alargar 
el Programa de Vigilancia Ambiental. 
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen 
deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en la de 
funcionamiento. 
   10.1.5. Medición y abono: 
El Programa de Vigilancia Ambiental, se abonará por partida de abono Integro de acuerdo con la cantidad 
expresada en el Cuadro de Precios nº1. 
  10.2. Transporte adicional: 
Se define como transporte adicional el correspondiente a recorridos adicionales a los máximos fijados para cada 
unidad de obra contratada. 
En el presente Proyecto se considerará que todo transporte está incluido en la unidad correspondiente, sea cual 
fuere el recorrido a realizar. 
 10.3. Limpieza y terminación de las obras: 
  10.3.1. Definición: 
De acuerdo con lo dictado por la “Orden Circular 300/89 P.P.” se incluye la presente partida alzada. 
En la Instrucción 8.3-IC "Señalización de obras", se fijan los principios a seguir sobre señalización y balizamiento 
de obras, tanto en vías fuera de poblado como en zona urbana y que afectan a la libre circulación por la red de 
interés general del estado, de acuerdo con lo establecido en los artículos 9 y 10 de la O.M. de 31 de Agosto de 
1987. 
  10.3.2. Ejecución: 
Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza general, retirando los materiales 
sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos 
para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, 
servidumbre y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo 
quedar unos y otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su 
entorno. 
  10.3.3. Medición y abono: 
Se abonará por partida de abono Integro de acuerdo con la cantidad expresada en los cuadros de precios. El 
abono se realizará en la liquidación de la obra, una vez que en las actas de recepción provisional o definitiva se 
haya hecho constar que se ha realizado la limpieza y terminación. 
 10.4. Conservación de las obras: 
Se define como la conservación de las obras los trabajos necesarios para mantener las mismas en perfectas 
condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta la recepción de las mismas. 
Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo fijado en el PCAC a partir de la fecha de 
recepción de las obras. 
El período de vigencia para el seguimiento medioambiental, control de impactos y de la eficacia de las medidas 
correctoras es de tres años a partir de la recepción de las obras, siendo exigibles al contratista las actuaciones 
referidas durante el plazo de garantía. 
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10.5. Plano de ejecución de las obras: 
El plazo de ejecución de la totalidad de las obras será de 5 meses, a contar desde el momento en que el 
contratista reciba la notificación de iniciarlas. Dicho plazo de ejecución incluye el montaje de las instalaciones 
precisas para la realización de todos los trabajos 
10.7. Desvíos y reposiciones durante las obras: 
El presente artículo hace referencia a los desvíos y reposiciones que se efectuarán durante la ejecución de las 
obras, tal y como se refleja en el anejo correspondiente. 
10.8. Comprobación del replanteo: 
Firmada la escritura de contratación, la Dirección de las Obras, en presencia del Contratista, comprobará sobre el 
terreno el replanteo que se haya realizado de las obras, extendiéndose acta del resultado, según se recoge en el 
artículo 142 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de 
noviembre. 
El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para efectuar 
el replanteo y señalizar los puntos de referencia que se requieran. 
El replanteo, se efectuará dejando sobre el terreno, señales o referencias que tengan suficientes garantías de 
permanencia para que, durante la construcción, pueda fijarse, con relación a ellas, la situación en planta o alzado 
de cualquier elemento o parte de las obras, estando obligado el Contratista a la custodia y reposición de las 
señales que se establezcan. 
Durante el período de construcción, la Dirección de las Obras podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos 
parciales estime necesarios para que las obras se realicen con arreglo al Proyecto y a las modificaciones del 
mismo que sean aprobadas. 
10.9. Recepción y plazo de garantía: 
Una vez finalizadas las obras se procede a la recepción de éstas, según lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de noviembre, levantándose el 
correspondiente acta de recepción. 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones incluidas en el presente Pliego, se 
darán las obras por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía. 
Durante este plazo, el Contratista quedará comprometido a conservar por su cuenta, todas las obras que 
integran el Proyecto. Su utilización, por necesidades de la Administración, durante todo este tiempo 
comprendido entre la puesta en funcionamiento y finalización del plazo, no eximirá al Contratista de sus 
obligaciones o responsabilidades, y a todos los efectos se considerará como plazo de garantía. 
Por lo tanto, quedarán incluidos en la obligación de conservar las obras durante todo este tiempo  el cambio, la 
modificación, ampliación o reparación de todas las obras o mecanismos que resultasen defectuosos, que no 
alcanzasen los rendimientos ofertados o que por su uso normal mostraran señales visibles de desgaste o de mal 
funcionamiento, siendo a cargo del Contratista todos los gastos no imputables a una explotación normal de la 
instalación. 
Así mismo, deberá realizar cuantos trabajos sean necesarios para mantener las obras en perfecto estado, 
siempre que los trabajos requeridos no sean originados por las causas de fuerza mayor, definidas en el artículo 
144 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de noviembre. 
Si la obra se arruinará con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción 
debidos al Contratista, éste responderá de los daños y perjuicios, según lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de noviembre. 
10.10. Medición general y certificación final de las obras: 
Será preceptivo lo recogido en el artículo 166 del Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
10.11. Liquidación de las obras: 
Transcurrido el plazo de garantía, si el estado de las obras fuera favorable se procederá a la liquidación de las 
obras, según lo dispuesto en los artículos 110 y 147 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 
Decreto Legislativo 9/2017 de 8 de noviembre. 
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Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
proyecto\Civil 3D\Glorieta Alto de San Mateo definitiva.dwg
Alignment:  Glorieta Alto de San Mateo Inscribed Circle
Sample Line Group:  Secciones anular
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+100.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Rodadura 0.95 0.00 0.00
Base 1.42 0.00 0.00
Sub Base 2.38 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Rodadura 0.95 6.77 6.77
Base 1.43 10.15 10.15
Sub Base 2.38 16.91 16.91
Station: 0+030.000
Rodadura 0.95 6.77 13.53
Base 1.43 10.15 20.30
Sub Base 2.38 16.91 33.83
Station: 0+040.000
Rodadura 0.95 6.77 20.30
Base 1.43 10.15 30.44
Sub Base 2.38 16.91 50.74
Station: 0+050.000
Rodadura 0.95 6.77 27.06
Base 1.43 10.15 40.59
Sub Base 2.38 16.91 67.65
Station: 0+060.000
Rodadura 0.95 6.77 33.83
Base 1.43 10.15 50.74
Sub Base 2.38 16.91 84.56
Station: 0+070.000
Rodadura 0.95 6.77 40.59
Base 1.43 10.15 60.89
Sub Base 2.38 16.91 101.48
Station: 0+080.000
Rodadura 0.95 6.77 47.36
Base 1.43 10.15 71.03
Sub Base 2.38 16.91 118.39
Station: 0+090.000
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Rodadura 0.95 6.77 54.12
Base 1.43 10.15 81.18
Sub Base 2.38 16.91 135.30
Station: 0+100.000
Rodadura 0.95 6.77 60.89
Base 1.43 10.15 91.33
Sub Base 2.38 16.91 152.22
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Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
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Alignment:  Alineación Este
Sample Line Group:  Secciones pata este
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+130.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.65 0.00 0.00
Base 0.97 0.00 0.00
SubBase 2.15 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.65 6.46 6.46
Base 0.97 9.69 9.69
SubBase 2.15 21.53 21.53
Station: 0+030.000
Pavement 0.65 6.46 12.92
Base 0.97 9.69 19.38
SubBase 2.15 21.53 43.07
Station: 0+040.000
Pavement 0.65 6.46 19.38
Base 0.97 9.69 29.07
SubBase 2.15 21.53 64.60
Station: 0+050.000
Pavement 0.65 6.46 25.84
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Base 0.97 9.69 38.76
SubBase 2.15 21.53 86.14
Station: 0+060.000
Pavement 0.65 6.46 32.30
Base 0.97 9.69 48.45
SubBase 2.15 21.53 107.67
Station: 0+070.000
Pavement 0.65 6.46 38.76
Base 0.97 9.69 58.14
SubBase 2.15 21.53 129.21
Station: 0+080.000
Pavement 0.65 6.46 45.22
Base 0.97 9.69 67.83
SubBase 2.15 21.53 150.74
Station: 0+090.000
Pavement 0.65 6.46 51.68
Base 0.97 9.69 77.52
SubBase 2.15 21.53 172.28
Station: 0+100.000
Pavement 0.65 6.46 58.14
Base 0.97 9.69 87.21
SubBase 2.15 21.53 193.81
Station: 0+110.000
Pavement 0.65 6.46 64.60
Base 0.97 9.69 96.90
SubBase 2.15 21.53 215.35
Station: 0+120.000
Pavement 0.65 6.46 71.06
Base 0.97 9.69 106.59
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SubBase 2.15 21.53 236.88
Station: 0+130.000
Pavement 0.65 6.46 77.52
Base 0.97 9.69 116.28
SubBase 2.15 21.53 258.41
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Alignment:  Alineación Sur
Sample Line Group:  Secciones sur
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+140.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.92 0.00 0.00
Base 1.39 0.00 0.00
SubBase 2.85 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.92 9.25 9.25
Base 1.39 13.88 13.88
SubBase 2.85 28.51 28.51
Station: 0+030.000
Pavement 0.93 9.25 18.50
Base 1.39 13.88 27.75
SubBase 2.85 28.51 57.02
Station: 0+040.000
Pavement 0.93 9.28 27.78
Base 1.39 13.92 41.67
SubBase 2.85 28.60 85.62
Station: 0+050.000
Pavement 0.93 9.32 37.10
Base 1.39 13.98 55.65
SubBase 2.85 28.72 114.35
Station: 0+060.000
Pavement 0.93 9.32 46.42
Base 1.39 13.98 69.63
SubBase 2.85 28.72 143.07
Station: 0+070.000
Pavement 0.92 9.32 55.74
Base 1.39 13.98 83.61
SubBase 2.85 28.72 171.80
Station: 0+080.000
Pavement 0.92 9.32 65.06
Base 1.39 13.98 97.59
SubBase 2.85 28.72 200.52
Station: 0+090.000
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Pavement 0.93 9.25 74.31
Base 1.39 13.88 111.46
SubBase 2.85 28.51 229.03
Station: 0+100.000
Pavement 0.92 9.25 83.56
Base 1.39 13.88 125.34
SubBase 2.85 28.51 257.54
Station: 0+110.000
Pavement 0.92 9.25 92.81
Base 1.39 13.88 139.21
SubBase 2.85 28.51 286.05
Station: 0+120.000
Pavement 0.93 9.25 102.06
Base 1.39 13.88 153.09
SubBase 2.85 28.51 314.56
Station: 0+130.000
Pavement 0.92 9.25 111.31
Base 1.39 13.88 166.96
SubBase 2.85 28.51 343.07
Station: 0+140.000
Pavement 0.92 9.25 120.56
Base 1.39 13.88 180.84
SubBase 2.85 28.51 371.58
Page 2 of 2Earthwork report
25/08/2018file:///C:/Users/Elías/AppData/Local/Temp/QuantityReportTemp.xml
Material Report
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Alignment:  Alineación Norte
Sample Line Group:  Secciones norte
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+180.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 1.10 0.00 0.00
Base 1.65 0.00 0.00
SubBase 3.29 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 1.10 11.00 11.00
Base 1.65 16.50 16.50
SubBase 3.29 32.88 32.88
Station: 0+030.000
Pavement 1.10 11.00 22.00
Base 1.65 16.50 33.00
SubBase 3.29 32.88 65.77
Station: 0+040.000
Pavement 1.10 11.00 33.00
Base 1.65 16.50 49.50
SubBase 3.29 32.88 98.65
Station: 0+050.000
Pavement 1.10 11.00 44.00
Base 1.65 16.50 66.00
SubBase 3.29 32.88 131.54
Station: 0+060.000
Pavement 1.10 11.00 55.00
Base 1.65 16.50 82.50
SubBase 3.29 32.88 164.42
Station: 0+070.000
Pavement 1.10 11.00 66.00
Base 1.65 16.50 99.00
SubBase 3.29 32.88 197.31
Station: 0+080.000
Pavement 1.10 11.00 77.00
Base 1.65 16.50 115.50
SubBase 3.29 32.88 230.19
Station: 0+090.000
Page 1 of 2Earthwork report
25/08/2018file:///C:/Users/Elías/AppData/Local/Temp/QuantityReportTemp.xml
Pavement 1.10 11.00 88.00
Base 1.65 16.50 132.00
SubBase 3.29 32.88 263.08
Station: 0+100.000
Pavement 1.10 11.00 99.00
Base 1.65 16.50 148.50
SubBase 3.29 32.88 295.96
Station: 0+110.000
Pavement 1.10 11.00 110.00
Base 1.65 16.50 165.00
SubBase 3.29 32.88 328.85
Station: 0+120.000
Pavement 1.10 11.00 121.00
Base 1.65 16.50 181.50
SubBase 3.29 32.88 361.73
Station: 0+130.000
Pavement 1.10 11.00 132.00
Base 1.65 16.50 198.00
SubBase 3.29 32.88 394.61
Station: 0+140.000
Pavement 1.10 11.00 143.00
Base 1.65 16.50 214.50
SubBase 3.29 32.88 427.50
Station: 0+150.000
Pavement 1.10 11.00 154.00
Base 1.65 16.50 231.00
SubBase 3.29 32.88 460.38
Station: 0+160.000
Pavement 1.10 11.00 165.00
Base 1.65 16.50 247.50
SubBase 3.29 32.88 493.27
Station: 0+170.000
Pavement 1.10 11.00 176.00
Base 1.65 16.50 264.00
SubBase 3.29 32.88 526.15
Station: 0+180.000
Pavement 1.10 11.00 187.00
Base 1.65 16.50 280.50
SubBase 3.29 32.88 559.04
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Project:  C:\Users\Elías\Desktop\PROYECTO\Documentos creados\Documentos
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Alignment:  Alineación Oeste
Sample Line Group:  Secciones Oeste
Start Sta:  0+010.000
End Sta:  0+090.000
Area Type Area Inc.Vol. Cum.Vol.
Sq.m. Cu.m. Cu.m.
Station: 0+010.000
Pavement 0.70 0.00 0.00
Base 1.05 0.00 0.00
SubBase 2.29 0.00 0.00
Station: 0+020.000
Pavement 0.70 7.00 7.00
Base 1.05 10.50 10.50
SubBase 2.29 22.88 22.88
Station: 0+030.000
Pavement 0.70 7.00 14.00
Base 1.05 10.50 21.00
SubBase 2.29 22.88 45.77
Station: 0+040.000
Pavement 0.70 7.00 21.00
Base 1.05 10.50 31.50
SubBase 2.29 22.88 68.65
Station: 0+050.000
Pavement 0.70 7.00 28.00
Base 1.05 10.50 42.00
SubBase 2.29 22.88 91.54
Station: 0+060.000
Pavement 0.70 7.00 35.00
Base 1.05 10.50 52.50
SubBase 2.29 22.88 114.42
Station: 0+070.000
Pavement 0.70 7.00 42.00
Base 1.05 10.50 63.00
SubBase 2.29 22.88 137.31
Station: 0+080.000
Pavement 0.70 7.00 49.00
Base 1.05 10.50 73.50
SubBase 2.29 22.88 160.19
Station: 0+090.000
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Pavement 0.70 7.00 56.00
Base 1.05 10.50 84.00
SubBase 2.29 22.88 183.08
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C3 EXPLANACIONES  
C30 TRABAJOS PRELIMINARES (I)  
C300 DESBROCE DEL TERRENO  
C300/07 m2 Desbroce del terreno. 
 Desbroce del terreno. 
  _____________________________  
 185,35 
C305 DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO  
C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
 2.903,720 0,250 725,930 
  ________________________________________ 
 725,93 
C31 TRABAJOS PRELIMINARES (II)  
C312 RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES  
C312/08.01 ud Retirada elementos señalizacion vertical 1 poste  
 Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste de 
 sustentación 
  _____________________________  
 10,00 
C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 
 Retirada de farola o poste. 












































C4 DRENAJE  
C40 CUNETAS  
C401 CUNETAS PREFABRICADAS  
C401/07.05 m Caz prefabricado de 60 cm. 
 Cuneta prefabricada tipo caz de 60 cm. 
 482,980 482,980 
  _______________________________________  
 482,98 
C41 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
C410 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
C410/11/PCH04 ud Pozo hormigón 150 cm de diámetro interior, clase C-250. 
 Pozo de registro de hormigón de 150 cm de diámetro interior, 
 clase C-250. 
  ____________________________  
 1,00 
C411 SUMIDEROS  
C411/11.01 ud Sumidero HM-20 con rejilla de 40x30 cm, clase C-250. 
 Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 40x30 cm, clase 
 C-250. 
  ____________________________  
 12,00 
C415 TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO  
C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400. 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
  ____________________________  
 109,70 
C42 DRENES SUBTERRÁNEOS  
C420 ZANJAS DRENANTES  
C420/06.03 m Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
 Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
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C5 FIRMES  
C57 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
C570 BORDILLOS  
C570/05/DA435 m Bordillo de hormigón de doble capa A4-R3,5. 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa 
 A4-R3,5. 
 482,980 482,980 
  ________________________________________ 
 482,98 
C51 ZAHORRAS, SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  
C510 ZAHORRAS  
C510/09.02 m3 Zahorra procedente de cantera. 
 Zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y 
 compactación. 
  _____________________________  
 1.001,53 
C53 RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS  
C530 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  
C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 0,100 2.903,720 0,005 1,452 
  ________________________________________ 
 1,45 
C531 RIEGOS DE ADHERENCIA  
C531/08.01 t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia. 
 Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de 
 adherencia. 
 1,000 2.903,720 0,001 2,904 
  ________________________________________ 
 2,90 
C54 MEZCLAS BITUMINOSAS  
C542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
D38GJ015 TM BETUN ASFALTICO 50/70 
 TM. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas.  
 106,76 106.76  
  ________________________________________ 
 106,76 
D38GJ150 TM PA16 PMB 45/80-60 
 PA16 PMB 45/80-60 
  
 2,4 501,97 1.204,73 
  ________________________________________ 
 1.204,73 
D38GJ155 TM MBC AC 16 surf 50/70 S OFITA S/BETUN 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S 
 ofita sin betún, totalmente extendida y compactada.  
  
 2,4 756,96 1.816,70 
  ________________________________________ 
 1.816,70 
 
C56 ADOQUINES  
C560 ADOQUINADOS PIEDRA LABRADA  
C560/07 m2 Adoquinado de piedra labrada. 
 Adoquinado de piedra labrada. 
 62,830 62,830 






C7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETE  
C700 MARCAS VIALES  
C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR productos termoplásticos 10 cm. 
 Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación 
 en caliente de 10 cm de anchura. 
  ____________________________  
 520,68 
C700/11.14 m Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 
 Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 
  ____________________________  
 31,88 
C701 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES  
C701/05.65 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
 Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
  ____________________________  
 4,00 
C701/05/AG.01 ud Señal vertical circular tipo TR acero D=60 cm, RA 1. 
 Señal vertical de circulación circular tipo TR de acero galvanizado, 
 de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia RA 1. 
  ____________________________  
 16,00 
C701/05/AG.11 ud Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, RA 1. 
 Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero galvanizado, 
 de 90 cm de lado, con retrorreflectancia RA 1. 
  ____________________________  
 4,00 
C701/10/AL.85 ud Cartel aluminio, RA 2; S<=1,5 m2 
 Cartel vertical de circulación de superficie <= 1,5 m2, de aluminio, 
 con retrorreflectancia RA 2. 
  ____________________________  
 4,00 
C703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES  
C703/06.01 ud Panel direccional de 0,80x0,40 m2, RA 1. 
 Panel direccional para balizamiento de curvas de 0,80x0,40 m2, con 
 retrorreflectancia RA 1. 
  ____________________________  
 4,00 
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C81 ILUMINACIÓN  
C810 BÁCULO O COLUMNA PARA LUMINARIA  
C810/11.04 ud Columna tipo 1 PRFV 10 m de altura TRONCOCÓNICA. 
 Columna troncocónica tipo 1, de poliéster reforzado con fibra de 
 vidrio de 10 m de altura. 
  _____________________________  
 5,00 
C810/11.26 ud Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 
 Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 
  _____________________________  
 8,00 
C812 LUMINARIA, PROYECTOR Y LÁMPARAS  
C812/04.56 ud Lámpara de VSAP de 400 W. 
 Lámpara de VSAP de 400 W. 
  _____________________________  
 8,00 
C814 CONDUCTOR  
C814/11.33 m Conductor cobre aislamiento RV-K 1 x 2,5 mm2. 
 Conductor de cobre con aislamiento RV-K de 1 x 2,5 mm2 de 
 sección. 
  _____________________________  
 482,98 
C817 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS  
C817/07.01 ud Arqueta prefabricada servicios 30x30x30 cm3. 
 Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 30x30x30 
 cm3. 
  _____________________________  
 5,00 
C816 INSTALACIÓN DE ENLACE  
C816/11.01 ud Caja general de protección. 
 Caja general de protección. 
  _____________________________  
 1,00 
C82 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA  
C820 TIERRA VEGETAL  
C820/04.02 m3 Tierra vegetal de préstamo a granel. 
 Tierra vegetal procedente de préstamo o aportación suministrada a 
 granel. 
  _____________________________  
 10,05 
C823 HIDROSIEMBRA  
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 Hidrosiembra herbácea. 
  _____________________________  
 50,27 
C824 PLANTACIONES  
C824/04.40 ud Quercus ilex P>=40 cm. 
 Plantación de quercus ilex (encina) de perímetro igual o superior a 
 40 cm, suministrado en cepellón. 
  _____________________________  
 1,00 
C86 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN  
C860/11.01 t Tratamiento RCD homogéneo. 
 Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo. 
  _____________________________  
 1.742,23 
02 Partidas alzadas  
09 Señalización de las obras 
 Partida alzada de abono íntegro para la señalización de las obras. 
  
 1 1,00 
  _______________________________________  
 1,00 
E01 Limpieza y terminación de las obras 
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de 
 las obras. 
  
  ____________________________  
 1,00 
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MA Seguridad y Salud  
01 Seguridad y Salud  
 1 1,00 
  ________________________________________ 
 1,00 
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0001 01 15.504,27 
 QUINCE MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con 
 VEINTISIETE CÉNTIMOS  
0002 09 Partida alzada de abono íntegro para la 
 2.000,00 
 señalización de las obras. 
  
 DOS MIL EUROS  
0003 C300/07 m2 Desbroce del terreno. 
 0,68 
 CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0004 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
 37,60 
 TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
0005 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización vertical 
 3,53 
 con un único poste de sustentación 
 TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0006 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 
 68,68 
 SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0007 C401/07.05 m Cuneta prefabricada tipo caz de 60 cm. 
 30,83 
 TREINTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0008 C410/11/PCH04 ud Pozo de registro de hormigón de 150 cm de 
 1.117,35 
 diámetro interior, clase C-250. 
 MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con TREINTA Y 
 CINCO CÉNTIMOS  
0009 C411/11.01 ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 
 91,71 
 40x30 cm, clase C-250. 
 NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN 
 CÉNTIMOS  
0010 C415/07/PEN04 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de 
 44,05 
 diámetro nominal 400 mm en sección normal 
 con capa granular en lecho de asiento. 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0011 C420/06.03 m Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
 21,69 
 VEINTIUN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0012 C510/09.02 m3 Zahorra procedente de cantera, incluido 
 20,12 
 transporte, extensión y compactación. 
 VEINTE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
0013 C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
 432,79 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
0014 C531/08.01 t Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH 
 437,90 
 en riego de adherencia. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con 
 NOVENTA CÉNTIMOS  
0015 C560/07 m2 Adoquinado de piedra labrada. 
 104,37 
 CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0016 C570/05/DA435 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o 
 8,48 
 curvo de doble capa A4-R3,5. 
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
0017 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos 
 0,80 
 termoplásticos de aplicación en caliente de 10 
 cm de anchura. 
 CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0018 C700/11.14 m Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de 
 0,83 
 anchura. 
 CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0019 C701/05.65 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
 19,56 
 DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS  
0020 C701/05/AG.01 ud Señal vertical de circulación circular tipo TR de 
 74,87 
 acero galvanizado, de 60 cm de diámetro, con 
 retrorreflectancia RA 1. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS  
0021 C701/05/AG.11 ud Señal vertical de circulación triangular tipo TP 
 104,08 
 de acero galvanizado, de 90 cm de lado, con 
 retrorreflectancia RA 1. 
 CIENTO CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0022 C701/10/AL.85 ud Cartel vertical de circulación de superficie <= 
 547,45 
 1,5 m2, de aluminio, con retrorreflectancia RA 2. 
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con 
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0023 C703/06.01 ud Panel direccional para balizamiento de curvas 
 57,04 
 de 0,80x0,40 m2, con retrorreflectancia RA 1. 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
0024 C810/11.04 ud Columna troncocónica tipo 1, de poliéster 
 887,22 
 reforzado con fibra de vidrio de 10 m de altura. 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con 
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
0025 C810/11.26 ud Brazo largo de acero galvanizado para 
 109,68 
 sujección de luminaria. 
 CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
0026 C812/04.56 ud Lámpara de VSAP de 400 W. 
 60,41 
 SESENTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
0027 C814/11.33 m Conductor de cobre con aislamiento RV-K de 1 
 0,52 
 x 2,5 mm2 de sección. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
0028 C816/11.01 ud Caja general de protección. 
 170,00 
 CIENTO SETENTA EUROS  
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0029 C817/07.01 ud Arqueta prefabricada para canalización de 
71,48 
servicios, de 30x30x30 cm3. 
SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
0030 C820/04.02 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo o 
12,54 
aportación suministrada a granel. 
DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
0031 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
0,99 
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
0032 C824/04.40 ud Plantación de quercus ilex (encina) de 
598,73 
perímetro igual o superior a 40 cm, 
suministrado en cepellón. 
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con 
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
0033 C860/11.01 t Tratamiento de residuo de construcción y 
15,54 
demolición homogéneo. 
QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
0034 D38GJ015 TM TM. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en 
211,53 
mezclas asfálticas. 
DOSCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
0035 D38GJ150 TM PA16 PMB 45/80-60 
24,03 
VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
0036 D38GJ155 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 
24,03 
16 surf 50/70 S ofita sin betún, totalmente 
extendida y compactada.  
VEINTICUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS 
0037 E01 Partida alzada de abono íntegro para la 
2.000,00 
limpieza y terminación de las obras. 
DOS MIL EUROS 
AUTOR DEL PROYECTO
ELÍAS MAYORAL BAÑOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 
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0001 01 
Sin descomposición 
Resto de obra y materiales ..................................  15.504,27 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  15.504,27 
0002 09 Partida alzada de abono íntegro para la 
señalización de las obras. 
Sin descomposición 
Resto de obra y materiales ..................................  2.000,00 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  2.000,00 
0003 C300/07 m2 Desbroce del terreno. 
Mano de obra .......................................................  0,13 
Maquinaria............................................................  0,51 
Resto de obra y materiales ..................................  0,04 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  0,68 
0004 C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
Mano de obra .......................................................  8,90 
Maquinaria............................................................  26,53 
Resto de obra y materiales ..................................  2,17 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  37,60 
0005 C312/08.01 ud Retirada de elemento de señalización vertical 
con un único poste de sustentación 
Mano de obra .......................................................  1,35 
Maquinaria............................................................  1,97 
Resto de obra y materiales ..................................  0,21 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  3,53 
0006 C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 
Mano de obra .......................................................  26,72 
Maquinaria............................................................  37,94 
Resto de obra y materiales ..................................  4,02 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  68,68 
0007 C401/07.05 m Cuneta prefabricada tipo caz de 60 cm. 
Mano de obra .......................................................  11,27 
Maquinaria............................................................  1,09 
Resto de obra y materiales ..................................  18,47 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  30,83 
0008 C410/11/PCH04 ud Pozo de registro de hormigón de 150 cm de 
diámetro interior, clase C-250. 
Mano de obra .......................................................  427,64 
Maquinaria............................................................  55,98 
Resto de obra y materiales ..................................  633,73 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  1.117,35 
0009 C411/11.01 ud Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 
40x30 cm, clase C-250. 
Mano de obra .......................................................  33,10 
Maquinaria............................................................  2,08 
Resto de obra y materiales ..................................  56,51 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  91,71 
0010 C415/07/PEN04 m Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de 
diámetro nominal 400 mm en sección normal 
con capa granular en lecho de asiento. 
Mano de obra .......................................................  1,21 
Maquinaria............................................................  8,28 
Resto de obra y materiales ..................................  34,55 
 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  44,05 
Mano de obra ........................................................ 1,21 
Maquinaria ............................................................ 8,28 
Resto de obra y materiales ................................... 34,55 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 44,05 
0011 C420/06.03 m Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
Mano de obra ........................................................ 1,56 
Maquinaria ............................................................ 6,48 
Resto de obra y materiales ................................... 13,65 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 21,69 
0012 C510/09.02 m3 Zahorra procedente de cantera, incluido 
transporte, extensión y compactación. 
Mano de obra ........................................................ 0,38 
Maquinaria ............................................................ 5,78 
Resto de obra y materiales ................................... 13,96 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 20,12 
0013 C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
Mano de obra ........................................................ 26,81 
Maquinaria ............................................................ 34,85 
Resto de obra y materiales ................................... 371,13 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 432,79 
0014 C531/08.01 t Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH 
en riego de adherencia. 
Mano de obra ........................................................ 40,21 
Maquinaria ............................................................ 47,20 
Resto de obra y materiales ................................... 350,49 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 437,90 
0015 C560/07 m2 Adoquinado de piedra labrada. 
Mano de obra ........................................................ 39,86 
Maquinaria ............................................................ 2,35 
Resto de obra y materiales ................................... 62,15 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 104,37 
0016 C570/05/DA435 m Bordillo prefabricado de hormigón recto o 
curvo de doble capa A4-R3,5. 
Mano de obra ........................................................ 4,49 
Maquinaria ............................................................ 0,02 
Resto de obra y materiales ................................... 3,96 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 8,48 
0017 C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR  de productos 
termoplásticos de aplicación en caliente de 10 
cm de anchura. 
Mano de obra ........................................................ 0,21 
Maquinaria ............................................................ 0,03 
Resto de obra y materiales ................................... 0,56 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 0,80 
0018 C700/11.14 m Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de 
anchura. 
Mano de obra ........................................................ 0,12 
Maquinaria ............................................................ 0,03 
Resto de obra y materiales ................................... 0,68 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 0,83 
0019 C701/05.65 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
Resto de obra y materiales ................................... 19,56 
_______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................. 19,56 
0020 C701/05/AG.01 ud Señal vertical de circulación circular tipo TR de 
acero galvanizado, de 60 cm de diámetro, con 
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 retrorreflectancia RA 1. 
 Mano de obra .......................................................  11,61 
 Maquinaria............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  63,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  74,87 
 Mano de obra .......................................................  11,61 
 Maquinaria............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  63,08 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  74,87 
0021 C701/05/AG.11 ud Señal vertical de circulación triangular tipo TP 
 de acero galvanizado, de 90 cm de lado, con 
 retrorreflectancia RA 1. 
 Mano de obra .......................................................  11,61 
 Maquinaria............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  92,29 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  104,08 
0022 C701/10/AL.85 ud Cartel vertical de circulación de superficie <= 
 1,5 m2, de aluminio, con retrorreflectancia RA 2. 
 Mano de obra .......................................................  3,94 
 Resto de obra y materiales ..................................  543,51 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  547,45 
0023 C703/06.01 ud Panel direccional para balizamiento de curvas 
 de 0,80x0,40 m2, con retrorreflectancia RA 1. 
 Mano de obra .......................................................  11,61 
 Maquinaria............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ..................................  45,25 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  57,04 
0024 C810/11.04 ud Columna troncocónica tipo 1, de poliéster 
 reforzado con fibra de vidrio de 10 m de altura. 
 Mano de obra .......................................................  56,78 
 Maquinaria............................................................  43,24 
 Resto de obra y materiales ..................................  787,20 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  887,22 
0025 C810/11.26 ud Brazo largo de acero galvanizado para 
 sujección de luminaria. 
 Mano de obra .......................................................  29,80 
 Maquinaria............................................................  8,32 
 Resto de obra y materiales ..................................  71,56 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  109,68 
0026 C812/04.56 ud Lámpara de VSAP de 400 W. 
 Mano de obra .......................................................  5,92 
 Maquinaria............................................................  4,89 
 Resto de obra y materiales ..................................  49,60 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  60,41 
0027 C814/11.33 m Conductor de cobre con aislamiento RV-K de 1 
 x 2,5 mm2 de sección. 
 Mano de obra .......................................................  0,19 
 Resto de obra y materiales ..................................  0,33 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  0,52 
0028 C816/11.01 ud Caja general de protección. 
 Mano de obra .......................................................  79,93 
 Resto de obra y materiales ..................................  90,07 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ................................................  170,00 
0029 C817/07.01 ud Arqueta prefabricada para canalización de 
 servicios, de 30x30x30 cm3. 
 Mano de obra ........................................................ 12,29 
 Maquinaria ............................................................ 1,63 
 Resto de obra y materiales ................................... 57,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 71,48 
0030 C820/04.02 m3 Tierra vegetal procedente de préstamo o 
 aportación suministrada a granel. 
 Mano de obra ........................................................ 1,13 
 Maquinaria ............................................................ 1,70 
 Resto de obra y materiales ................................... 9,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,54 
 Mano de obra ........................................................ 1,13 
 Maquinaria ............................................................ 1,70 
 Resto de obra y materiales ................................... 9,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,54 
0031 C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 
 Mano de obra ........................................................ 0,03 
 Maquinaria ............................................................ 0,09 
 Resto de obra y materiales ................................... 0,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,99 
0032 C824/04.40 ud Plantación de quercus ilex (encina) de 
 perímetro igual o superior a 40 cm, 
 suministrado en cepellón. 
 Mano de obra ........................................................ 20,35 
 Maquinaria ............................................................ 5,49 
 Resto de obra y materiales ................................... 572,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 598,73 
0033 C860/11.01 t Tratamiento de residuo de construcción y 
 demolición homogéneo. 
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ................................... 15,54 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 15,54 
0034 D38GJ015 TM TM. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en 
 mezclas asfálticas.  
 Resto de obra y materiales ................................... 211,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 211,53 
0035 D38GJ150 TM PA16 PMB 45/80-60 
  
 Mano de obra ........................................................ 4,09 
 Maquinaria ............................................................ 6,33 
 Resto de obra y materiales ................................... 13,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24,03 
0036 D38GJ155 TM TM. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 
 16 surf 50/70 S ofita sin betún, totalmente 
 extendida y compactada.  
  
 Mano de obra ........................................................ 4,09 
 Maquinaria ............................................................ 6,33 
 Resto de obra y materiales ................................... 13,61 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24,03 
0037 E01 Partida alzada de abono íntegro para la 
 limpieza y terminación de las obras. 
  
 Sin descomposición 
 Resto de obra y materiales ................................... 2.000,00 
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 _______________ 
TOTAL PARTIDA ................................................  2.000,00 
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C3 EXPLANACIONES  
C30 TRABAJOS PRELIMINARES (I)  
C300 DESBROCE DEL TERRENO  
C300/07 m2 Desbroce del terreno. 185,35 0,68 126,04 
 Desbroce del terreno. 
  __________  
 TOTAL C300 ........................................................................................... 126,04 
C305 DEMOLICIÓN DE FIRME MEDIANTE FRESADO EN FRÍO  
C305/04 m3 Demolición de firme mediante fresado en frío. 725,93 37,60 27.294,97 
 Demolición de firme mediante fresado en frío. 
  __________  
 TOTAL C305 ........................................................................................... 27.294,97 
  ___________  
 TOTAL C30 ............................................................................................. 27.421,01 
C31 TRABAJOS PRELIMINARES (II)  
C312 RETIRADA DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL, FAROLAS Y POSTES  
C312/08.01 ud Retirada elementos señalizacion vertical 1 poste 10,00 3,53 35,30 
 Retirada de elemento de señalización vertical con un único poste de 
 sustentación 
C312/08.03 ud Retirada de farola o poste. 5,00 68,68 343,40 
 Retirada de farola o poste. 
  __________  
 TOTAL C312 ........................................................................................... 378,70 
  ___________  
 TOTAL C31 ............................................................................................. 378,70 
  ___________  































C5 FIRMES  
C57 OBRAS COMPLEMENTARIAS  
C570 BORDILLOS  
C570/05/DA435 m Bordillo de hormigón de doble capa A4-R3,5. 482,98 8,48 4.095,67 
 Bordillo prefabricado de hormigón recto o curvo de doble capa 
 A4-R3,5. 
  __________  
 TOTAL C570 ..........................................................................................  4.095,67 
  ____________  
 TOTAL C57 ............................................................................................  4.095,67 
C51 ZAHORRAS, SUELOS ESTABILIZADOS Y GRAVAS TRATADAS  
C510 ZAHORRAS  
C510/09.02 m3 Zahorra procedente de cantera. 1.001,53 20,12 20.150,78 
 Zahorra procedente de cantera, incluido transporte, extensión y 
 compactación. 
  __________  
 TOTAL C510 ..........................................................................................  20.150,78 
  ____________  
 TOTAL C51 ............................................................................................  20.150,78 
C53 RIEGOS Y MACADAM BITUMINOSOS  
C530 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN  
C530/08.02 t Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 1,45 432,79 627,55 
 Emulsión C60BF5 IMP en riego de imprimación. 
  __________  
 TOTAL C530 ..........................................................................................  627,55 
C531 RIEGOS DE ADHERENCIA  
C531/08.01 t Emulsión C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de adherencia. 2,90 437,90 1.269,91 
 Emulsión bituminosa C60B3 ADH o C60B4 ADH en riego de 
 adherencia. 
  __________  
 TOTAL C531 ..........................................................................................  1.269,91 
  ____________  
 TOTAL C53 ............................................................................................  1.897,46 
C54 MEZCLAS BITUMINOSAS  
C542 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE  
D38GJ015 TM BETUN ASFALTICO 50/70 106,76 211,53 22.582,94 
 TM. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas.  
D38GJ150 TM PA16 PMB 45/80-60 1.204,73 24,03 28.949,66 
 PA16 PMB 45/80-60 
  
D38GJ155 TM MBC AC 16 surf 50/70 S OFITA S/BETUN 1.816,70 24,03 43.655,30 
 TM. Mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 16 surf 50/70 S 
 ofita sin betún, totalmente extendida y compactada.  
  
  ________ 
 TOTAL C542 ..........................................................................................  95.187,90 
  ____________  
 TOTAL C54 ............................................................................................  95.187,90 
C56 ADOQUINES  
C560 ADOQUINADOS PIEDRA LABRADA  
C560/07 m2 Adoquinado de piedra labrada. 62,83 104,37 6.557,57 
 Adoquinado de piedra labrada. 
  __________  
 TOTAL C560 ..........................................................................................  6.557,57 
  ____________  
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 TOTAL C56 ............................................................................................. 6.557,57 
  ___________  
























































C4 DRENAJE  
C40 CUNETAS  
C401 CUNETAS PREFABRICADAS  
C401/07.05 m Caz prefabricado de 60 cm. 482,98 30,83 14.890,27 
 Cuneta prefabricada tipo caz de 60 cm. 
  __________  
 TOTAL C401 ..........................................................................................  14.890,27 
  ____________  
 TOTAL C40 ............................................................................................  14.890,27 
C41 TUBOS, ARQUETAS Y SUMIDEROS  
C410 ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO  
C410/11/PCH04 ud Pozo hormigón 150 cm de diámetro interior, clase C-250. 1,00 1.117,35 1.117,35 
 Pozo de registro de hormigón de 150 cm de diámetro interior, 
 clase C-250. 
  __________  
 TOTAL C410 ..........................................................................................  1.117,35 
C411 SUMIDEROS  
C411/11.01 ud Sumidero HM-20 con rejilla de 40x30 cm, clase C-250. 12,00 91,71 1.100,52 
 Sumidero de hormigón en masa con rejilla de 40x30 cm, clase 
 C-250. 
  __________  
 TOTAL C411 ..........................................................................................  1.100,52 
C415 TUBO PARA DRENAJE Y SANEAMIENTO  
C415/07/PEN04 m Tubo de PVC-E-N-G/BC/400. 109,70 44,05 4.832,29 
 Tubo de PVC estructurado tipo B corrugado de diámetro nominal 
 400 mm en sección normal con capa granular en lecho de asiento. 
  __________  
 TOTAL C415 ..........................................................................................  4.832,29 
  ____________  
 TOTAL C41 ............................................................................................  7.050,16 
C42 DRENES SUBTERRÁNEOS  
C420 ZANJAS DRENANTES  
C420/06.03 m Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 482,98 21,69 10.475,84 
 Zanja drenante. Dren francés. DF-100. 
  __________  
 TOTAL C420 ..........................................................................................  10.475,84 
  ____________  
 TOTAL C42 ............................................................................................  10.475,84 
  ____________  
 TOTAL C4 .......................................................................................................................................  32.416,27 
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C7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETE 
C700 MARCAS VIALES 
C700/11.02 m Marca vial tipo II P-RR productos termoplásticos 10 cm. 520,68 0,80 416,54 
Marca vial tipo II P-RR  de productos termoplásticos de aplicación 
en caliente de 10 cm de anchura. 
C700/11.14 m Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 31,88 0,83 26,46 
Marca vial tipo II P-RR  de pintura de 30 cm de anchura. 
 __________  
TOTAL C700 ........................................................................................... 443,00 
C701 SEÑALES Y CARTELES VERTICALES DE CIRCULACIÓN RETRORREFLECTANTES 
C701/05.65 ud Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 4,00 19,56 78,24 
Señal manual de bandera roja tipo TM-1. 
C701/05/AG.01 ud Señal vertical circular tipo TR acero D=60 cm, RA 1. 16,00 74,87 1.197,92 
Señal vertical de circulación circular tipo TR de acero galvanizado, 
de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia RA 1. 
C701/05/AG.11 ud Señal vertical triangular tipo TP acero L=90 cm, RA 1. 4,00 104,08 416,32 
Señal vertical de circulación triangular tipo TP de acero galvanizado, 
de 90 cm de lado, con retrorreflectancia RA 1. 
C701/10/AL.85 ud Cartel aluminio, RA 2; S<=1,5 m2 4,00 547,45 2.189,80 
Cartel vertical de circulación de superficie <= 1,5 m2, de aluminio, 
con retrorreflectancia RA 2. 
 __________  
TOTAL C701 ........................................................................................... 3.882,28 
C703 ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO RETRORREFLECTANTES 
C703/06.01 ud Panel direccional de 0,80x0,40 m2, RA 1. 4,00 57,04 228,16 
Panel direccional para balizamiento de curvas de 0,80x0,40 m2, con 
retrorreflectancia RA 1. 
 __________  
TOTAL C703 ........................................................................................... 228,16 
___________  
TOTAL C7 ........................................................................................................................................ 4.553,44 
C81 ILUMINACIÓN 
C810 BÁCULO O COLUMNA PARA LUMINARIA 
C810/11.04 ud Columna tipo 1 PRFV 10 m de altura TRONCOCÓNICA. 5,00 887,22 4.436,10 
Columna troncocónica tipo 1, de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio de 10 m de altura. 
C810/11.26 ud Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 8,00 109,68 877,44 
Brazo largo de acero galvanizado para sujección de luminaria. 
 __________ 
TOTAL C810 .......................................................................................... 5.313,54 
C812 LUMINARIA, PROYECTOR Y LÁMPARAS 
C812/04.56 ud Lámpara de VSAP de 400 W. 8,00 60,41 483,28 
Lámpara de VSAP de 400 W. 
 __________ 
TOTAL C812 .......................................................................................... 483,28 
C814 CONDUCTOR 
C814/11.33 m Conductor cobre aislamiento RV-K 1 x 2,5 mm2. 482,98 0,52 251,15 
Conductor de cobre con aislamiento RV-K de 1 x 2,5 mm2 de 
sección. 
 __________ 
TOTAL C814 .......................................................................................... 251,15 
C817 ARQUETA PARA CANALIZACIÓN DE SERVICIOS 
C817/07.01 ud Arqueta prefabricada servicios 30x30x30 cm3. 5,00 71,48 357,40 
Arqueta prefabricada para canalización de servicios, de 30x30x30 
cm3. 
 __________ 
TOTAL C817 .......................................................................................... 357,40 
C816 INSTALACIÓN DE ENLACE 
C816/11.01 ud Caja general de protección. 1,00 170,00 170,00 
Caja general de protección. 
 __________ 
TOTAL C816 .......................................................................................... 170,00 
____________  
TOTAL C81 ..................................................................................................................................... 6.575,37 
C82 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 
C820 TIERRA VEGETAL 
C820/04.02 m3 Tierra vegetal de préstamo a granel. 10,05 12,54 126,03 
Tierra vegetal procedente de préstamo o aportación suministrada a 
granel. 
 __________ 
TOTAL C820 .......................................................................................... 126,03 
C823 HIDROSIEMBRA 
C823/04.21 m2 Hidrosiembra herbácea. 50,27 0,99 49,77 
Hidrosiembra herbácea. 
 __________ 
TOTAL C823 .......................................................................................... 49,77 
C824 PLANTACIONES 
C824/04.40 ud Quercus ilex P>=40 cm. 1,00 598,73 598,73 
Plantación de quercus ilex (encina) de perímetro igual o superior a 
40 cm, suministrado en cepellón. 
 __________ 
TOTAL C824 .......................................................................................... 598,73 
____________  
TOTAL C82 ..................................................................................................................................... 774,53 
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C86 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
C860/11.01 t Tratamiento RCD homogéneo. 1.742,23 15,54 27.074,25 
Tratamiento de residuo de construcción y demolición homogéneo. 
 __________  
TOTAL C86 ...................................................................................................................................... 27.074,25 
02 Partidas alzadas 
09 Señalización de las obras 1,00 2.000,00 2.000,00 
Partida alzada de abono íntegro para la señalización de las obras. 
E01 Limpieza y terminación de las obras 1,00 2.000,00 2.000,00 
Partida alzada de abono íntegro para la limpieza y terminación de 
las obras. 
 __________ 
TOTAL 02 ........................................................................................................................................ 4.000,00 
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MA Seguridad y Salud  
01 Seguridad y Salud 1,00 15.504,27 15.504,27 
 _______________ 
 TOTAL MA ....................................................................................................................................... 15.504,27 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................ 246.587,22 
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C3 EXPLANACIONES ..........................................................................................................................................................  27.799,71 11,27 
C5 FIRMES .....................................................................................................................................................  127.889,38 51,86 
C4 DRENAJE ..................................................................................................................................................  32.416,27 13,15 
C7 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA DE LAS CARRETE .........................  4.553,44 1,85 
C81 ILUMINACIÓN ...........................................................................................................................................  6.575,37 2,67 
C82 RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA .............................................................................................................  774,53 0,31 
C86 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN ................................................  27.074,25 10,98 
02 Partidas alzadas ........................................................................................................................................  4.000,00 1,62 
MA Seguridad y Salud .....................................................................................................................................  15.504,27 6,29 
 ____________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 246.587,22 
13,00  % Gastos generales ..  32.056,34 
6,00  % Beneficio industrial  14.795,23 
 ________________________________ 
Suma ............................................. 46.851,57 
 ____________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 293.438,79 
21% IVA ......................................... 61.622,15 
 ____________________ 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 355.060,94 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA EUROS 
con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
, Septiembre 2018. 
AUTOR DEL PROYECTO
ELÍAS MAYORAL BAÑOS
